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Číslo smlouvy objednatele: 1339-2015-508101/1 

                                                                                      Číslo smlouvy zhotovitele: 

                                 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ  O DÍLO  

č. 1339-2015-508101 

 

uzavřený 

 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka 

Chomutov 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 

 

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro 

Ústecký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Štěpánka Trnková, vrchní referent, KPÚ pro 

Ústecký kraj, Pobočka Chomutov  

Adresa: Jiráskova 2528, 43003 Chomutov     

Tel.: +420 725 901 470    

E-mail: s.trnkova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ: 01312774                                                                  

DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o.      

sídlo: Masarykova 2462/55, 41501 Teplice  

zastoupený: jednatelem Tomášem Charvátem a jednatelem

 Jiřinou Charvátovou  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát, xxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx   

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: fkze8c  

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx   

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx   

IČ: 27331083   

DIČ: CZ27331083   

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 

vložka 24660  

dále jen „zhotovitel“. 
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Čl. I. 

Předmět a účel dodatku 

 

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se zvyšuje počet měrných jednotek ve 

fakturačních celcích: 3.1.4. – Rozbor současného stavu; 3.1.5. – Dokumentace nároků vlastníku; 

3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení; 3.2.1.2. – Polohopisné a výškopisné zaměření 

zájmového území v obvodu  KoPÚ v i mimo trvalé porosty; 3.2.2. – Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků; 3.3. – Mapové dílo z původních 550 ha na 556 ha. Výměra byla navýšena na 

základě zaměření a vypočtu ze souřadnic. Dále se obě smluvní strany dohodly na navýšení MJ 

v rámci etapy 3.1.3 – vyhotovení podkladů pro případnou změnu hranice. Zjišťováním v terénu 

vyplynula potřeba opětovného zaměření hranice zájmového území, které je současně i okresní 

hranicí. Z tohoto opětovného zaměření vyplynulo navýšení MJ z původních 0 MJ na 6 MJ. Na 

základě výše uvedeného dochází k navýšení ceny z 1 520 900 Kč bez DPH (dle SoD č. 1339-2015-

508101) na 1 540 640 Kč bez DPH.  

 

2. Změny se provádí  v čl. VI odst. 6.1. a v příloze č. 1 SoD – odst. 3.1.3 – vyhotovení podkladů pro 

případnou změnu hranice; 3.1.4. – Rozbor současného stavu; 3.1.5. – Dokumentace nároků 

vlastníku; 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení; 3.2.1.2. – Polohopisné a výškopisné 

zaměření zájmového území v obvodu  KoPÚ v i mimo trvalé porosty; 3.2.2. – Vypracování návrhu 

nového uspořádání pozemků; 3.3. – Mapové dílo. 
 

- Čl. VI odst. 6.1 se mění takto: 

 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.–3.1.5.) bez DPH 925 300 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.–3.2.3.) bez DPH 456 140 Kč 

3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 111 200 Kč 

4. Hlavní celek – vytyčení pozemků zapsané DKM bez DPH 48 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH  1 540 640 Kč 

DPH 21% 323 534Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 864 174 Kč 

 

 

- Příloha č. 1 SoD se mění takto: 

 

 

Hlavní celek/ dílčí celek MJ Počet MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 
v Kč 

Cena bez DPH 

celkem v Kč 
Termín ukončení 

3.1. Přípravné práce 

3.1.3. 

Vyhotovení podkladů pro 

případnou změnu katastrální 

hranice 

bm 6 2000 12 000 1.12.2016 

3.1.4. Rozbor současného stavu ha 556 200 111 200 30.6.2017 

3.1.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 556 200 111 200 30.6.2017 

3.2. Návrhové práce 

3.2.1. 
Vypracování plánu společných 

zařízení  
ha 556 300 166 800 1.5.2018 
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3.2.1.2. 

Polohopisné a výškopisné 
zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ mimo trvalých a 

lesních porostů 

ha 556 40 22 240 1.5.2018 

3.2.2. 

Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona 

ha 556 350 194 600 1.3.2019 

3.3. Vytyčení pozemků podle návrhu a mapové dílo 

3.3. Mapové dílo ha 556 200 111 200 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.–3.1.5.) bez DPH v Kč 925 300 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.–3.2.3.) bez DPH v Kč 456 140 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 111 200 Kč 

4. Vytyčení pozemků zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 48 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 540 640 Kč 

DPH 21% v Kč 323 534 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 864 174 Kč 

 

Čl. II. 

Ostatní ujednání 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Výkaz činností 

2. Ostatní, v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 1339-2015-508101, která byla 

uzavřena dne 14.12.2015, se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo. 

3. Dodatek č. 1  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

V Teplicích dne 06. 02. 2017    V Teplicích dne 06. 02. 2017 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………   ……………………………………………… 

Ing. Pavel Pojer      Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová 

zástupce ředitele Krajského pozemkového  jednatelé společnosti 

úřadu pro Ústecký kraj 

 

Příloha:  

1) Příloha č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy o dílo – KoPÚ v k.ú. Škrle 


