
Smlouva o dílo - dodatek č. 2
č. zhotovitele 673/2020


                                        č. objednatele SML2020-005.02-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:
     „ Přerov – oprava vodovodních řadů na ul. 9. května (Jižní čtvrť)“
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupen          
: Michalem Záchou, předsedou představenstva 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:
Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice
Zastoupen

: Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti
IČ


: 46581367
DIČ


: CZ46581367
Bankovní účet

: xxxxxxxxxxxxx 

Telefon

: xxxxxxxxxxxxx
E-mail 

: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500


(dále jen zhotovitel)
1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 2 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 2 je upřesnění ceny díla „Přerov-oprava vodovodních řadů na ul. 9. května (Jižní čtvrť)“ v čl. V „Cena díla“ z důvodu navýšení rozsahu předmětu díla.
1) Řad 5 u č.p.II/13 km 0,194- Nová uliční vpusť

Z důvodu kolize vodovodního potrubí a armarur na něm se stávající uliční vlustí musela být stará vpusť vybouraná  a nahrazena novou uliční vpustí. Skladba: 1xdno, 2xskruž středová 300/450, přechodová deska, rám mříže, mříž litinová, napojení na potrubí PVC DN 160, 1xkoleno K160/30°.

2) Řad 5 u č.p.II/16 staničení orientačně 5V8 km 0,3588- Oprava kanalizační přípojky

Z důvodu nedodržení prostorové normy, kdy potrubí kanalizační přípojky LT DN 125 pro dům č.p. II/16 bylo uloženo přímo na vodovodním potrubí došlo k jeho poškození v délce 2 m což si vyžádalo opravu kanalizační přípojky. Matriál:2 ks přechodek z litiny na PVC, 2 ks potrubí PVC DN 125/1m, výkopové práce vč.přesunů v rozsahu 2,0x1,5x1,5m

3) Řad 5 u č.p.II/4 km 0,564- Oprava napojení dešťových svodů  

Z důvodu nedodržení prostorové normy, kdy potrubí dešťových svodů pro dům č.p. II/4 bylo uloženo přímo pod vodovodním potrubí došlo k jeho poškození což si vyžádalo opravu napojení dešťových svodů v délce 7m. Původní kameninové potrubí bylo nutné vybourat a nahradit novým propojením z PVC DN 160

4) Řad 1 Bourání staré betonové šachty na vodovodu

V trase stávajícího vodovodu byla zjištěna stará zrušená betonová šachta. Byl vybourán strop a části stěn, aby bylo možné zatáhnout potrubí.

5) Řad 4 km 0,000 - Přípravné práce pro výměnu Š150

Na základě požadavku VaK byl proveden výkop na řadu 4 ve staničení km 0,000 pro následnou montáž vodárenského šoupátka DN 150 (dodávka VaK) a zaslepení stávajícího řadu DN 150 tvarovkou UltraGrip 150 a zaslepovací příruba X-DN 150 (dodávka VaK) na ul.Durychova před č.p. 24

6) Řad 4 km 0,067 - Napojení řadu 4 do ul.Čsl.letců

Na řadu 4 ve staničení km 0,067 byla z důvodu napojení na stávající řad v ul.Čsl.letců provedena odstávka potrubí a výměna šoupěte DN 80 z důvodu, že původní bylo čtyřděrové a navazující tvarovka T-kus 150/80 s redukcí na DN 80 jsou osmiděrové.

7) Řad 4 km 0,0995 - Napojení řadu 4 do ul.Jižní čtvrť /I DN 80

Na řadu 4 ve staničení km 0,0995 byla z důvodu napojení na stávající řad v ul.Jižní čtvrť/ I provedena odstávka potrubí a  montáž T-kus 150/150 vč.napojení řadu DN 80 v délce 2,5m z důvodu návaznosti na nové potrubí v ul.Jižní čtvrť/I

8) Veřejná část domovních přípojek 1. a 2. část

9) Dopočet rozdílu v přípojkách dle skutečnosti

V. Cena za dílo:

Původní cena díla :






7 789 346,23  Kč bez DPH 
Cena díla navýšená o vícepráce:

1.Řad 5 u č.p.II/13 km 0,194- Nová uliční vpusť …………..
         8 543,32 Kč bez DPH

2.Řad 5 u č.p.II/16 staničení orientačně 5V8 km 0,3588
Oprava kanalizační přípojky ………………..………
         9 581,74 Kč bez DPH

3.Řad 5 u č.p.II/4 km 0,564 Oprava napojení dešťových svodů ….
       16 598,76 Kč bez DPH

4. Řad 1 Bourání staré betonové šachty na vodovodu ………….
        2 843,77 Kč bez DPH         5.Řad 4 km 0,000-Přípravné práce pro výměnu Š150 ……….
        8 962,23 Kč bez DPH         6.Řad 4 km 0,067-Napojení řadu 4 do ul.Čsl.letců …………….            7 080,30 Kč bez DPH         7.Řad 4 km 0,0995-Napojení řadu 4 do ul.Jižní čtvrť/I DN 80..           43 937,90 Kč bez DPH         8.Veřejná část domovních přípojek 1. a 2. část ………………..           92 125,90 Kč bez DPH         
9. Dopočet rozdílu v přípojkách dle skutečnosti  ………………          50 299,38 Kč bez DPH         

Vícepráce celkem  






    239 973,30 Kč bez DPH     
Cena díla dle dodatku č.2 celkem




 8 029 319,53 Kč bez DPH             

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).   


Cena díla zahrnuje všechny práce vymezené v podmínkách soutěže a v zadávací dokumentaci včetně změn, které se vyskytly při provádění prací. Cena díla je podrobně specifikována v oceněném soupisu stavebních prací, který je přílohou tohoto dodatku č.2.
XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1
Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 673/2020, č. objednatele SML2020-005-Ko ze dne 10.2.2020.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele č. 673/2020, č. objednatele SML2020-005-Ko, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 

V Přerově dne  31.7.2020                                             V Přerově dne 12.8.2020
Za zhotovitele:    




    Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….
            Petr Zdráhal                                                                               Michal Zácha
       jednatel společnosti       




         předseda představenstva
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