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	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
ZŠ Otrokovice – rekonstrukce sociálních zařízení 
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 


1. SMLUVNÍ STRANY:
		
	Objednatel 
	Základní škola Otrokovice, Komenského
	

	Sídlo
	: Komenského 1855, 765 02 Otrokovice
	

	Zástupce
	: Mgr. Pavlína Frdlíková
	

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	ve věcech smluvních
	: Mgr. Pavlína Frdlíková
	

	ve věcech technických
	: Mgr. Pavlína Frdlíková
	

	
	
	

	IČO
	: 61716413
	

	DIČ
	: CZ 61716413
	

	Bankovní ústav
	: ČSOB Otrokovice, a.s.
	

	Číslo účtu
	: 170 155 216/0300
	

	Telefon
	: 734 280 873
	

	E-mail
	: skola@zvsotr.cz
	

	ID DS
	: 7z6uu6i
	



	Zhotovitel
	: ALSPO ZLÍN s.r.o.                              
	

	Sídlo
	: Salaš 103, 763 51  Zlín
	

	Statutární orgán
	: Zdeněk Liška, jednatel
	

	Zapsán v obchodním rejstříku
	: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47950
  
	

	Osoby oprávněné jednat
	
	

	a) ve věcech smluvních
	: Zdeněk Liška, jednatel
	

	b) ve věcech technických
	: Ing. Martin Konečný,   
  stavbyvedoucí
	

	IČO
	: 26954532
	

	DIČ
	: CZ26954532
	

	Bankovní ústav
	: Oberbank AG
	

	Číslo účtu
	: 2241110808/8040
	

	Telefon
	: 604 850 826
	

	E-mail
	: alspo@alspozlin.cz
	

	ID DS
	: fzakyt9
	




PREAMBULE
1.1. [bookmark: _Ref133644893]Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. uzavřené dne 15.6.2020 na akci:
„ZŠ Otrokovice – rekonstrukce sociálních zařízení“
(dále jen „Smlouva“)
1.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna – rozšíření - předmětu díla, která spočívá v provedení  prací a činností, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a jsou specifikovány jako vícepráce či méněpráce  ve Změnovém listě č.1 
Původní cena ze Smlouvy, tj. částka ve výši 2 207 255,- Kč  (bez DPH), se v souvislosti se Změnovým listem  č. 1
zvyšuje o více práce ve výši   375.660,-Kč (bez DPH) a 
snižuje o méně práce ve výši 51.120,- Kč (bez DPH), tedy
Celková cena díla se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Znění změnového listu č. 1 na částku  2.531.795,- Kč (bez DPH). 

2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA
2.1. Čl. 2. Odstavec 2.2.1 se doplňuje z důvodů výše uvedených o odrážku,  ve  znění:

· Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem  č. 1.

3. ZMĚNA CENy DÍLA
3.1. Čl. 5, odst. 2 se mění a po změně zní:
Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1 této smlouvy, která činí:

2 531 795,00 Kč (bez DPH)

531 676,95 Kč DPH 21 %

3 063 471,95 Kč (včetně DPH)

(slovy:  třimilionyšedesáttřitisícečtyřistaseddesátjedna 95/100 koruna českých)
4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb
Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.


V Otrokovicích dne 11. 8. 2020					V Otrokovicích dne 11. 8. 2020





….……………………………………				…………………………………………
      Mgr. Pavlína Frdlíková					Zdeněk Liška, jednatel
             Ředitelka školy					předseda představenstva
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