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  (1)      Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
se sídlem: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
IČ: 68378271
DIČ: CZ68378271
zastoupen: RNDr. Michaelem Prouzou, Ph.D., ředitelem
(dále jen „Kupující“)
na straně jedné
 a

(2)	ITES Vranov, s.r.o.
se sídlem: Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Toplou, Slovenská republika
IČ: 31680259
DIČ: SK2020527817
zastoupen ve věcech smluvních: Slavomír Fedor, Ing. Michal Fedor, jednatel 
 (dále jen „Prodávající “)
na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku 

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ  DOHODĚ NA DODÁVKU LABORATORNÍHO NÁBYTKU PRO BIOLABORATOŘ
(dále jen ,,Smlouva“, „Dohoda“, nebo ,,Rámcová dohoda“)

předmět dodatku
Kupující a Prodávající uzavřeli dne 21. ledna 2020 Rámcovou dohodu na dodávku laboratorního nábytku pro biolaboratoř (dále jen „Rámcová dohoda“). 
Na základě Rámcové dohody se Prodávající zavázal vykonat pro Kupujícího činnosti uvedené v čl. 1.4 Rámcové dohody, a to  do 13 týdnů u 1. dodávky ode dne podpisu Rámcové dohody oběma smluvními stranami. Z důvodu opatření státních orgánů ČR a interního sdělení ředitele č. 3/2000  Prodávajícího týkajících se světové pandemie onemocnění COVID_19  nebyl Kupující schopen splnit dobu plnění Předmětu koupě, jelikož na základě výše uvedených opatření  nebylo možné provést instalaci 1. dodávky  Předmětu koupě u Kupujícího.
Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem se Rámcová dohoda  mění následující znění:
a) Čl. 3.1 Rámcové dohody se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

Prodávající je povinen na základě jednotlivé objednávky dodat Předmět koupě Kupujícímu (včetně provedení Souvisejících činností) vždy řádně a v Kupujícím požadovaném množství, a to do 13 týdnů ode dne doručení jednotlivé objednávky Kupujícím Prodávajícímu. Kupující přitom není povinen převzít Předmět koupě v menším než objednaném množství či s vadami. Prodávající je povin dodat první dodávku Předmětu koupě dle čl. 2.1 Rámcové dohody  do 24 týdnů ode dne podpisu Rámcové dohody oběma smluvními stranami.
Závěrečná ustanovení
Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě a je smluvně podepsána Smluvními stranami této Smlouvy.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. je jako veřejná výzkumná instituce subjektem podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, (dále jen ,,zákon o registru smluv“), a na smlouvy jí uzavírané se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle tohoto zákona. Uveřejnění podle tohoto odstavce zajistí prostřednictvím registru smluv Kupující.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Kupující                                                                  Prodávající


	
Podpis:	_________________________
	
Podpis:	_________________________

	Jméno:	RNDr. Michael Prouza, Ph.D.                              
	Jméno:	Slavomír  Fedor

	Funkce: ředitel
Datum:
	Funkce:  jednatel
Datum:	
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