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DODATEK č. 2. SMLOUVY O DÍLO


na akci 

„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“


ČÁST 3) – Hranice – doplnění splaškové kanalizace, Lhotka
Č.zhotovitele: 841/NBUQ/146/2019









Projekt
„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, registrační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007117,
je financovaný z Operačního programu Životní prostředí

DODATEK č. 2. SMLOUVY O DÍLO
na akci „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“
ČÁST 3) – Hranice – doplnění splaškové kanalizace, Lhotka

Dnešního dne, měsíce a roku: 

Objednatel:					Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
Se sídlem:					Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Zastoupený:		Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva 
IČ:						476 74 521	
DIČ:						CZ476 74 521
Bankovní spojení:				Komerční banka, a.s.	        
Číslo účtu: 					2307831/0100	

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:					STRABAG a.s.
Se sídlem: 					Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 						60838744
DIČ: 						CZ60838744		
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení: 				Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:					994404-640900015/0800
Jednající ve věcech smluvních: 			Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o.z. Morava
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava
Jednající ve věcech technických:		Ing. Jan Vavřík, vedoucí PJ Přerov

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „zákon“), tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2019 (dále jen „Dodatek“):
Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 22.7.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, ČÁST 3) – Hranice – doplnění splaškové kanalizace, Lhotka“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Účelem tohoto Dodatku č.2. je změna ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením víceprací a neprovedených méněprací (3_ZL01, 3_ZL02), které jsou vyčísleny v čl. I, odst. 1.2. tohoto Dodatku č.2. ke Smlouvě o dílo.

Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se domluvily na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích a neprovedených méněpracích. 
1.2. Smluvní strany dále doplňují ustanovení čl. 6 odst. 6.1., Smlouvy o dílo takto:

    Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.7.2019 a tohoto Dodatku č.2., jehož předmětem jsou odsouhlasené změnové listy č. 3_ZL01 a 3_ZL02 tedy činí 11 568 776,28 Kč   bez DPH  (slovy: jedenáct miliónů pět set šedesát osm tisíc sedm set sedmdesát šest korun a dvacet osm haléřů bez DPH ) a je podepřena následující kalkulací:


	Cena díla celkem bez DPH – dle SOD
	            11 529 102,74   Kč 

	   ZL č. 3-ZL01
	            
               -104 372,21   Kč 

	   ZL č. 3-ZL02
	                 144 045,75   Kč 

	
	

	   Dodatek č.2. celkem
	         
                    39 673,54 Kč 

	Cena díla včetně Dodatku č.2. bez DPH
	              11 568 776,28 Kč




[bookmark: _Hlk524295917]	Závěrečné ustanovení
1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č.2. nedotčena.
1.2. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
1.3. Dodatek č.2. se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
1.4. Tento Dodatek č.2., který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
1.5. Obsah Změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.






Seznam příloh:
1. Změnový list č. 3_ZL01 - rozpočet
2. Změnový list č. 3  ZL02 - rozpočet


[bookmark: _GoBack]V Přerově dne 12.8.2020                                      V Olomouci dne 29.6.2020
			        



 	_______________________________________	______________________________________
	za Objednatele	za Zhotovitele
	Michal Zácha, DiS.	Ing. Klára Kalábová
	Předseda představenstva	ekonom Oblasti Střed o.z. Morava
		


		______________________________________
		za Zhotovitele
			Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava
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