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 DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO 
č. ODUR/SOD/001354/2020/Zam, SMOL/ODUR/109C/53/2020/ZG
na provedení díla
„Autobusová zastávka Domov seniorů – směr Hlavní nádraží“

	Číslo dodatku zhotovitele:        
	Číslo dodatku objednatele: 

SMOL/ODUR/109C/89/2020/ZG k SOD č. ODUR/SOD/001354/2020/Zam, SMOL/OUDR/109C/53/2020/ZG


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308


	Zastoupen:

	- ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora statutárního města Olomouce

	tel.: 
	……………
	fax:
	
	……………….

	Kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	……………..
	fax:
	………….
	………………

	……………….., zaměstnance pověřený organizací práce v oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	………..
	fax:
	………….
	………………

	……………., odborný referent odd. majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	……………
	fax:
	…………..
	………………..

	
	
	
	
	

	Bankovní spojení: ………………..

	číslo výdajového účtu: ………………

	
	

	2. Zhotovitel:
	JAMASTAV MORAVIA a.s.

	
	Vojtěchov 11

	798 55 Hvozd

	

	IČ:
	01586548
	DIČ:
	CZ01586548

	Obchodní rejstřík: 
	U Krajského soudu v Brně

	oddíl B
	7412

	 

	Zástupce statutárního orgánu:
	

	-ve věcech smluvních:  

Bc. Jakub Malý

	tel.: 
	……….
	fax:
	…………..
	……………….

	- ve věcech technických:  

Ing. Pavel Zapletal

	tel:
	…………….
	fax:
	………….
	……………….

	- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Ing. Pavel Zapletal

	tel:
	…………….
	fax:
	……………
	………………..

	Bankovní spojení: 

	……………………………………


Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/001354/2020/Zam, SMOL/ODUR/109C/53/2020/ZG ze dne 25. 5. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění z důvodu vyplývajících z Oznámení změna č. 1, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III.  Znění dodatku
Čl. IV. Termín a místo plnění, odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo ve znění:

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:


c) dokončení díla: do 12 týdnů od zahájení stavebních prací

se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:


c) dokončení díla: do 19 týdnů od zahájení stavebních prací
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran

	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Bc. Jakub Malý 
statutární ředitel
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