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Číslo smlouvy zhotovitele : 161017 

 
 

DODATEK Č.2 
ke 

SMLOUVĚ O DÍLO  
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci: 

„Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních památek 
Velké Moravy“ 

 dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
 

 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

Objednatel : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace 

Sídlo : Uherské Hradiště, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště,  
PSČ 686 01 

Statutární orgán : PhDr. Ivo  Frolec, ředitel 

Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : PhDr. Ivo Frolec, ředitel 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

b) ve věcech technických : Jitka Zpěváková, vedoucí odboru ekonomického oddělení SM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Mgr. Tomáš Chrástek, vedoucí archeologického oddělení SM 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ : 00092126 

DIČ 
Plátce DPH 

: 
: 

CZ00092126 
ANO/NE 

Bankovní ústav : Komerční banka  

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.  
ID datové schránky 

: 
: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
akuk7si 
 

 
Zhotovitel : Zlínstav a.s. 

Sídlo : Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

Statutární orgán : Jiří Stacke, předseda představenstva 
Marek Podzemný, místopředseda představenstva  
Ivana Žáková, člen představenstva 

Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743 

 
Osoby oprávněné jednat 

  

a) ve věcech smluvních : Jiří Stacke, předseda představenstva 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b) ve věcech technických : Marek Podzemný, místopředseda představenstva 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ : 28315669 

DIČ 
Plátce DPH 

: 
: 

CZ28315669 
ANO 

Bankovní ústav : Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel. : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 5. 12. 2019 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen smlouva). Tímto dodatkem 
se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám 
a záměrům smluvních stran. 
 
Dodatkem se upřesňuje čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY  odst. 2.2. - 2.4. Kompletní zhotovení stavby.  
Z důvodu neočekávané havárie při úniku vysoké koncentrace metanu z podloží při hloubení vrtů  
pro uvažovaná tepelná čerpadla na stavbě objektu CMC Staré Město a v souladu se schváleným změnovým 
listem stavby č. 1 ze dne 9. 4.2020, a č.2 ze dne 30.7.2020,e které jsou  nedílnou přílohou tohoto dodatku, 
dochází v realizaci zhotovení díla k následujícím změnám: 
 
 
 

2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA 
 

Tímto dodatkem č. 2 se do Smlouvy vkládá nový článek č.22 Doplňující ustanovení, který zní takto: 
 
 
 

22.  DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ 
 
18.1. S ohledem na nepředvídatelné vynucené změny (realizace změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 

222, odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), které byly 
zjištěny při havárii úniku metanu z hloubkových vrtů pro tepelná čerpadla, se smluvní strany dohodly  
na doplnění rozsahu stavebních prací o položky spočívající  
 Záchranné práce při havárii - úniku vysoké koncentrace metanu z podloží  
 Provedení nutných preventivních technických opatření a úprav k zajištění 
                 bezpečného provozu a ochrany osob při budoucím provozování objektu 

 Stavební úpravy zajišťující budoucí bezpečný provoz realizovaného objektu CMC SM  
 
 „Aktualizace provádění stavby 1“. bude obsahovat: 

18.1.1 Záchranné práce při vzniklé havárii – úniku koncentrace metanu z podloží  
                 Předmětem Víceprací dle tohoto bodu SoD je Provedení kontrolního atmogeochemického 

průzkumu, měření koncentrace, dynamiky výstupů, rozbor vzorků, vyhodnocení měření a 
vyhotovení protokolů z měření. Ocenění Víceprací je uvedeno ve Změnovém listu ZL.č.1 I.část, 
který tvoří přílohu tohoto dodatku. 

 
18.1.2. Provedení nutných preventivních technických opatření a ú prav k zajištění bezpečného 

provozu a ochrany osob při budoucím provozu 
                 Předmětem bodu 18.1.2. jsou vícepráce uvedené ve změnovém listu ZL č.1 II. část, který tvoří 

přílohu tohoto dodatku a který je zpracován v rozsahu projekčních prací změn předmětu plnění 
a konzultačních činností ve vztahu k těmto změnám jejímž výstupem je podrobná specifikace 
změn předmětu plnění vyvolávajících více a méněpráce oceněné Změnovým listem ZL č.2 a je 
specifikován v bodě 18.1.3. Smlouvy o dílo. 

 
 
 
 

 18.1.3. Stavební úpravy zajišťující budoucí bezpečný provoz realizovaného objektu CMC SM  
               Jedná se o změny předmětu plnění vyvolané změnovou projektovou dokumentací vyhotovenou 
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               na základě měření dle ZL. č.1, tzn. práce a dodávky, více a méně práce oceněné ve Změnovém 
               listu ZL č.2. 

18.2. Celkový propočet hodnoty stavebních prací pro nepředvídatelné změny dle odst. 18.1. činí částku  
60 710,31,- Kč bez DPH, přičemž tato hodnota představuje 0,1 % z původní ceny za dílo dle Smlouvy 
(bez DPH). 

18.3.   Celková cena, uvedená v čl. 5 Smlouvy se zvyšuje v součtu o částku 60 710,31,- Kč (bez DPH) takto: 
 

Původní cena za dílo celkem bez DPH:    74 778 224,05 Kč  
 
DPH (21% ):      15 703 427,05 Kč 
 
Původní cena s DPH celkem:                  90 481 651,10 Kč  

   (slovy:devadesátmilionůčtyřistaosmdesátjedentisícšestsetpadesátjednakorunčeský, + 10 haléřů) 
 
 

     Aktualizace dokumentace pro provádění stavby 1 
 
  Cena bez DPH             60 710,31 Kč  
 
  DPH (21%)              12 749,17 Kč 
 

  Cena včetně DPH            73 459,48 Kč 
  (slovy: sedmdesáttřitisícečtyřistapadesátdevětkorunčeských a 48haléřů) 

 

 
Celková cena díla za Aktualizaci provádění stavby 

 
    Cena bez DPH     74 838 934,36 Kč  
 

  DPH (21%)       15 716 176,22 Kč     
 

   Cena včetně DPH    90 555 110,58 Kč 
 
18.4. Cena díla bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění poskytovaná 

zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy. Výše DPH bude fakturována na základě sazby DPH dle 
platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Změna ceny díla je podmíněna změnou 
právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši ceny. Správní 
poplatky hradí objednatel a nejsou obsaženy v ceně díla podle této smlouvy 

. 
18.5.Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve smluveném termínu a v souladu se schváleným harmonogramem 

prací. 
 
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. Ustanovení 
Smlouvy týkající se vlastnických práv, nebezpečí škody, odpovědnosti za vady a nároků z vadného plnění, 
záručních podmínek, smluvních sankcí apod. se tak vztahují na celé dílo. 
 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

 
3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami 

jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 
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340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).  

 
3.4. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu 

s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám 
uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše 
uvedených dokladů. 

 
3.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb.,.o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

 
3.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 

občanského zákoníku. 
 
3.7. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

3.8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a 
zhotovitel obdrží1 vyhotovení. 

 
3.9. Přílohy: 

Příloha č.1 – ZL č.1 I. část – Záchranné práce – Atmogeochemický průzkum 

Příloha č.2 – ZL č.1 II. část – Provedení nutných preventivních opatření – Projekční práce a konzultační 

činnost 

Příloha č.3 – ZL č.2 – Ocenění změn vyvolaných projektem změn dle ZL č.1 

 
 
 
 
Objednatel:  
PhDr. Ivo Frolec  
ředitel Slováckého muzea  
 
 
 
V Uh. Hradišti dne………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Zhotovitel 
Jiří Stacke, předseda představenstva    
Zlínstav a.s.        
 
 
 
Ve Zlíně dne………………………….. 

 
 


