¢.j. Spr 139/2020

KRAJSKY SOUD V PLZNI
Veleslavinova 40, 306 17 Plzen

tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000, e-mail: podatelna@ksoud.plz.justice.cz, IDDS: yaraba4

NASE ZNACKA:  Spr 139/2020

Vazeny pan

VASE ZNACKA: Ing. Karel Walter

v Sportovni 500
VYRIZUJE: 20030 s oy Thsviblec
DNE: 14. 8. 2020

Odstoupeni od smlouvy o dilo
Vazeny pane,

dne 27. 4. 2020 jste coby zhotovitel podepsal s Krajskym soudem v Plzni, jako objednatelem,
smlouvu o dilo ¢. j. Spr 139/2020 na zhotoveni realizacni projektové dokumentace pro stavebni
povoleni a vybér dodavatele v¢. inzenyrské cinnosti pro zajiSténi stavebniho povoleni a
autorského dozoru pii realizaci stavby “KS Plzen - vymeéna vytahu v budové VR

Predmétem shora uvedené smlouvy o dilo bylo 1) fadné a vcasné vypracovani projektu pro
realizaci stavby, 2) vypracovani slepého vykazu vymér vcetné kontrolniho rozpoctu pro potieby
vybérového fizeni na zhotovitele stavby, 3) zajisténi inzenyrské cinnosti a 4) vykon autorského
dozoru pfi realizaci stavby.

Termin pro vypracovani a pfedani realizacni projektové dokumentace Vam byl stanoven

nejpozdéji do 31. 5. 2020. Stanoveny termin pro vypracovani a protokolarniho piedani této
dokumentace vsak uplynul marné.

Cl. X., odst. 10.1. pfedmétné smlouvy o dilo bylo ve smyslu ust. § 2106 zak. ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, smluvnimi stranami pro pfipad podstatného poruseni smlouvy dohodnuto
odstoupeni od smlouvy.

Nedodrzeni terminu plnéni je nutné povazovat za podstatné poruseni smlouvy.

Jelikoz jste ve stanoveném terminu uvedenou realizacni projektovou dokumentaci nepfedal, ¢imz
jste podstatnym zpusobem porusil uzavienou smlouvu o dilo, a tuto jste nedodal ani v nahradnim
terminu do 13. 8. 2020, sdéluji Vam, ze od smlouvy o dilo ¢. j. Spr 139/2020 Krajsky soud v Plzni
odstupuje.

Mgr. Miloslav Sedlacek
preds






