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Dodatek Č.1
ke

SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 3. 6. 2020

(dále ,jen ,,Smlouva")

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdejších předpisů (dále,jen ,,občanský zákoník")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl mezi Smluvními stranami uzavřen Dodatek č. l ke Smlouvě o
dílo tohoto znění:

l. SMLUVNÍ STRANY

a) Objednatel:

Název:
Sídlo:
IČ,
DIČ,

jejímž jménem jedná:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

(dále jen ,,Objednatel")

a

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary
70883611
CZ708836ll
není plátcem DPH
plk. Ing. Václav Klemák, ředitel Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje
ČNB Plzeň
1247881/0710

b) Zhotovitel:

Název:
Sídlo:
IČ,
DIČ,
jejímž jménem jedná:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

STABIA s.r.o.
Sládkova 159/1, 350 02 Cheb
29111021
CZ29lll021
Ing. Martin Huml - jednatel společnosti
MONETA Money Bank a.s.
201110898/0600

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 25505.

(dále jen ,,Zhotovitel")

(,,Objednatel" a ,,Zhotovitel" společně dále také jen jako ,,Smluvní strany")
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Vzhledem k nutnosti rozšíření plochy opravy venkovních betonových parkovacích ploch v areálu
Krajského ředitelství HZS Karlovarského kraje a v souladu s ustanoveními ČI. 2 PŘEDMĚT
SMLOUVY, bodu 2.3. a ČI. 10 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ, bodu 10.6. Smlouvy se Smluvní strany
dohodly na provedení víceprací. '
Z výše uvedeného důvodu se Smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. l ke Smlouvě o dílo ze
dne 3. 6. 2020 v následujícím znění:

l. Zhotovitel se na základě tohoto dodatku Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele vícepráce a
Objednatel se zavazuje provedené vícepráce od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu za jejich
provedení. Předmětem víceprací je provedení stavebních prací souvisejících s rozšířením opravy
venkovních betonových parkovacích ploch v areálu Krajského ředitelství HZS Karlovarského kraje
v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Dílo bude
provedeno v souladu se Smlouvou a nesmí mít žádné nedostatky, které by bránily užívání nebo by
jej ztěžovaly. Požadovaná kvalita se po celou dobu provádění stavebních úprav bude řídit obecně
závaznými technickými normami.

2. Za provedené vícepráce v rozsahu předmětu plnění se Smluvní strany dohodly na smluvní ceně:

Cena za provedení víceprací bez DPH 91.850,72 KČ
DPH 21% 19 288,65 Kč
Celková cena s DPH: 111139,37 KČ
Slovy : sto jedenáct tisíc sto třicet devět korun českých a třicet sedm haléřů

3. V ostatních částech zůstává výše uvedená Smlouva o dílo beze změn.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu s tím, že Objednatel obdrží 2 výtisky
a Zhotovitel jeden.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.l - položkový rozpočet víceprací.

V Karlových Varech dn,, 14 08, 2620

. . ..Za Objedna

plk. Ing. Vác
ředitel Hasičského ž ého sboru

Karlovarsk e

Za Zhotovitele:

Ing. Martin Huml
jednatel společnosti

STABIA s.r.o..
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jUPlS PRACÍ
Stavba.

Oprava venkovních parkovacích ploch - změna výměr
Místo Karlovy Vary

Zadavatel'
Zhotovitel

; PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Připočty a odpočty j.cena [CZK] Cena dodatku

D HSV Práce a dodávky HSV

91 850,72

98 654,72

.__ _ d ,1 _ _ __ _ _ _, __ _ Zemni práce
' 1 l k 1130951121 " jéouráni Kci v Ňoubených vykopávkách ze zdiva z " "'" "m3,betonu prosteho strojne

:H|oubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do
i 2 l K :132201101 m3,100 m3

"""" IPříp|atek za lepivost k hĹoubeni rýh š do 600"mm"v " """ " " " """
3 K '132201109 . . . m3

i ;hornine tr. 3
, 4 , K j171201201 'Uloženi sypaniny na skládky m3

5 K '171201211 'Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a t'kameniva na skládce
6 , K '174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3se zhutnenim

' 7 k A75151101 "Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, "" " "" "
' uloženou do 3 m m3

8 ; M '58343865 'kamenivo drcené hrubé frakce 8/11 t
_ L_ _

d 2 Zakládání
! 9 , K ;273351121 ;Zřizeni bedněni základových desek_ _ _ __ __ __ , m2
, 10 ! K j273351122 :Odstraněni bedněni základových desek m2
(11j M j60515111 ;řczivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3

d 4 Vodorovné konstrukce
12, K |451541111 !Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3

-5 071,00

0,000 3 920,00 0,00

0,000 687,00

0,000 195,00

0,000 16,70

-5,400 210,00

0,000 96,90

-3,100 206,00

-6,200 532,00

-5,400,
-5,400,
-0,135;

-0,700j

0,000j

0,000'

10,540

376,00,
107,00:

4 210,00j

929,00|

d 5 Komunikace pozemní
l 'Podklad z kameniva Ĺírubě"io"drcenéňae|. 16-32 mm "

' 13 ; K 564730111 l m2|t1 100 mm

d 6 Úpra_vy povrchů, pod|ahL a osazován_í_výp|nÍ
14i K |631311114 Nazanina ti do 80 mm z betonu prostého bez

zvýšených nároků na prostředí tř C 16/20 m3
Nazanina ti do 120 mm z betonu prostého se

15 K 631311225 .. . . . . . m3zvy_senymi naroky na prostredí tr. C 30/37
" "ŇĹplatek k mazanině ti do 8"Ó mm za pře'hlazení " " ' '

16 K 631319011 m3povrchu
Příplatek k mazanině ti do 120 mm za přehlazení17 K 631319012 m3

_ _ povrchu
18 K 631319173 "Příplatek k mazanině ti do 120 mm za strženi povrchu 'spodní vrstvy před vložením výztuže m3

, 19 k :631362021 výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t
"" " 'Řezáni dilatačních spár š 5 mm hl do 20 mm v čerstvé "" " " "

. . m20 K 634911112 betonove mazanine

0,00

0,00

0,00

-1 134,00

0,00

-638,60

-3 298,40

-3 176,55
-2 030,40

-577,80:

-568,35i

-650,30
-650,30:

0,00

109,00t 0,00

3 690,00

4 070,00

0,000 933,00

10,540 467,00

10,540 142,00

0,294 32 500,00

8,000 59,70

59 349,26
0,00'

42 897,80

0,00

4 922,18

1 496,68

9 555,00

477,60

D 8

41 K 871161141

42 M 28613595

43 M 34571364

21 K 895941111

22 M '59223820

23 M 55241700

24 M 59223852

25 M 59223864

26 M 59223856

40 K 899331111

D 9

Trubní vedeni 3 877,00
Mbntáž poiru6i z ě'éĺ"00 Sdr 11 otevřený výŘop "" , m 10,000 47,30 47iä0"'
svařovaných na tupo D_ 32 x 3,0 mm .__

" "potrubí dvouvrstvé PE100 sĹ0%"signa/izačni vrstvou" """" "" """ " """"""""" """""""" """ " "
m 10,000 35,50 355,00SDR 11 32x3,0 dl 12m

chránička KG 110 : m ' 10,000 150,00 1 500,00
'Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ .

. . , kus ' 0,000' 1 330,00 0,00UV-50 norma|n| , , — -—4

vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s ' kus 0,000 616,00 0,00. _ osazenim n.a ka/ovy_kos pro tezke .nal?/aven/ny _ _ '
Mříž s nálevkou a rámem kus 0,000 2 130,00 0,00

" "áno pfo u/ičŔi"vpust' s ka/ovou"proh/"6ni beĹÔ"nové """" ' ""
l kus 0,000 489,00 0,00450x300x50mm

prstenec pro u//Čni"vpus"t' vyrovná"vaci bět"onový""" : kus 0,000 274,00 0,00
390x60x130mm
skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm kus : -1,000 321,00 ' -321,00

"Ĺ/ýšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 ' kus 1,000 1 870,00 1 870,00:
.mm zvýšením poklopu_ __ _ _ ____ _ __ _ ____ _ .. _ ___, __,. _ . __ __ , __ _ ,,..__.,_ _ __ , ___ __ _ _ __ __ _ _ _ _ __., _ .. ,_ ,___ _ __ _ _ _ ,

Ostatní konstrukce a práce, bouráni __ _ ___ __ 15 934,00
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PČ Typ Kód Popis

37 K 916231113 ,Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého|
_ _..s boční opěrou_do lože z betonu prostého

. 38 . M .59217007 obrubník betonový 500x80x200mm

39 K 916991121 ľož"e pod obru"bnĹky,"krajniky"nebo obruby z dlažebních l
,kostek.z beton.u_prostého ._ ,._ _ ,

. 27 . K .919735123 _ 'Řezáni stávajícího betonového krytu hl do 150 mm

28 K 985131111 "OČištěni ploch "si"ěň'; rubu"klene"b a podlah tlakovou '
. ,vodo_u_

MJ Přípočty a odpočty J.cena [CZK] Cena dodatku

m ' 14,500 264,00 3 828,00

m i 15,000 270,00 4 050,00

m3 i 1,500 2 960,00 4 440,00

m Ĺ 0,000 246,00 0,00

m2 32,000 113,00 3 616,00

D 998
29 K 998011001

30 K 998017001

31 K 998225111

32 K 998225194

33 K 998276101

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v " t
do 6 m

lPřesun hmot pro"pozemni komunik"ace s krytem z
tkamene, monolitickým betonovým nebo živičným

Příplatek "k pfesunu hmot pro pozemní komunikace s "'
tkrytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m _ _ .
_ ,'"Přesun hmoĹ' pro tru6ni ved'eni z trub z plastĹcŔých" "
t.hmot otevřený výkop. _ _ _ _ .

26,602

26,602

26,602

26,602

0,000

D PSV

D 721
i 34 i K j721173317

D VRN

Práce a dodávky PSV
,Zd_ravotech_nika - vnitřní kanalizace
!Potrubi kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160 m -12,000:

vedlejší rozpočtové náklady ,__
,___ __ .

28 392,31
274,00 7 288,95

695,00 18 488,39

65,20 1 734,45

33,10 880,53

949,00 0,00

-6 804,00

-6 804,00
567,00 -6 804,00'

0,00
d VRN4 Inženýrská činnost _ __ __._ _ , 0,00

l 35 Ĺ K )045002000 ,Kom.p.letačni a koordinační činnost " " ... " " " 0,000' 15 000,00'""" 0,00
_.___._-__

d VRN6 Územní vlivy,_ __ _ _ _ .._ , 0,00
! 36 ' K '065002000 Mimostaveništni doprava materiálů - přesun techniky ..."" " "" 0,0001 "" 15 000,00 0,00'

_ _ __ ._ _______. ._. .__ _____. __ _ __ - _- _ _ .
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