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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo, 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

 
 pro realizaci stavby  

„Zátiší – revitalizace území Línská - Kreuzmannova“ 
18TUOIN11 

 

 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:        XXXX 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
Ing. Eva Hajžmanová 
tel. XXXX, e-mail: XXXX   
 
a 
 
sdružení účastníků pod názvem: „Společnost Zátiší“ 
 
Vedoucí účastník: ROADFIN BUILDING s.r.o. 
 
se sídlem Plzeňská 1044, 330 27 Vejprnice 
zastoupená Petrem Bitengl, jednatelem 
IČO: 06799736 
DIČ: CZ06799736 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
oddíl C, vložka 35809 
 
bankovní spojení: XXXX 
číslo účtu: XXXX 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Druhý účastník: BERDYCH PLUS spol. s.r.o. 
 
se sídlem Pražská 1178, 337 01 Rokycany 
zastoupená Ing. Radkem Kovářem, jednatelem 
IČO: 26373611 
DIČ: CZ26373611 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
oddíl C, vložka 35809 
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Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. Martin Kučera – hlavní stavbyvedoucí 
tel. XXXX, e-mail: XXXX 
(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
 
tento 

 
dodatek č. 1  

ke smlouvě o dílo č. 2020/00676 
(dále jen „Dodatek č. 1“) 

 
 

I. 
Preambule 

 
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17.02.2020 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné 

zakázky s názvem „Zátiší – revitalizace území Línská - Kreuzmannova“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“), realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),  smlouvu o dílo, jejímž předmětem je revitalizace území 
v oblasti ulic Línská a Kreuzmannova v Plzni – Zátiší, kdy hlavním cílem je demolice původních 
bytových domů a jejich nahrazení novými domy (dále jen „Smlouva“). 
 
 

1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby vznikla neočekávaná potřeba provedení  
dalších dodatečných stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty 
v původním závazku ze smlouvy, a které zhotovitel jednající s náležitou péči nemohl předvídat (dále 
i „vícepráce“), přičemž v návaznosti na zjištěné nezbytné vícepráce naopak odpadla potřeba 
provedení některých jiných prací dle smlouvy (dále jen „méněpráce“) a dále s  ohledem na 
skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu 
ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1 
ke smlouvě.  

 
II. 

Předmět Dodatku č. 1 
 
2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu 

a způsobem obsaženým ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a je 
jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnový list“). Smluvní strany prohlašují, že Změnový list považují 
za jasný, srozumitelný a proveditelný.  

 
2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 

se v souvislosti s přijetím Změnového listu mění následovně: 
 

Hodnota Víceprací dle Změnových listů:        25.165.804,04 Kč bez DPH 
Hodnota Méněprací dle Změnových listů:           25.409.929,38 Kč bez DPH 
 

 
Celková cena za provedení díla se snižuje o:              244.125,34 Kč bez DPH  
a činí celkem:                  346.494.624,12 Kč bez DPH 

 
K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.                                                        

 
2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají 

v platnosti.  
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III. 

Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v šesti (6) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel tři (3) stejnopisy. 

 
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších přepisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 
 

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1.  
 
3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 

vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.  
 
 
V Plzni dne 12.08.2020        Ve Vejprnicích dne 10.08.2020 
Za objednatele:           Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….        ………………………………………… 
Ing. Pavel Grisník          Petr Bitengl, jednatel 
vedoucí OI MMP           Roadfin Building s.r.o. 
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
BERDYCH plus spol. s r.o. 
Ing. Radek Kovář 


