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  Dodatek 1 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby 

Zhotovení stavby 
 

DODATEK 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
NA ZHOTOVENÍ STAVBY  
Název zakázky: „ Výměna pražců a kolejnic v úseku 
Prachatice – Strunkovice “  

uzavřený podle ust. § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném 
znění 

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň 
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019 
Bankovní spojení:   XXXXXXXXXX 
číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Plzeň 
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00 
E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz 

 (dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E654-S-1859/2020 
evidenční číslo v RVZ: 65420104 
číslo jednací: 16353/2020-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI  
 

a 

 

TSS GRADE, a.s.  
se sídlem: Dunajská 48, 811 08  Bratislava  
IČO: 35 802 723, DIČ: 2020281571  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I,   
spisová značka: oddíl B, vložka č. 5590/B  
zastoupena:  Ing. Dušanem Chovancem, předsedou představenstva  
     Ing. Markem Chomou, členem představenstva  
Podnikající  na  území  ČR  prostřednictvím  organizační  složky:  TSS  GRADE,  a.s.  
pobočka Česká republika  
Se sídlem: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno IČO: 02765055, DIČ: CZ02765055  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
Spisová značka: oddíl A, vložka 26126  
bank. spojení: XXXXXXXXXX 
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Korespondenční adresa:  
TSS  GRADE,  a.s.,  Dunajská  48,  811  08  Bratislava,  Slovenská  republika  (dále  jen  
„Zhotovitel“)  
 
číslo smlouvy: ZOD/20014/001 
 
Předmět Dodatku 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby 

V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.3 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-
1859/2020 a číslem smlouvy zhotovitele  ZOD/20014/001 se smluvní strany dohodly 
z důvodu víceprací a méněprací na změně článku 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM 
POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, bodu 3.3 
 

Nové znění článku – 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY, bod 3.3. 
 
1.1 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 

a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu 
Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  10 311 027,05 Kč  

slovy:  desetmiliónůtřistajedenácttisícdvacetsedmkorunčeských, 05 

 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo na zhotovení stavby zůstávají beze změn s tím, že smluvní 
strany respektují změnu přílohy č. 4 smlouvy v návaznosti na tento dodatek. 
 
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel 
obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

 
Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.  

 
Zaslání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Správa železnic. Nebude-li tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo zaslán k 
uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v 
této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 
 
Příloha č. 1: Změnový list stavby 
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Zhotovení stavby 
 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek 1 přečetly, že s jeho obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

 

 
V Plzni dne 23. 7. 2020    V Bratislavě dne  

 

 

………………………………………   ……………………………………… 

Ing. Radek Makovec  
Ředitel Oblastního ředitelství Plzeň 
Správa železnic, státní organizace 
 
Objednatel 

Ing. Dušan Chovanec  
Předseda představenstva  
TSS GRADE, a.s. 
 
 

        

 

 

 

      ………………………………………  

Ing. Marek Choma  
Člen představenstva  
TSS GRADE, a.s. 
 
Zhotovitel
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