
Dodatek č. 2 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O	
    			         č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 1028/2016


Název díla:

PPV RO Hačka - sociální zázemí

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová
	tel: 606 757 475,  e-mail: vondrova@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Dodavatel:	JETCON spol. s r.o.
                                                                 Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
IČ:	64650111
DIČ:	CZ64650111
zastoupený:	Stanislavem Náhlukem, jednatelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Stanislav Náhluk, jednatel 
zástupce ve věcech technických:	František Karbula, výrobní ředitel
stavbyvedoucí:	Ing. Pavel Nuslauer 
manažer stavby:	František Karbula
		tel. 474 656 239, e-mail: jetcon@jetcon.cz  
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Ústí nad Labem 
číslo účtu:	1199592/0800

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 10115

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	změnu ceny díla
byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změna byla projednána na předpřejímce stavby 27.01.2016. Předání dokončeného díla proběhne neprodleně po uzavření dodatku č. 2.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis méně prací.


Mění se:	Čl. IV CENA
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	640 516,31 Kč
    Cena méně prací dle Dodatku č. 2 bez DPH		   	    4 888,20 Kč 
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			635 628,11 Kč


Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.



Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude  podepsán poslední smluvní stranou.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 03.02.2017			V Chomutově dne 02.02.2017

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele











Ing. Vlastimil Hasík					Stanislav Náhluk 		
Investiční ředitel		 			 jednatel  
Povodí Ohře, státní podnik                                        JETCON spol. s r.o.

