
SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

č. smlouvy objednatele: 05PT-001009 
č. smlouvy zhotovitele: 20-256

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako
„Smlouva o dílo“ nebo též ,,Smlouva“)

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zastoupeno:
ČR
(dále jen „objednatel")

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

a

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
Městský soud v Praze, oddíl B, ve vložka 1434 
akciová společnosti

zastoupená:
(dále jen „zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany" nebo každý samostatně jen „smluvní 
strana")

Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

D3 0312/11 Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice, VD-ZDS/AD
ISPROFIN: 500 154 0001

byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení této zakázky, 
za následujících podmínek,

I. Cena
a. Nabídková cena bez DPH = 28 568 800,- Kč
b. DPH = 5 999 448,- Kč
c. nabídková cena celkem (a + b) = 34 568 248.- Kč

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních 
podmínkách



II. Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách,

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

1. V této Smlouvě budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních 
podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, schválených MD-OPK č.j. 11/2015-120-TN/1 ze dne 5. února 2015, s účinností 
od 6. února 2015, na které se dále odkazuje.

2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy a jako její součást budou čteny 
a vykládány v následujícím pořadí:

a) Souhrn smluvních dohod
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně

Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté 

objednatelem
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č.j. 11/2015-120-TN/1 ze dne 5. 
února 2015, s účinností od 6. února 2015.

f) Nabídka (dokumenty nabídky, které nejsou uvedeny podle písm. c) až e))

3. Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby a realizovat dílo podle Smlouvy a odstranit 
případné vady díla.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb a realizaci díla, včetně 
odstraněných vad díla, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít 
zhotovitel nárok podle podmínek Smlouvy o dílo v termínech a způsobem podle Smlouvy.

5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě.

6. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu 
!), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v 
registru smluv.

7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s 
uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů 
obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči 
originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Objednatel 
používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
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8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na 
tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování 
osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 
objednatel písemně vyzve. Přílohu č. 3 této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o 
zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné 
znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou smluvních stran 
tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy.

9. Přílohy této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 - Dopis o přijetí nabídky
Příloha č. 2 - Nabídka
Příloha č. 3 - Obchodní podmínky
Příloha č. 4 - Vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů

10. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016
SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ

Na základě plné moci ze dne 13.9.2019

3



ŘEDITELSTVÍ s il n ic  a  DÁLNIC ČR

V Praze dne 2 2, 07. 2020

R O ZH O D N U TÍ O V Ý BĚR U  N E JV H O D N Ě JŠÍ N A BÍD K Y

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby nazvanou

„D3 0312/11 N ažidla - D olní D vořiště st. hranice, V D -ZD S/A D "

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 529358 (dále jen „Zakázka"), rozhodl podle § 81 odst. 1 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon"), 
následovně:

N ejvhodnější nabídkou je  nabídka podaná uchazečem  č. 6

PR A G O PR O JE K T , a.s., 
se sídlem  K R yšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

IČO : 45272387

O d ů v o d n ě n í :
Zadavatel rozhodl výše uvedeným způsobem, jelikož nabídka shora označeného uchazeče 
vyhověla zákonu a všem  vyhlášeným podmínkám, požadavkům a kritériím Zadavatele, 
a obsahovala nejnižší nabídkovou cenu. Podrobné informace o posouzení a hodnocení 
podaných nabídek jsou  obsaženy ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

Čerčanská 12 
140 00 Praha 4

tel.: 241 084 111 
fax: 241 084 575

IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390



CENOVÁ NABÍDKA
podávaná

V UŽŠÍM ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA
SLUŽBY

„R3 0312/11 Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice, VD-
ZDS/AD“

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56,
145 05 Praha 4

Zadavatel: PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16 
147 54 Praha 4

červen 2020



DOPIS NABÍDKY
NÁZEV ZAKÁZKY: D3 0312/11 Nazidla - Dolní Dvořiště, st. hranice, VD-ZDS/AD“
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky 
na služby vyhlášené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, včetně podmínek Smlouvy o dílo, jejích 
příloh, dalších souvisejících dokumentů a připojené Zvláštní přílohy k nabídce. Potvrzujeme, že 
jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 1, vydané zadavatelem 
v souladu s čl. 9. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace, z nichž dodatečné informace č. 1 mají 
charakter změny zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 2 části 1 zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:
Celková nabídková cena 

služeb bez DPH v Kč DPH Celková nabídková cena včetně DPH v Kč

D3 0312/11 
Nažidla - Dolní 
Dvořiště st. 
hranice, VD- 
ZDS/AD“

28 568 800,-
(b)

5 999 448,-
(c) = (a) + (b) 
34 568 248,-

Součástí této nabíc kyje Oceněný rozpis s užeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé dílčí
činnosti bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že v případě autorského dozoru 
hodinová sazba a v případě ostatních činností dle Smlouvy o dílo ceny za jednotlivé dílčí 
činnosti uvedené v Celkové součtové tabulce nabídkové ceny v čl. I. oceněného rozpisu služeb 
(soupisu prací) jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti 
poskytované v rámci veřejné zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen ,,zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro 
nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní 
příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky
(d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně:

Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) 
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté 
objednatelem
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

(e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015- 
120-TN/l ze dne 5. února 2015 s účinností od 6. února 2015

(f) Nabídka (dokumenty nabídky, které nejsou přiloženy podle písm. c) až e))

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 
zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější 
nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. 
Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení 
a dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro provedení příslušných



služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy 
o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis

Datum 22.5.2020



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: D3 0312/11 Nažidla - Dolní Dvořiště, st. hranice, VD-ZDS/AD“

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby 
vyhlášené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich 
trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit 
následujícími pravidly:

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit zakázku 
vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelů, u nichž 
objem uvažované subdodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky, v případech, 
kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle 
vzoru uvedeného ve formuláři č. 1.4 dílu 2 části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato 
Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o 
subdodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené lhůtě 
před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem 
nejsme oprávněni takového subdodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále 
uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením zadavatele se 
schválením subdodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet 
jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelů a jejich 
podílu na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní nárok.

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů 
minimálně následující části veřejné zakázky, tj. zavazujeme se zpracovat vlastními 
kapacitami části projektové dokumentace věcně odpovídající níže uvedeným oborům

(i) dopravní stavby,
(ii) mosty a inženýrské konstrukce,
(iii) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
(iv) geotechnika,

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 
158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném 
znění., v platném znění, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.

3) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo a v případě, že plnění Smlouvy o dílo 
přesahuje 1 rok, vždy též do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme 
zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění 
subdodávky uhradili více než 10% a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny 
veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba 
plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy 
k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu 
i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního 
kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu 
subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost



subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10% základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naší žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní 
a technické podmínky dané dílem 3 této zadávací dokumentace.

Datum: 22.5.2020



PŘÍLOHA 1
ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE 

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „R3 0312/11 Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice, 
VD-ZDS/AD44, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 529358 (dále jen „dodavatel44),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více 
než 10%.

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení subdodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo nebo místo 

podnikání subdodavatele

Údaj v %, kolik bylo 
subdodavateli 

uhrazeno za plnění 
subdodávky

^

_ _ _ _ _ _ — —

_ _ _ _ _ _ _ -------- --------- _ _ _ _ _ — —

NETÝKÁ SE -  UCHAZEČ ZAJISTÍ ZAKÁZKU POUZE SVÝMI ZAMĚSTNANCI

V Praze dne 22.5.2020

1 J:



DIL 2, CAST 4 
FORMULÁŘ 1.1

VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI
1. O becné údaje

Obchodní firma: PRAGOPROJEKT, a.s.,
Sídlo: KRyšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
DIČ: CZ45272387,
Zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 
Telefon/Fax: 226 066 :
Email pro komunikaci se zadavatelem:

Právní forma uchazeče je: akciová společnost

Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou):
• Projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné 

hornickým způsobem
• Geologické práce
• Výkon zeměměřičských činností
• Projektová činnost ve výstavbě
• Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3:

- Projektování elektrických zařízení 
Testování měření analýzy a kontroly
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

• Poradenské a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči): NETÝKÁ SE -  uchazeč je českým 
subjektem

2. V edení
Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména 
a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):



3. Inform ace týkající se činnosti uchazeče a vlastn í zakázky

Uchazeč působí jako dodavatel: 50 let.
Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): NETÝKÁ SE -  uchazeč se bude na 
zakázce podílet sám

Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy 
a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / 
subdodavatelské / jiné společnosti): NETÝKÁ SE -  uchazeč se bude na zakázce podílet sám

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím  ̂způsobem 
(vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností): NETÝKÁ SE -  
uchazeč se bude na zakázce podílet sám

4. O rganizační struktura

Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob 
s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této 
veřejné zakázky.

V Praze dne 22.5.2020



DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

Od: PRAGOPROJEKT, a.s., IČ: 452 72 387, K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších 
předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně 
hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR (dále jen „Veřejná zakázka‘0.

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo 
s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných 
dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, 
zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, 
že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv 
osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy 
o dílo určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný 
a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení 
tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, 
byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané 
praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb 
během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto 
orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti 
na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění 
nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani 
tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních 
či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky 
v souvislosti se Smlouvou o dílo.



Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

• Ú platkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho 
osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo 
s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným 
způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na 
nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4.

• V eřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, 
nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

•  Z akázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím 
nebo podvodným jednáním.

V Praze dne 22.5.2020
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.3 

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč41), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí 
v zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

Fbude doplněno!

fdoplnit výčet úkon#, k nimž bylo uděleno zmocnění!

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu 
k tomuto dokumentu.

NETÝKÁ SE -  V SOUVISLOSTI S PODÁNÍM NABÍDKY JEDNÁ OPRÁVNĚNÁ OSOBA, 
DLE VÝPISU ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, OSOBNĚ.

V Praze dne 22.5.2020

<3 OU .



DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.4 

ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč44), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky 
specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí 
zadat subdodavatelům:

Služby zadávané 
subdodavateli

Obchodní firma a sídlo
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 
z přijaté ceny

Předpokládané věcné plnění 
subdodavatele v rámci této veřejné 

zakázky (uvést detaily)
_ _ _ _ _ _ _ _ -----------------

------------------------------ ---------

------ ' ------ _ _ _ _ _ -------- '

________________ ________ "

CELKEM % _ _ _ _ _ _ _ ------------------

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného 
rozsahu služeb.

NETÝKÁ SE -  UCHAZEČ ZAJISTÍ ZAKÁZKU VLASTNÍMI SILAMI

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl 
na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele 
udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere 
na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení 
důvodů.

V Praze dne 22.5.2020



DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.5

ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB 
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: [[bude doplněno!

Sídlo vedoucího účastníka: [bude doplněno!
IČO: [bude doplněno! DIČ: [bude doplněno!
Zápis v obchodním rejstříku: [bude doplněno]
Telefon / Fax [bude doplněno! / [bude doplněno!

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího 
účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky): 
[bude doplněno]
Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: [bude doplněnol 
Telefon / Fax [bude doplněno] / [bude doplněnol

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku
i) [bude doplněnol
ii) [bude doplněnol
iii) [bude doplněnol atd.

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku: [bude doplněnol

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou 
vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti 
s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně 
a nerozdílně (,,Smlouva“)

i) Datum uzavření: [bude doplněno]
ii) Místo: [bude doplněno]
iii) Příloha -  Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci 
zakázky (v %) s uvedením druhu služeb, které budou provedeny každým z nich
[bude doplněno!

NETÝKÁ SE -  UCHAZEČ PRO PODÁNÍ NABÍDIŽÝ f iE^ZAVÍRj/  SPOLEČNOST 
S JINOU SPOLEČNOSTÍ

3

V Praze dne 22.5.2020



DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.6

SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ 
STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR (dále jen ,,uchazeč“), v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. a) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů 
v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním 
či obdobném poměru u zadavatele.

V Praze dne 22.5.2020



DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.7

SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE 
S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 %

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR (dále jen ,,uchazeč“), v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto

předkládá v příloze seznam vlastníků akcií uchazeče, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10 % základního kapitálu.

V Praze dne 22.5.2020

V



PRAGOPROJEKT, a. s. PRAGOPROJEKT
\i

Příloha formuláře 1.7

PŘEHLED AKCIONÁŘŮ S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10%

podle §68, odst. 3, písm. b., zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, 
předkládá společnost PRAGOPROJEKT, a.s., seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu.

Deseti procentní hranici (10%) překračují akcionáři:

N ázev / Příjm ení a jm éno akcionáře

PRAGOCONSULT spol. s r.o.

V Praze dne 22.5.2020



DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.8

PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč44) se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude 
on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na výkonu autorského dozoru připravovat 
ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Uchazeč se dále zavazuje, 
že v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, 
nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy současně 
nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem 
projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení 
či supervizi. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy na plnění 
shora označené veřejné zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že uzavření Smlouvy na plnění shora označené 
veřejné zakázky s uchazečem je důvodem pro vyloučení tohoto uchazeče ze zadávacího řízení 
na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertízu 
(supervizi) projektové dokumentace této stavby s uchazečem je rovněž důvodem pro vyloučení 
uchazeče z tohoto zadávacího řízení a v případě, že již došlo k uzavření Smlouvy na plnění shora 
označené veřejné zakázky, je důvodem pro odstoupení od této j^louvy.

V Praze dne 22.5.2020
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NÁZEV AKCE:

D3 0312/11 Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice, VD-ZDS/AD

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

akt. DSP

IČkSP

VD-ZDS

Cena celkem - bez autorského dozoru Hodinová sazba AD

Autorský dozor

Cena celkem bez DPH 28 568 800 X X

DPH (21%) X 5 999 448 X

Cena celkem vč. DPH X X 34 568 248

Kontrola rozdílu dle ČI 15.2.2. ZD 

-4 004

V Praze dne 22.5.2020



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

D3 Q312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice. VD-ZDS/AD
II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských

činností,
vydavatel UNIKA, Kolín, 2019, cenová úroveň 2019,1. čtvrtletí 2020

UNIKA Tabulka 13, odvětvi - Stavby 
inženýrské a vodohospodářské (vodní), 
PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie 

funkčních částí stavby Inženýrských a 
vodních (vodohospodářských)

Předpokládaná 
hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem 
zvolená hodnota 

"C" v Kč v intevalu 
dle Tabulky 13, 

pásmo III.

DSP bez zaměřeni, průzkumů a ostatních 
prací - 25% z "C"

Průzkumy a 
zaměřeni, ostatní 

práce v Kč

IČ k S P b e z  
Majetkoprávního 
projednáni - 4% z 

"C" v Kč

Nabízená cena 
služeb v Kč

Sleva (uvedkladnou 
hodnotu) /přirážka 

(uveď zápornou 
hodnotu)z UNIKY v %

_____ X X

Výsledná cena 
po započtení 
slevy nebo 
^přirážky v Kč bez 
DPH

Zaměření a zjištění sítí v Kč _______  *)
Podklady a průzkumy v Kč _______  *)
Ostatní práce v Kč _______  *)
Přirážka/sleva k předpokládané ceně
UNIKA v Kč ___________________**)

*) Pozn. Načitá se z listu III.A) Projektové práce

**) Pozn. U chazeč d op ln í p řirážku k ceně UNIKA za  m ajetko právní p ro jedn án i v K č  bez DPH dle vlastního uvážení

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč

% ze stavebních 
nákladů

Výsledná cena VD-ZDS v Kč bez DPH*) \

*) Pozn: Předpokládané náklady na dokumentaci VD-ZDS stanovte % z předpokládané hodnoty stavebních nákladů v Kč 

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

[předpokládáni hodnota zadavatele v Kč (DSP)______
Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP)
Procentní podlí nabídkové a předpokládané ceny v %

[Předpokládaná hodnota zadavatelé v K č (IČ) 
Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ)

Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v %

[předpokládaná hodnota zadavatele .v Kč (VD-ZDS) 
Nabídková cena uchazeče v Kč (VD-ZDS)

Procentní podlí nabídkové a předpokládané ceny v %

[předpokládaná hodinová sazba zadavatele v K iíjftb )
Nabídková hodinová sazba uchazeče v Kč (AD)
Procentní podlí nabídkové a předpokládané hodinové sazby v %

[předpokládaná hodnota zadavatelé v Kč celkem
Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 

Procentní podlí nabídkové a předpokládané ceny v %



O CEN ĚN Ý RO ZPIS S LU Ž E B
akce: D3 0312/11 Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice. VD-ZDS/AD

lil. A) Položkový rozpočet - projektové práce (akt. DSP)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), 7 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s 
upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

Jedná se o zásadní a rozsáhlou aktualizaci dříve rozpracovaného konceptu DSP (dle dnes již neplatných ustanoveni stavebního zákona a příslušných prováděcích vyhlášek), jehož pořizování bylo 
ukončeno z důvodu zrušení již pravomocného ÚR soudní cestou. Aktualizace DSP musí vycházet a respektovat nově pořízenou dokumentaci DÚR a následné vydané nové ÚR, podmínky nové 
vydaného závazného stanoviska EIA vč. ochrany lokality NATURA 2000 "Malše", aktuální stav jednáni mezi českou a rakouskou stranou (ŘSD ČR - ASFiNAG) o přeshraničnim dálničním propojeni 
D3-S10 a vedeni silnic I/3-B310 a všechny aktuálně platné právní předpisy, normy a technické podmínky, vč. přeřazení rychlostní silnice R3 do kategorie dálnice D3, ke kterému v mezidobí došlo. 
Aktualizace musi též obsahovat rozsáhlou aktualizaci, případně pořízení nové související dokumentace, průzkumů a rozborů.

Rozpis služeb respektuje skutečnost, že se jedná o hraniční úsek D3 koordinovaný s přípravou rakouské rychlostní silnice S 10 dle podepsané česko-rakouské vládni smlouvy a připravované 
prezidentské smlouvy o výstavbě přeshraničního úseku (nového dálničního přeshraničního spojení D3-S10), specifika výstavby jednoho jízdního pásu v místě stávající silnice I/3 vystavěné jako 
1/2 profil a dle EIA povinné převáděni vod z dálnice z úvodí Malše do úvodí Vltavy.

S P E C IF IK A C E  akt. DSP

Pozn.: Ucházet v rámci lálo části vyplní předpokládaný pote! hodin v rámci dlltl činnosti, hodinovou sazbu a cenu - tlu lé buňky

Popis prací Zadavatelem předpokládaný 
počet hod Počet hodin Hodinová sazba 

Kč/hod. Cena Kč DSP

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje 12
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 18
3. Seznam vstupních podkladů 12
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby 10
2. Celkový popis stavby 20
3. Připojení na technickou infrastrukturu 25
4. Dopravní řešení 30
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 25
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 90
7. Ochrana obyvatelstva 25
8. Zásady organizace výstavby 30
9. Celkové vodohospodářské řešení 180
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů 70
2. Katastrální situační výkres 120
3. Koordinační situační výkres 190
4. Speciální situační výkres - detail přeshraničního úseku s S10 35

D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva 220
1.2 Výkresy 2950
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva 120
2.2 Výkresy 1735
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva 60
3.2 Hydrotechnické výpočty 400
3.3 Statické výpočty 150
3.4 Výkresy 600
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace
4.1 Technická zpráva 20
4.2 Výkresy 95
5. Objekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva neoct
5.2 Výkresy neoa
5.3 Statická část neoci
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní
systém nebo systémy dopravní telematiky
6.1 Technická zpráva 32
6.2 Výkresy 230
7. Objekty drah neoa
8. Objekty pozemních staveb 100
9. Ostatní stavební objekty 250
10. Požárně bezpečnostní řešení 85

D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část
2.1 Technická zpráva neoa
í.2  Výkresy neoa
Dokladová část 130
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF - úplná aktualizace 140
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL- úplná aktualizace 80
3. Projekt odpadového hospodářství - nový 75
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy neoa
5. Dendrologický průzkum - podrobná aktualizace (pro kácení) 90 ______.________________ ,__________________ :_____________

17



6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci - aktualizace 50 ' '

7. Podrobný pedologický průzkum - doplnění a aktualizace 40
8. Hluková studie - aktualizace pro stupeň DSP dle EIA 120
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie neoc
10. Rozptylová studie - aktualizace pro stupeň DSP dle EIA 105
11. Rešerše předaného geotechnického průzkumu, příp. požadavky pro 
projekt doplňujícího GTP dle TP 76 - s ohledem na stávající 1/3

80

12. Hydrogeologický posudek - s ohledem na stávající 1/3 200
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby - nové 130
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní - nové 90
15. Podklad projektanta pro verifik. stan. ke SŘ - pro nové ZS EIA 110
16. Geodetické zaměření - doměření a reambulace pro stupeň DSP 120
17. Záborový elaborát a geometrické plány- aktualizace, doplnění 320
18. Doplnění dopravně inženýrského posouzení vedení dopravy ve 
zvláštních režimech (do doby propojení D3-S10, atd.)

40

19. Rešerše aktuálních diagnostických průzkumů předaných zadavatelem 
pro současnou 1/3 (jako 1/2 profil D3) - nové

70

20. Prezentace a podklady dle požadavku zadavatele pro česko-rakouská 
jednání o výstavbě přeshraničního úseku vč. účasti

60

Odhad stavebních nákladů 120

Plán BOZP 110
Reprografie 110 000

SO U Č ET  celkem za D SP  (bez DPH) ,

Pozn.: Podrobný geotechnický průzkum není předmětem činnosti v rámci zpracování DSP. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Podklady budou zhotovitel předány objednatelem 
nejpozději k datu zahájení prací na DSP. Výstupy z podrobného geotechnického průzkumu budou zhotovitelem v souladu s technickými předpisy zapracovány.

Pozn.: Zhotovitel s objednatelem posoudí a projedná, zda jsou hluková a emisní studie, pořízené v procesu EIA, dostatečně podrobné pro stupeň DSP a pro projednání s 
orgány hygienické služby, zda-li odpovídají návrhu stavby a závěrům závazného stanoviska EIA, nebo je nutné zpracovat nové aktualizované studie. O tomto bude proveden 
protokol, na jehož základě uvedené položky budou, resp. nebudou fakturovány.

V Praze dne 22.5.2020



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

akce: D3 0312/11 Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice, VD-ZDS/AD
III. B) Položkový rozpočet - IČ k SP bez majetkoprávního projednání

Služba
Zadavatelem 
odhadovaný 
rozsah hodin

Počet

hodin

Hodinová
sazba Cena

Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A
Studium podkladů předaných objednatelem (‘UR, DSP, 
EIA,...)
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby

Projednání a odsouhlasení objednatelem postupu zajištění 
SP  pro část budovanou v rámci stavby 0312/11 na území 
Č R  a část budovanou v rámci přeshraničního úseku D3- 
S10 dle připravované prezidentské česko-rakouské 
smlouvy o výstavbě (předběžně cca 170 m)_____________
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci 
a dotčenými orgány státní správy.
Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 
moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
stavebních povolení, a to v souladu s platnými 
právními předpisy a zákony, zejména:

zajištění souhlasu dle §15 odst.2 SZ
závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., 

v platném znění_______________________________
vyjádření Ministerstva dopravy
vyjádření Ministerstva ZP
vyjádření Ministerstva obrany (VUSS)
vyjádření Ministerstva vnitra (dálnice)
vyjádření KŘ Policie ČR  (silnice I.třídy)
vyjádření Policie Č R  Dl (silnice II. a III. třídy, MK a ÚK)

stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 
13/1997 Sb. v platném znění________________
rozhodnutí podle § 10 č. 13/1997 Sb. O pozemních 
komunikacích -  povolení připojení_______________
zajištění odsouhlasení návrhu budoucího uspořádání 
silniční sítě vč. přechodného období do výstavby 
přeshraničního úseku D3-S10____________________
projednání s dotčenými orgány státní správy/s 
dotčenými subjekty vedení dopravy ve zvláštních 
režimech (provizorní vedení dopravy do zprovoznění 
S10 v Rakousku a náhradní vedení dopravy během 
mimořádných stavů v tunelech plánovaných na S10)
projednání s dotčenými orgány země Horní Rakousko 
úpravy vedení silnice I/3 ve vazbě na rakouskou B310 
na hranici (jednání zajišťuje objednatel)

komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru životního 
prostředí
komplexní vyjádření obce s rozšířenou působností, 
odboru životního prostředí_____________________

30

25

30

16

24

10

15

10
18

15

30

20

17

18

20

18

18



změny a doplňky vynětí ze Z P F  dle zák. 334/1992 
Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., 
a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF

15
--------------------r------------------- 1

zajištění souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. 
0  vodách -  zásah do vodních toků (v souladu s 
Rámcovou směrnicí o vodách)

16

zajištění souhlasu k dotčení pozemků do 50m od 
okraje lesa podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 20

rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. 
0  lesích -  trvalé a dočasné odnětí PU PFL 20

vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách 15
zajištění povolení dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v 
platném znění (kácení mimolesní zeleně) 40

souhrnné vyjádření SŽD C  vč. vyjádření k překryvnému 
koridoru D3 a IV. T ŽK  v ZÚR JK  (tj. že neovlivňuje 
výstavbu nové tratě IV. TŽK)

10

stanovisko drážního správního úřadu (příp. v 
návaznosti na bod předchozí) 8

rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  
změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení 
železniční dráhy s pozemní komunikací
zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem 
chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení 
ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle 
zákona č.458/2000Sb., z.č.127/2005Sb.,z.č.266/1994 
Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění

20

rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . 
0  ochraně přírody a krajiny -  výjimka ze základních 
podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů 
a rostlin a silně ohrožených druhů (dle aktualizace 
biologických průzkumů)

20

vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v 
platném znění 20

rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 
114/1992 Sb. 0  ochraně přírody a krajiny, např. 
souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz

15

vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění 
§ 31 odst.1 zákona -  požární ochrana 21

vyjádření správce povodí (Povodí Vltavy) 20
vyjádření správce vodního toku (Lesy ČR, SP Ú .....) 20
stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb

30

vyjádření krajského úřadu, odboru památkové péče 10
vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru 
památkové péče 10

vyjádření Národního památkového ústavu 10
rozhodnutí podle §17 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb. O 
státní památkové péči -  výjimka z ochranného pásma 
národní kulturní památky
vyjádření dotčených obcí 30
vyjádření Úřadu pro civilní letectví 8
vyjádření Obvodního báňského úřadu 10
vyjádření Státní energetické inspekce 10
vyjádření správců inženýrských sítí k DSP 35
vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí 35
projednání příp. dotčení chráněných geodetických 
bodů a hraničních znaků/mezníků (konkrétně např. 
111/30-01)

18

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního 
úřadu v rámci stavebního řízení 65

ČÁST A -C E L K E M i i

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B Počet hodin Počet hodin
Hodinová 
sazba Kč/ Cena Kč

hod

r



Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a 
doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 
seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydáni 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného 
stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 
požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení, účast najednáních, předání 
pravomocného stavebního povolení

320 ,

I I

ČÁST B CELKEM i i

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část c Počet hodin Počet hodin
Hodinová 
sazba Kč/ 

hod
Cena Kč

Zajištění konzultaci, kontrolníchifdnů k IČ zhotovitele, 
osobni průběžné informování objednatele o průběhu IČ 
zhotovitele, zastupování objednatele ve správních [řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 
výstupů jednotlivých smluvních IČ.

185

Prezentace postupu prací a dílčích výstupů zpracovávané 
dle požadavku objednatele jako podklad pro česko- 
rakouská jednání o realizaci česko-rakouské vládní dohody 
a prezidentské smlouvy o výstavbě přeshraničního úseku 
(vč. účasti na těchto jednáních na výzvu zadavatele).

40

Technická pomoc objednateli při získáni pravomocných SP 
a zajištění činností spojených s on-line aplikací objednatele 120

ČÁST C CELKEM

CELKEM ČÁST A+B+C IČ L______________________

Pozn:
Majetkoprávní přípravu zajišťuje jiný zhotovitel.
Akce obsahuje specifické položky respektující skutečnost, že se jedná o hraniční úsek D3 koordinovaný s přípravou rakouské 
rychlostní silnice S  10 dle podepsané česko-rakouské vládní smlouvy a připravované prezidentské smlouvy o výstavbě 
přeshraničního úseku (nového dálničního přeshraničního spojení D3-S10).

V Praze dne 22.5.2020

rr



OCENENY ROZPIS SLUŽEB

III. C) Položkový rozpočet - projektové práce (VD-ZDS)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), v platném znění

Pozn.: Uchazeč v rámci této části výplni předpokládaný počet v rámci dilči činnosti, hodinovou sazbu a cenu = modré buňky

akce: D3 0312/11 Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice, VD-ZDS/AD

Popis prací počet
hodin Kč/hod Cena v Kč

P o z n :  N e r e a l iz o v a n é  p o lo ž k y  n e b u d o u  o c e ň o v á n y  (o z n a č e n y  " N e o b s a z e n o " )

A. Souhrnné řešení stavby

0. Průvodní zpráva 50

1. Přehledná situace 50

2. Koordinační situace 120

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 100

4. Bilance zemních prací 60

5. Zásady organizace výstavby 80

6. Celkové vodohospodářské řešeni 169

B. Stavební část

Příprava území 70

Demolice mostu 80 j

Zrušení vodního zdroje v km 174,800 5

Dálnice D3 -  km 171,540 -  175,083 6 750

MÚK Dolní Dvořiště 800

Přeložka silnice I/3 450

Přeložka silnice 11/163 100

Úprava silnice I/3 30

Propojení přeložky silnice I/3 a bývalé I/3 10

MK Dolní Dvořiště v km 173,430 20

Polní cesta v km 174,740 10

Provizorní komunikace mezi přeložkou I/3 a I/3 10

Provizorní komunikace 11/163 15

Provizorní komunikace I/3 na KÚ 30

Příjezd k retenční nádrži v km 171,860 15

Příjezd k retenční nádrži v km 175,000 1 5 _

Příjezd k výusti čerpaných vod 15
Pevné svislé a vodorovné značení dálnice D3 150

Portály dopravního značení dálnice D3 200

Proměnné dopravní značení dálnice D3 200

Dopravní značení komunikace I. třídy 150

Dopravní značení silnice II. a III. třídy 150

Dopravní inženýrská opatření 250 ~ "

Oplocení dálnice vpravo 45

Oplocení dálnice vlevo 35

Oprava II/603 75

Oprava MK Dolní Dvořiště 25

Most přes Trojanský potok 1 580

Most přes MK Dolní Dvořiště, vodoteč a biokoridor 2 500

Most na MÚK Dolní Dvořiště 510

Most přes silnici I/3 1 900

Opěrná zeď v km 173,220 105

Opěrná zeď v km 175,050 80
Kanalizace dálnice - ZÚ - km 172,70 350 ~



Kanalizace dálnice - km 172,70 - km 173,75 350

Kanalizace dálnice - km 173,75-KÚ 350

Kanalizace „U LAPOLU" 10

Kanalizace na KÚ 50

Zrušení kanalizační přípojky v km 173,100 25

Úpravy přípojek kasina 30

Dešťová usazovací a retenční nádrž č.1 400

Dešťová usazovací a retenční nádrž č.3 400

Dešťová usazovací a retenční nádrž č.5 400

Čerpací stanice retenční nádrže č. 1 30

Čerpací stanice retenční nádrže č. 3 30

Čerpací stanice retenční nádrže č. 5 30

Výtlačné potrubí od čerpací stanice retenční nádrže č.1 50

Výtlačné potrubí od čerpací stanice retenční nádrže č.3 200

Výtlačné potrubí od čerpací stanice retenční nádrže č.5 60

Úprava Trojanského potoka v km 171,740 10

Úprava bezejmenného potoka v km 173,400 20

Úprava vodovodu DN100 v km 172,950 20

Úprava vodovodu DN200 v km 172,950 20

Zrušení vodovodní přípojky v km 173,000 5

Úprava meliorací 60

Náhradní vodní zdroj Dolní Dvořiště 5

Úprava rybníka Rybářství v obci Rybník 60

Úprava vedeni 22kV -  km 172.784 neob

Úprava vedeni 22kV -  km 173.237 neob

Úprava vedeni 22kV -  km 173.765 neob

Úprava vedeni 22kV MÚK -  okružní křižovatka neob

Úprava vedeni 22kV MÚK neob

Posouzeni vedeni 22kV-km 01.390-Dvořiště neob

Úprava přeložek NN neob

Demontáž veřejného osvětlení D. Dvořiště 15

Přeložka veřejného osvětlení u ČSPH 15

Silové napojení čerpací stanice retenční nádrže č.5 20

Silové napojení čerpací stanice retenční nádrže č.1 20

Silové napojení čerpací stanice retenční nádrže č.3 20

Přípojka NN pro celní správu v km 174,2 20

Ochrana kabelu VN 22kV k TS SAFARI s.r.o. 20

Přeložka sdělovacích kabelu CETIN v km 172.96 neob

Přeložka sdělovacích kabelu CETIN v km 174 1 neob

Přeložka sdělovacích kabelu CETIN v km 1~4.9 neob

Přípojky vedení NN pro systém DIS-SOS 5

Systém DIS-SOS - kabelové vedení 65

Systém DIS-SOS - hlásky 20

Systém DIS-SOS - šachty a prostupy 10

Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely 20

Systém DIS-SOS - meteostanice 5

Systém DIS-SOS - automatické sčítače dopravy 10

Systém DIS-SOS - kamerový dohled 10

Systém DIS-SOS - optické kabely ŘSD 15

Dálniční informační systém DIS 15

Měření a regulace čerpací stanice retenční nádrže č. 1 10

Měření a regulace čerpací stanice retenční nádrže č. 3 10

Měření a regulace čerpací stanice retenční nádrže č. 5 10

Přeložka VTL plynovodu v km 171,900 40

Přeložka VTL plynovodu v km 171,900 40

Přeložka VTL plynovodu v km 173,400 40

Oplocení tíhového bodu 5

Protihluková stěna Dolní Dvořiště v km 172,9 35

Protihluková stěna Dolní Dvořiště v km 173,2 35

Vegetační úpravy komunikací ŘSD 70

Vegetační úpravy komunikací SÚS JčK 20

Vegetační úpravy ostatních komunikací 10

Smýcení lesního porostu 10

Káceni mimolesní zeleně 60

Náhradní výsadba 25



Rekultivace silnice 1/3 50 |
Rekultivace silnice 11/163 35
Rekultivace MK Dolní Dvořiště 25
Rekultivace ploch dočasného záboru _ 40
D. Doklady ~ ~  80
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 500
F. Kontrolní rozpočet 30
G. Souvisící dokumentace 130
H. ZTKP 280
Rešerše geotechnického průzkumu 100
Reprografie v počtu dle VOP 140 000

Celkem VP-ZDS bez DPH

Stavební objekty SO 401, 402, 404, 405, 406, 407, 412 zhotovitel ponechá v souhrnném řešení pouze informativně, veškeré práce provádí do 
úrovně PDPS vlastník zařízení tj. E.ON a.s. a dále následně do úrovně vlastní výstavby včetně kolaudace těchto objektů, vše podle smlouvy o 
přeložce mezi ŘSD ČR a E.ON a.s.

Stavební objekty SO 461, 462, 463 zhotovitel ponechá v souhrnném řešení pouze informativně, veškeré práce provádí do úrovně PDPS 
vlastník zařízení tj. CETIN a dále následně do úrovně vlastní výstavby včetně kolaudace těchto objektů provádí zhotovitel hlavní stavby, kdy 
CETIN bude jmenovaný podzhotovitel, vše podle smlouvy mezi ŘSD ČR a CETIN. Zhotovitel nezodpovídá za technické zpracování těchto 
objektů.

V Praze dne 22.5.2020



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
akce: D3 0312/11 Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice, VD-ZDS/AD

lil. D) Položkový rozpočet - autorský dozor

\Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Výkon autorského dozoru
Cena AD celkem bez DPH

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

v rozsahu hodin AD zohledněna náročnost AD při přestavbě současného 1/2 profilu silnice 1/3 na 
plnohodnotný jízdní pás dálnice D3

Dílčí činnosti při výkonu AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, 
sledování a kontrola technických a kvalitativních 
parametrů stavby.

160

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah 
stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z 
podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, 
posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a 
kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, 
parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 
prodloužení lhůt výstavby.

500

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace 
zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací 
ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací 
pro výběr zhotovitele stavby.

305

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává 
objednatel a vyzývá AD k účasti. 260

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla 
z hlediska pochybností k provedenému množství. 
Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům 
zhotovitele stavby a případně i budoucího 
provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení 
standardů, parametrů, kvality, množství, 
přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, 
případně dalších údajů a ukazatelů stanovených 
zadávací dokumentací

340



Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se 
bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a 
celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně 
vydání případných stanovisek k jejich výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné 
konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a 
schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení 
předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z 
hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti 
použití a to z pohledu souladu s dokumentací 
ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací 
pro výběr zhotovitele stavby

100 Kč/hod *) Cena celkem bez 
DPH

celkem hodin 1665
Celková cena bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací 
dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací 
dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných 
investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě 
prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle 
vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy 
objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu 
autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na 
stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření 
a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrpžen^ostup stavby.

&

V Praze dne 22.5.2020



II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, 
které jsou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") a určují práva a povinnosti 
smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky."
Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:
Název zakázky D3 0312/11Nazidla - Dolní Dvořiště, st hranice, VD-ZDS/AD 
Článek 1.3 VOP se doplňuje o následující text:
Pro účely inženýrské činnosti se objednatelem rozumí „příkazce" ve smyslu §§ 2430 - 2444 
Občanského zákoníku.
Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:
Pro účely inženýrské činnosti se zhotovitelem rozumí „příkazník" ve smyslu §§ 2430 - 2444 
Občanského zákoníku.
V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.
V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.
v

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského 
zákoníku."
v
Článek 1 VOP se doplňuje o následující články a text:
1.15 „Směrnice” je Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená 

Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze 
dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění.

1.16 „EIA“ se podle kontextu rozumí posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact 
Assessment) nebo dokumentace vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

1.17 „DÚR k projednání nebo Koncept DÚR“ se rozumí v konceptu zpracovaná projektová 
dokumentace k územnímu rozhodnutí. Tato zpracovaná dokumentace je určená k projednání 
se všemi dotčenými orgány státní správy, ostatními institucemi a osobami, které se účastní 
územního řízení.

1.18 „DSP k projednání nebo Koncept DSP“ se rozumí v konceptu zpracovaná projektová 
dokumentace ke stavebnímu povolení, resp. aktualizovaná DSP (akt. DSP). Tato zpracovaná 
dokumentace je určená k projednání se všemi dotčenými orgány státní správy, ostatními 
institucemi a osobami, které se účastní stavebního řízení.

1.19 „ZP" se rozumí záměr projektu včetně ekonomického vyhodnocení stavby.
1.20 „Koncept čistopisu dokumentace44 se rozumí dokumentace, do které jsou zapracovány 

dříve uplatněné připomínky Objednatele ke konceptu dokumentace.
1.21 „Čistopisem dokumentace4* se rozumí dokumentace, do které jsou zapracovány dříve 

uplatněné připomínky Objednatele ke konceptu/konceptu čistopisu bez vad a nedodělků.
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1.22 „Supervizí/expertním posouzením44 se rozumí vyhotovení expertního posouzení 
projektové dokumentace z pohledu provedení nezávislé kontroly projektové dokumentace 
jiným zhotovitelem nebo provedení expertízy projektové dokumentace z pohledu úsporných 
opatření na připravované stavbě jiným nebo stejným zhotovitelem předchozího 
nebo aktualizovaného stupně PD této stavby.

1.23 „Soupis prací44 stanovuje v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací 
podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou 
předmětem veřejné zakázky na stavební práce. Soupis prací je vyhotoven na základě cenové 
soustavy OTSKP-SPK platné k termínu pro odevzdání konceptu VD-ZDS pokud nebude 
v příloze A stanoveno jinak.

1.24 „Celkovou nabídkovou cenou bez DPH44 se rozumí součet cen bez DPH za všechny dílčí 
činnosti obsažený v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, tj. Cena celkem 
bez DPH, která byla v zadávacím řízení na uzavření této Smlouvy o dílo předmětem 
hodnocení v rámci ekonomické výhodnosti nabídky.

1.25 „Celkovou cenou jednotlivé činnosti bez DPH44 se rozumí celková cena bez DPH 
stanovená pro jednotlivou činnost (např. činnost zpracování dokumentace určitého stupně, 
za inženýrskou činnosti, za činnost autorského dozoru, atd.), která je obsažena pro 
jednotlivé činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „I. Celková součtová tabulka 
nabídkové ceny“. Součtem všech celkových cen jednotlivých činností bez DPH byla určena 
„Celková nabídková cena bez DPH“.

1.26 Pro účely Smlouvě o dílo se dále použijí rovněž zkratky a pojmy definované v aktuálně 
platné Směrnici, která je dodavatelům dostupná na webových stránkách www.pjpk.cz, 
pokud tento článek nedefinuje konkrétní pojem odlišně.

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:
Technickými podmínkami jsou:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 
2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění.

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění.
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.

- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro RSD ČR
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 

digitálních map komunikací provozovaných RSD ČR
- C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro RSD ČR
- Dokumentace vlivů stavby na životní prostředí D3 stavba 0312 (03/2019) veřejně 

dostupná na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA MZP481
- Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (MZP, 

01/2020)
- Dokumentace ke stavebnímu povolení (koncept ekvivalentu DSP 2016), která nezahrnuje 

změny obsažené v nové aktualizaci DUR
- Studie odtokových poměrů (02/2019)
- Dokumentace DÚR (11/2020)
- Záborový elaborát pro DÚR - bude předáno spolu s výzvou k zahájení prací na DSP 

(předpoklad získání 04/2020)
- Územní rozhodnutí (ÚR) - pravomocné ÚR bude zhotoviteli předáno nejpozději 1 měsíc 

před dokončením čistopisu DSP (předpoklad získání v polovině roku 2020).
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Doplňuje se nový článek 3.3 VOP, který zní:
„Zhotovitel před podpisem Smlouvy o dílo objednateli doložil, že disponuje platnými doklady o 
kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o certifikaci systému environmentálního 
managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 
14001:2005 v platném znění nebo jiný rovnocemiý 
doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém 
jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)

- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- geologické práce
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Doklad o certifikaci systému managementu kvality - 
certifikát dle ČSN EN ISO 9001 ed.2:2010 v platném 
znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru 
pozemních komunikací (SJ-PK)

- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- geologické práce
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Doklad o certifikaci systému managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle 
ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění nebo jiný 
rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu 
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ- 
PK)]

- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- geologické práce
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zhotovitel je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném 
rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a tuto skutečnost na vyžádání objednateli 
doložit předložením příslušných dokladů ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení 
písemné žádosti od objednatele.
Pakliže zhotovitel kdykoli v průběhu trvání Smlouvy o dílo předloží objednateli na vyžádání jiné 
než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady vydané pro jiné než stanovené 
činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich nerovnocennosti seshora uvedenými 
doklady, je zhotovitel povinen objednateli předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, 
odpovídající této Smlouvě o dílo, a to ve lhůtě nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne 
doručení písemné informace objednatele o této skutečnosti a žádosti o doručení jiných dokladů. 
Zhotovitel je rovněž povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před ukončením platnosti dříve 
předloženého dokladu doložit objednateli nový platný doklad o kvalitě poskytovaného plnění 
odpovídající Smlouvě o dílo.
V případě, že zhotovitel nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.2 
a 3.3 VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý případ 
porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a 
v případě trvání prodlení delším než 3 dny 0,3% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení se splněním povinnosti.“
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Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře 
jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele/4
„Zvláštní pozornost a zvýšené úsilí bude věnováno vyvlastňovacím řízením s cílem zajistit 
maximální zkrácení veškerých souvisejících administrativních, správních, finančních aj. procesů a 
získání doložky právní moci.44

Článek 5.2 VOP se doplňuje o následující text:
„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele 
a kjednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami pro 
provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení.

V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy 
objednatele, vyzve objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti najednání. Pokud se 
objednatel nemůže dostavit, zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat 
si dodatečné pokyny k průběhu jednání, doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu 
seznámit objednatele s výsledky jednání.44
Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení 
průběžně formou svolání “výrobních výborů”. Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 
7 kalendářních dní před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci 
o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům 
státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle 
pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam zjednání výrobního výboru, který bude součástí 
dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis zjednání. 
Zápisy a záznamy zjednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém 
počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál 
předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis 
či záznam zjednání výrobního výboru stal závazným.
Zápisem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem 
v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně
(i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných 
najednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných 
najednání. Zápis zjednání výrobního výboru se stává závazným podpisem poslední z osob 
přítomných na j ednání.
Záznamem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 
bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, 
místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, 
(iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, 
která vyhotovila záznam. Záznam zjednání výrobního výboru se stává závazným jeho 
odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam zjednání výrobního výboru vyhotovila, 
následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo, 
připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.
Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů 
nebo souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost 
jednotlivých zápisů nebo záznamů zjednání.
Výrobní výbory se budou konat minimálně:
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- 5 krát v rámci zpracování příslušného stupně projektové dokumentace.
- pravidelně každé tři týdny při výkonu inženýrské činnosti.

v

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:
„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou 
všeobecně známé a běžně dostupné
„Dále pak informace v projektové dokumentaci, které je nutné použít pro výkon odborné činnosti 

v rámci řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon44), k získání potřebných 
rozhodnutí a povolení a k získání stanovisek a vyjádření podle požadavků objednatele.44
Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:
„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel 
odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho 
písemný souhlas. V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli 
výskyt těchto okolností a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost 
jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto 
pokynů. V případě, že je pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými 
technickými normami, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel 
na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit.44
Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:
„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném 
ukončení služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně 
uchovávat, stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je 
odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo 
na své náklady je nahradit novými doklady v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými 
příslušnými úřady.44
Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen 
zhotovitelem.44
Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:
„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení zakázky a osoby, jejichž kvalifikace a zkušenosti byly hodnoceny při hodnocení nabídek 
v rámci kritéria hodnocení „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné 
zakázky44 (tým klíčových expertů) podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové 
osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou 
způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění 
objednatele požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně 
zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách 
realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení 
zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 
pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží 
životopis a potřebné doklady náhradního klíčového experta, které doloží splnění minimálně 
stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro 
takového experta. Pokud se současně jedná o takového klíčového experta, jehož kvalifikace a
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zkušenosti byly předmětem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky v rámci kritéria 
hodnocení „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky44, je zhotovitel 
povinen u tohoto náhradního klíčového experta doložit vedle dokladů dle předchozí věty také 
kvalifikaci a zkušenosti tohoto náhradního klíčového experta minimálně v takovém rozsahu, který 
byl zadavatelem u nahrazovaného klíčového experta zohledněn při hodnocení nabídky.
Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími kvalifikaci (tým 
klíčových expertů) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení 
náhradního klíčového experta splňujícího kvalifikaci zakázky nebo kvalifikaci a zkušenosti 
zohledněné při hodnocení nabídek představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany 
zhotovitele.44
Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:
„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu 
pro právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy 
o dílo tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve 
lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo 
je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.44
Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, 
byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel 
způsobil porušením své povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla 
u zhotovitele nejpozději do 1 roku ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem.44

v
Článek 18.2 VOP se upřesňuje následovně:
„Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na odstranění vad, její délka se stanovuje na 2 roky ode 
dne protokolárního odevzdání a protokolárního převzetí dílčí části díla podle čl. 22, tj. lhůta na 
odstranění vád začíná běžet pro každou dílčí část díla zvlášť.44

Článek 18.6 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení oznámení vad:

- dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad; nedohodne-li se 
zhotovitel s objednatelem ve lhůtě kalendářních 7 dnů od obdržení oznámení vad na 
způsobu a termínu odstranění těchto vad, je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady 
v dohodnutém termínu 14 kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro dohodu o způsobu a 
termínu odstranění vad, a to způsobem, který mu objednatel určí,

- přistoupit k odstraňování oznámených vad a oznámené vady odstranit způsobem a 
v termínu určeném dle předchozího odstavce, a to i v případě, že je neuznává. Náklady na 
odstranění vad nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.

Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž 
popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí.44

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:
„Bankovní záruka za řádné provedení díla. Zhotovitel je povinen ve lhůtě nejpozději do 14 
kalendářních dnů po uzavření Smlouvy o dílo objednateli předložit originál bankovní záruky za 
řádné provedení díla ve výši 3,5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH, vystavený ve prospěch 
objednatele, tj. ve výši: 999 908,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat tuto bankovní záruku v



platnosti nepřetržitě po celou dobu provádění díla a dále minimálně 2 měsíce po předání a 
převzetí bezvadného díla (jeho poslední části). Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být 
vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez 
námitek či omezujících podmínek do 5 (pěti) dnů od obdržení první písemné výzvy objednatele. 
Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky a bude podléhat Jednotným 
pravidlům pro záruky vyplatiteíné na požádání, které pod číslem 758 vydala Mezinárodní 
obchodní komora. Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky za řádné provedení díla po 
stanovenou dobu v platnosti provede zhotovitel na své náklady a riziko.
Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za řádné 
provedení díla částku až do výše 3,5% z celkové nabídkové ceny bez DPH v případě, že:
a) dílo není realizováno v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy o dílo či zhotovitel 

neplní své závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo, nebo
b) zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy o dílo povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna.
Originál záruční listiny zůstává v dispozici objednatele. V případě, že platnost zhotovitelem 
předložené bankovní záruky za řádné provedení díla má skončit před shora stanovenou dobou 
platnosti, doloží zhotovitel objednateli originál nové záruční listiny odpovídající Smlouvě o dílo, 
a to nejpozději 7 kalendářních dnů před posledním dnem platnosti původní bankovní záruky.
Objednatel se zavazuje vrátit zhotoviteli příslušnou bankovní záruku za řádné provedení díla 
bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla objednateli předána 
platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku za řádné 
provedení díla.
Porušení povimiosti zhotovitele předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní záruku 
za řádné provedení díla představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele/1
Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:
„Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. 
Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech 
podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Smlouvy o dílo

pro každou jednu škodnou 
událost minimálně 
15.000.000,-Kč

Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění 
veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí 
osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti 
uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu (tj. 
minimální hranice pojistného plnění, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.).
Zhotovitel předložil kopii pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy o dílo. Zhotovitel je 
povinen zajistit platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, 
a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od doručení 
žádosti objednatele doložit předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná 
smlouva byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu. 
V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období
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1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva nebo dodatek prodlužující stávající pojistnou 
smlouvu objednateli předložena nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních dnů před koncem platnosti 
dosavadní pojistné smlouvy. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh 
pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení 
vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na 
trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je 
zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému 
objednatelem.
V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1 % z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě 
jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové 
nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.4*
Článek 21.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva o dílo je platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavření Smlouvy o dílo a 
účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č, 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li Smlouva o dílo účinnost pozdější.“
v v

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění až po písemném pokynu objednatele. Udělit 
takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená 
řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele. Objednatel není povinen pokyn 
k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě 
delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo však může být důvodem pro odstoupení od 
Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.
Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení služeb a 
jejich částí:

Popis části díla (služeb) Termín (lhůta) dokončení

koncept DSP

do 5 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této 
dílčí části veřejné zakázky předané spolu s čistopisem DÚR, pokud 
bude výzva dána dříve, než nabude právní moci vydané ÚR. 
Podmínkou pro dokončení DSP je předání podrobného GTP (vč. 
diagnostiky současné silnice 1/3) pořízeného objednatelem (doplnění 
GTP dle výstupů DÚR).

záborový elaborát

do 1 měsíce od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení 
stavby objednatelem na výrobním výboru, termíny zpracování 
jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním 
výboru s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní 
přípravy,
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čistopis DSP do 1 měsíce od protokolárního předání a projednání všech 
připomínek objednatele ke konceptu DSP, nebo od předání 
vydaného/pravomocného ÚR, podle toho, co nastane později

IČ k SP - podání žádostí o vydání všech 
stavebních povolení do 5 měsíců od předání čistopisu DSP

IČ k SP - technická pomoc při získání 
pravomocných stavebních povolení

v celém průběhu všech stavebních řízení (až do nabytí právní moci 
posledního stavebního povolení)

koncept VD-ZDS do 5 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této 
dílčí části veřejné zakázky. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že si 
vyhrazuje právo požadovat po vzájemné dohodě postupné předávání 
konceptů PDPS po stavebních objektech

koncept Čistopisu VD-ZDS
do 3 týdnů od okamžiku projednání všech připomínek objednatele ke 
konceptu VD-ZDS na výrobním výboru svolaném zhotovitelem 
neprodleně (nejpozději do 10-ti kalendářních dnů) od protokolárního 
předání souhrnných připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS

čistopis VD-ZDS do 2 týdnů od protokolárního předání souhrnného písemného 
stanoviska objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS

technická pomoc v rámci výběrového řízení 
na zhotovitele stavby v celém průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby

AD v průběhu realizace stavby -  předpoklad 3 roky/36 měsíců
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Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:
Jiné místo a způsob předání a převzetí díla
Protokolární předání díla a výsledků inženýrské činnosti objednateli na adrese: Ředitelství silnic a 
dálnic ČR - Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 Č. Budějovice.

Doplňuje se nový článek 22.6 VOP, který zní:
„Doklady a stanoviska získané při inženýrské činnosti je zhotovitel povinen předávat objednateli 
protokolárně na konci činnosti dle Smlouvy o dílo, případně na vyžádání objednatele průběžně a 
bez zbytečného odkladu od jejich získání, pokud je důvodně nepotřebuje pro potřeby plnění 
Smlouvy o dílo. Doklady a stanoviska zhotovitel předá objednateli v listinné podobě ve formě 
originálu či ověřené kopie, tj. nikoli prostřednictvím datové schránky. Zároveň zhotovitel předá 
objednateli v elektronické podobě na CD kopie (scany) těchto originálů či úředně ověřených kopií 
dokladů a stanovisek. Objednatel je oprávněn se k dokladům vyjadřovat a případně požadovat 
nápravu vad.
U dokladů a stanovisek vyhotovených v elektronické podobě, opatřených elektronickým 
podpisem a doručených prostřednictvím datové schránky, je zhotovitel povinen na své náklady 
zajistit vyhotovení ověřené kopie v listinné podobě, tj. zajistit provedení autorizované konverze 
elektronického dokumentu do listinné podoby opatřené ověřovací doložkou. Tyto dokumenty, 
stejně jako veškeré ostatní listinné dokumenty, předá objednateli vždy v listinné podobě ve formě 
originálu či ověřené kopie. Zároveň zhotovitel předá objednateli v elektronické podobě na CD 
naskenované originály či úředně ověřené kopie těchto dokladů a stanovisek.'4

v

Článek 23.2 VOP se doplňuje o následující text:
Veškeré změny musí být realizovány v souladu se ZZVZ, zejména v souladu s § 222 ZZVZ. 
Objednatel v souladu s § 222 odst. 1 ZZVZ neumožní podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle ZZVZ.
Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

,,c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení 
nebo zdržení nezbytná pro řádné dokončení služeb."
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Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:
Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čh 22.1 je 
stanovena ve výši 0,2% z celkové ceny jednotlivé dílčí činnosti bez DPH, jíž se nedodržení 
termínu dokončení týká a to za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta za nedodržení 
konkrétních termínů dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1, je blíže konkretizována 
v následující tabulce smluvních pokut.
Tabulka smluvních pokut za nedodržení konkrétních termínů dokončení služeb nebo jejich části 
dle článku 22.1:

v

Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínu (lhůty) 
dokončení

Koncept DSP 0,2 % z celkové ceny za zpracování DSP bez DPH za 
každý započatý den prodlení

Čistopis DSP 0,2 % z celkové ceny za zpracování DSP bez DPH za 
každý započatý den prodlení

Podání žádosti o vydání stavebních 
povolení

0,2 % z celkové ceny za inženýrskou činnost ke 
stavebnímu povolení bez DPH za každý započatý den 
prodlení

Koncept VD-ZDS
0,2 % z celkové ceny za zpracování VD-ZDS bez DPH 
za každý započatý den prodlení

Koncept čistopisu VD-ZDS 0,2 % z celkové ceny za zpracování VD-ZDS bez DPH 
za každý započatý den prodlení

Čistopis VD-ZDS 0,2 % z celkové ceny za zpracování VD-ZDS bez DPH 
za každý započatý den prodlení

v

Článek 25.3 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstranění vady díla, zaplatí objednateli na základě 
jeho vyúčtování smluvní pokutu za každý den prodlení za každou vadu.



Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vady díla je stanovena ve výši 0,1% 
z celkové ceny jednotlivé dílčí činnosti bez DPH, jíž se konkrétní oznámená vada týká, a to za 
každý započatý den prodlení a každou vadu. Jestliže je v rámci jednoho oznámení vad uvedeno 
více dílčích vad a nedostatků díla, považuje se pro účely tohoto článku tento soubor dílčích vad a 
nedostatků vytknutý v rámci jednoho oznámení za jednu vadu.
Pokud je dílo (koncept či čistopis) poskytnuto s vadami spočívajícími v přímém rozporu 
s platnými českými nonnami (ČSN, ČSN EN), zákony a souvisejícími vyhláškami a předpisy, je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
(slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý takový jednotlivý případ. Smluvní pokuta uvedená 
v tomto článku se neuplatní, pokud je tento rozpor s ČSN, ČSN EN, zákony a souvisejícími 
vyhláškami a předpisy zapříčiněn objektivními věcnými důvody (tj. nikoliv např. provozními 
důvody na straně zhotovitele) a zhotovitel na tento rozpor objednatele písemně (postačí i formou 
písemného záznamu z ústního jednání smluvních stran) před odevzdáním díla 
(konceptu/čistopisu) upozornil.
Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:
„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu 
převyšujícím částku smluvní pokuty."
Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:
„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut 
uhrazených zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením 
díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové nabídkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty 
za i) porušení zákazu realizovat některé části díla prostřednictvím subdodavatele dle článku 37.5 
obchodních podmínek a (ii) porušení zákazu o střetu zájmů dle článku 39.2 obchodních 
podmínek. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut 
uvedená v první větě neuplatní/4
Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:
„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo kdykoliv odstoupit, 
nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel 
může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování 
plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné 
stavby (např. dojde ke změně investiční politiky státu v rámci investorské přípravy silnic a dálnic 
v ČR, ke změně strategie přípravy vybraných silnic a dálnic v ČR Ministerstvem dopravy nebo 
objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek 
finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné 
překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí 
a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. 
Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli 
nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění 
nebo od ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen již existující 
nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty."
Článek 31.3 VOP se rusí a nahrazuje se novým zněním:
"Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v termínu uvedeném ve Zvláštních obchodních podmínkách, 
zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
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Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními 
dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas 
s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy 
o dílo musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným 
podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že 
objednatel zhotovitele upozorni na využití nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro 
jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této Smlouvy o dílo.
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné 
výstupy v českém jazyce) činí 0,1% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý případ porušení 
povinnosti.
Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 
- 2635 pro účely zhotovení projektové dokumentace a §§ 2430 - 2444 pro výkon inženýrské 
činnosti, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena 
odchylně.”
Doplňuje se nový článek 35.3 VOP, který zní:
„Zhotovitel je při realizaci Smlouvy o dílo povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy 

upravující zákaz výkonu nelegální práce, V době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky to 
jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále 
jen „Zákon o zaměstnanosti”) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen 
„Zákoník práce”), určující jako nelegální práci:
1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo
2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání 
nebo bez tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se 
zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo v 
rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) 
Zákoníku práce,
3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného 
povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu 
vyžadováno.
Zhotovitel prohlašuje, že šije uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost dodržovat 
po celou dobu plnění této Smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy o dílo:
(i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo, a
(ii) nejpozději do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního týmu, 
v případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy o dílo,
předložit objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato fyzická 
osoba-cizinec v rámci Smlouvy o dílo nevykonává nelegální práci.
Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních 
dnů od písemné výzvy objednatele předložit objednateli k jakékoli fyzické osobě podílející se na 
plnění Smlouvy o dílo dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, včetně 
závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.
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Porušení povinnosti zhotovitele dodržet v rámci plnění Smlouvy o dílo zákaz výkonu nelegální 
práce a/nebo předložit objednateli ve stanovené Ihůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění 
Smlouvy o dílo dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným porušením povinností ze 
strany zhotovitele. Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 
celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 
porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení s doložením potřebných 
dokladů 0,05 % z  celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není 
dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani na odstoupení od této Smlouvy o dílo. 
Odstoupením od Smlouvy o dílo nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká “
Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:
Limit pro získání souhlasu objednatele s podzhotovitelem: „více než 5 % z celkového objemu 
zakázky (celkové ceny díla bez DPH)“.
Doplňuje se nový článek 37.4 VOP, který zní:
„Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která byla 
součástí nabídky a je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod, V případě kolize ustanovení 
obchodních podmínek a závazku zhotovitele, obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce, se 
přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce. Podzhotovitelé uvedení v nabídce zhotovitele 
a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného 
souhlasu objednatele udělovaného na žádost zhotovitele pro každý konkrétní případ takovéto 
změny. Uvedené platí rovněž pro podzhotovitele schválené objednatelem dle tohoto článku a 
jejich procentuální podíl na poskytování služeb. Objednatel je oprávněn udělení takového 
souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.u
Doplňuje se nový článek 37.5 VOP, který zní:
„Významné činnosti realizované při plnění veřejné zakázky vlastními kapacitami zhotovitele, tj. 
nikoliv prostřednictvím podzhotovitelů: minimálně následující významné činnosti při plnění 
veřejné zakázky - tj. aby části projektové dokumentace věcně odpovídající níže uvedeným 
oborům byly zpracovány vlastními kapacitami zhotovitele:

(i) dopravní stavby,
(ii) mosty a inženýrské konstrukce,
(iii) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
(iv) geotechnika,

to vše v rozsahu definovaném směrnicí a dále souvisejícími právními předpisy a normami. 
V případě porušení této povinnosti zhotovitele má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 
% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý jednotlivý případ.“
Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:
Zhotovitel ani žádný zjeho podzhotovitelů podílejících se na výkonu autorského dozoru nebude 
připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Zhotovitel ani žádný 
zjeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nesmí být 
nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem 
projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či 
supervizi. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem představuje podstatné 
porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem 
nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní
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pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se 
stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.
Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové nabídkové 
ceny bez DPH za každý jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění 
porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy.44
v

Č lánek 40.1 V O P se upřesňuje následovně:

Adresa objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR -  Správa České Budějovice, Lidická 
49/110, 370 44 Č. Budějovice

Adresa zhotovitele: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

t i a
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PŘÍLOHA A.

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací 
sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis 
prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, 
přičemž v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím 
k nacenění (oceněným rozpisem služeb) má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný 
rozpis služeb). Majetkoprávní projednání, resp. majetkoprávní činnost či majetkoprávní příprava 
není předmětem této veřejné zakázky.

I. POŽADAVKY NA OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
Předmětem projektových prací je vyhotovení aktualizace dokumentace nro stavební 
povolení (DSP) v návaznosti na aktuální podmínky stanoviska hodnocení vlivu stavby na 
životní prostředí (stanovisko EIA) a související výkon inženýrské činnosti k stavebnímu 
povolení bez majetkoprávní přípravy a vybraných dokumentů zadávací dokumentace 
stavby (VD-ZDS) stavby „D3 0312/H Nažidla - Dolní Dvořiště, st. hranice” (dále jen 
„stavba”).
Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, s vyhláškou č, 146/2008 Sb. o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění a Směrnicí pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny 
oproti této Směrnici musí schválit objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice 
jsou uvedeny v této příloze A. Ustanovení výše uvedených vyhlášek mají přednost před 
ustanoveními Směrnice.
Pakliže jsou zhotoviteli stanoveny povimiosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy 
či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba 
objednatelem ustanovena (určena). Ostatní povimiosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo tím nejsou 
dotčeny.

AKTUALIZACE DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)

Zhotovitel je při zpracování aktualizace DSP povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny 
oproti této Směrnici musí schválit objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice 
jsou uvedeny v této příloze A. Součástí dokumentace pro stavební povolení bude záborový 
elaborát stavby zpracovaný v souladu s předpisem C3.

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF - zajišťuje Zhotovitel
- Součástí je zpracování podkladů pro odnětí ze ZPF dle Zákona o ZPF a s obsahem podle 

Vyhlášky ZPF, který bude obsahovat zejména:
- zákres trvalých a dočasných záborů do 1 roku a samostatně nad 1 rok v pozemkové 

mapě a katastrální mapě, včetně bonit
- seznam dotčených pozemků a jejich vlastníků a uživatelů s udáním kultury a plochy 

záborů jednotlivých parcel a jejich bonit (BPEJ)
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- výpočet odvodů za trvalý a dočasný zábor (odvody budou spočítány po jednotlivých 
parcelách)

- vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na ZPF
- bilance omice včetně odsouhlasení nakládání s omicí ze strany MŽP
- projekt biologické rekultivace dočasných záborů a rekultivovaných ploch

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL - zajišťuje Zhotovitel
- součástí je zejména zpracování podkladů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 

doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 77/1996 
Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků 
určených k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů

- seznam pozemků dotčených záborem LPF dočasných do 1 roku, nad 1 rok 
a trvalým záborem, který bude rozdělen:

a) podle katastr, území a parcelních čísel pozemků
b) podle vlastníků pozemků -  pozemky jednoho vlastníka budou řazeny k sobě

- komplexní výpočet náhrad škod na lesních pozemcích
- stanovení výše poplatků za odnětí
- návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných investičních nákladů

3. Projekt odpadového hospodářství - zajišťuje Zhotovitel
4. Dokumentace oro projednání s příslušnými útvary dráhy -  netyká se. Neobsazeno.
5. Dendrologicky průzkum - jeho podrobná aktualizace pro potřebu předstihového kácení
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci -  zajišťuje Zhotovitel. Ověření správci 
proběhne v případě, že to tito budou požadovat. U správců sítí, kteří si zajišťují projektovou 
přípravu (např. E.ON) zajistí Zhotovitel vzájemnou koordinaci staveb a ověření postupu 
projekčních prací.
7. Podrobný pedologickv průzkum - zajištuje Zhotovitel (není součástí podrobného GTP)
- bude sloužit zejména pro určení vrstev ornice a podorničí pro potřeby následného uložení, a 

nebo zpětného použití ve stavbě, resp. pro bilance ornice.
8. Hluková studie ÍHS1 -  Zhotovitel s objednatelem posoudí a projedná, zda jsou hluková a 
emisní studie, pořízené v procesu EIA, dostatečně podrobné pro stupeň DSP a pro projednání s 
orgány hygienické služby, zda-li odpovídají návrhu stavby a závěrům/podmínkám závazného 
stanoviska EIA, nebo je nutné zpracovat nové aktualizované studie. O tomto bude proveden 
protokol, na jehož základě uvedené položky budou, resp. nebudou fakturovány.
9. Přírodovědný /biologicky) průzkum, migrační studie - netýká se. Zajišťuje Objednatel.
10. Rozptylová studie -  viz bod 8. Elluková studie.
11. Rešerše geotechnického průzkumu -  zajišťuje Zhotovitel. Zahrnuje též zpracování požadavků 
pro projekt doplňujícího GTP dle TP 76 -  a to i s ohledem na stávající 1/3 (její přestavba najeden 
jízdní pás dálnice D3).
12. Hydrogeologicky posudek s ohledem na stávající 1/3 -  zajišťuje Zhotovitel
- na základě GTP předaných Objednatelem včetně hydrogeologických průzkumů
- bude posouzen vliv současného tělesa a podloží silnice 1/3 během stavby a po stavbě na nově 

budovaný druhý jízdní pás dálnice D3, případně návrh doporučení pro fázi monitoringu a pro 
fázi opatření před stavbou a během stavby, případně návrh k provedení doplňujících GTP 
včetně hydrogeologických průzkumů.

13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby - Zajišťuje Zhotovitel
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní -  Zajišťuje Zhotovitel
15. Podklad projektanta pro verifikační stanoviska k jednotlivým SŘ (jako navazujícím řízením) 

pro nové ZS EIA -  zajišťuje Zhotovitel.
Jedná se o zpracování změn záměru oproti stanovisku EIA, resp. oproti projektové dokumentaci a 
popisu záměru, který byl využit pro vydání stanoviska EIA, a to jako podklad pro vydání 
stanoviska Ministerstva životního prostředí (tzv. "verifikační stanovisko EIA") potvrzující, že
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zpracovaný čistopis DSP j e v  souladu s vydaným závazným stanoviskem El A. Tj. Zhotovitel 
prověří a zpracuje podklady, kjakým změnám technického řešení stavby došlo při zpracování 
čistopisu DSP oproti EIA. Podklad bude zpracován po skupinách stavebních objektů (SO) tak, jak 
budou SO rozděleny v žádostech o SP na příslušné SU (navazující řízení). Žádosti o verifikační 
stanoviska EIA vyhotoví a význam případných změn následně vyhodnotí autorizovaná osoba 
k tomu smluvně zajištěná Objednatelem v rámci jiné veřejné zakázky.
16. Geodetické zaměření - doměření a reambulaci pro stupeň DSP zajišťuje Zhotovitel
17. Záborový elaborát a geometrické plány- aktualizaci, doplnění zajišťuje Zhotovitel
- Záborový elaborát (ZE) bude v maximální možné míře korespondovat se ZE z původní DÚR 

(tyto změny budou vyznačeny).
- Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem pro 

zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy s 
vlastníky pozemků.

- Do záborového elaborátu budou zakresleny veškeré pokládky a překládky inženýrských sítí 
(pro věcná břemena, dočasné zábory do 1 roku i nad jeden rok).

- Záborový elaborát zhotovitel zpracuje ve stavu podle původního pozemkového katastru v 
porovnání se stavem podle katastru nemovitostí podle podkladů:

- pozemková mapa podle původního pozemkového katastru
- mapa pozemkových úprav
- u všech pozemků ve správě Pozemkového fondu provést identifikaci a zajistit od 

Pozemkového úřadu potvrzení, že na ně nebyl uplatněn restituční nárok, uvést seznam 
příslušných nájemců, zajistit od Katastrálního úřadu doklad o jejich nabytí státem

- u všech dotčených pozemků tyto doložit vlastnickým listem
- nová parcelní čísla dle GP budou součástí záborového elaborátu včetně výměry nově 

vzniklých pozemků.
- Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor v době zpracování konceptu záborového elaborátu 

po dohodě s objednatelem.
- V případě, že stavbou budou dotčeny parcely KN, které nejsou uvedeny na LV, případně 

parcely neznámého vlastníka, bude pro každou takovou parcelu doloženo srovnávací 
sestavení, listiny z pozemkových knih a ostatní relevantní listiny uložené u Katastrálního 
nebo Pozemkového úřadu pro identifikaci vlastníka, včetně mapového podkladu 
prokazujícího identifikaci parcel. Součástí záborového elaborátu pak bude složka s názvem 
„Identifikace parcel“.

- Zhotovitel předloží objednateli seznam pozemků, které navrhuje začlenit do tzv. zbytkových 
pozemků stavby pro potřeby výkupů

- Zpracování záborového elaborátu bude zhotovitel konzultovat se zástupcem příslušného 
Pozemkového úřadu a se zpracovatelem projektu pozemkových úprav.

- Rozčlenit pozemky podle nabyvatelů (obce, města či kraje) s výkupy a bez výkupů
- Před zahájením tvorby ZE bude grafická i textová podoba konzultována se zástupcem 

Objednatele. Během tvorby ZE bude průběžně s Objednatelem konzultováno.
- Před vydáním konceptu ZE zpracuje Zhotovitel porovnání ZE ze stupně DUR a konceptu ZE 

pro stupeň DSP (rozdílová tabulka ZE DÚR-DSP) s vyjádřením (poznámkami) projektanta 
s uvedením důvodů, resp. nezbytností změn.

- Před vydáním konceptu bude Zhotovitelem svolán výrobní výbor, na kterém bude
- s objednatelem projednána rozdílová tabulka (ZE DÚR-DSP), a to i s ohledem na 

předchozí průběh majetkoprávní přípravy a na důsledky pro její včasné dokončení,
- objednatelem odsouhlasen rozdíl ZE DÚR-DSP,
- odsouhlasena podoba ZE

18. Doplnění dopravně inženýrského posouzení vedení dopravy ve zvláštních režimech ído doby 
propojení D3-S10, atd.) - zajišťuje Zhotovitel
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19, Rešerše aktuálních diagnostických průzkumů předaných zadavatelem pro současnou 1/3 (lako 
1/2 profil D3) - zajišťuje Zhotovitel

20, Prezentace a podklady dle požadavku zadavatele pro česko-rakouská jednání o výstavbě 
přeshraničního úseku vč. Účasti -  zajišťuje Zhotovitel dle požadavků a pokynů Objednatele

Výše uvedené činnosti, které zajišťuje Zhotovitel v rámci aktualizace DSP jsou myšleny vč.
zajištění potřebných povolení k provedení studií a průzkumů (např. zajištění vstupu na pozemky,
stanoviska dotčených orgánů, atd.). Zhotovitel je povinen si do měsíce od předání výše uvedených
podkladů překontrolovat jejich úplnost a závěr kontroly písemně sdělí objednateli,

Požadavky na vypracování dokumentace:
1. Směrové a výškové vedení trasy bude respektovat parametry dle stupně DÚR.
2. Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených 

organizací, vydaných v průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a podmínky 
účastníků územního řízení.

3. Při zpracování aktualizace DSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace -  dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění 
pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel bude respektovat metodické pokyny (MP), postupy a rámcové smlouvy (RS) 
uzavřené mezi ŘSD ČR a dalšími subjekty (např. E.ON, CETIN, SŽDC, Lesy ČR apod.). 
Pokud nebude mít Zhotovitel znění těchto MP a RS k dispozici, vyžádá šije u Objednatele.

5. Zařízení staveniště (DSP) -  prostor a náležitosti pro zařízení staveniště objednatel nijak 
nezajišťuje, toto je povinností dodavatele stavby. Vybavení, náležitosti zařízení staveniště a 
doporučení zhotovitele na jeho umístění a přístupy bude uvedeno pouze v Plánu organizace 
výstavby s odkazem na povinnost zajištění ze strany zhotovitele stavby. Jinak nebude v DSP 
řešeno. Dočasné zábory budou řešeny v dohodě s objednatelem.

6. Návrh dopravního značení musí být projednán a doloženo stanovisko objednatele. V této 
souvislosti je nutné závěrečné projednání dopravně-inženýrského opatření (dále jen ,,DIO“) i 
trvalého dopravního značení s Ministerstvem vnitra ČR a jednotlivými stupni dopravní policie 
včetně doložení souhlasných stanovisek k dokumentaci DIO a trvalého dopravního značení (i 
pro potřeby stanovení dopravního značení).

7. Dokumentace musí být projednána a doloženo stanovisko objednatele, úseku provozovatele 
elektronického mýta v souvislosti se zohledněním stavby mýtných bran včetně napájení (je-li 
součástí projektu).

8. Veškerá telematika a SOS systémy budou řešeny včetně zajištění napájení.
9. Dokumentace musí být projednána z hlediska budoucího zařazení, přeřazení a vyřazení silnic 

ze silniční sítě se všemi dotčenými subjekty -  požaduje se svolání zvláštního jednání s tímto 
programem (jednání svolá zhotovitel, okruh účastníků bude stanoven po konzultaci s 
objednatelem). Zjednání bude pořízen zápis a zpracována schematická situace dle požadavku 
objednatele, tyto dokumenty budou součástí dokumentace. Dále bude s budoucím správcem 
uzavřena smlouva o převzetí SO.

10. Součástí DSP bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy) -  
projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí.

11. Nutno řešit přístup na veškeré sousední pozemky (případně zbytkové plochy).
12. Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a sil. příkopů do vodotečí a toto 

vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.
13. V rámci vegetačních úprav a náhradní výsadby navrhovat pouze původní druhy rostlin. 

V opačném případě informovat objednatele, projednat s příslušným orgánem životního 
prostředí a na základě projednání připravit podklady pro žádost o povolení k rozšíření 
nepůvodního druhu v rozsahu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
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znění pozdějších předpisů. Podklady budou součástí dokumentace vegetačních úprav 
příp. náhradní výsadby.

14. Při zpracování a projednávání akt. DSP bude postupováno tak, aby majetková či jiná práva 
fyzických nebo právnických osob byla realizací stavby dotčena jen v nezbytně nutném 
rozsahu. Dle platných právních předpisů bude zabezpečen přístup na pozemky dotčené 
stavbou a na okolní pozemky tak, aby realizací stavby nedošlo k znepřístupnění pozemků.

15. Součástí prací je zajištění všech potřebných průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DSP 
a získání stavebního povolení v rozsahu dle Směrnice. Tyto průzkumy a podklady budou 
součástí související dokumentace.
Součástí prací není vyhotovení (realizace) podrobného/doplňkového geotechnického 
průzkumu vč. Hydrogeologického průzkumu -  vyhotoví jiný zhotovitel. Zhotovitel v rámci 
své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení podrobného/doplňkového 
geotechnického průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí objednateli do 15 kalendářních dní 
od předání podrobného/doplňkového geotechnického průzkumu objednatelem.

16. Zhotovitel je povinen zpracovat podklad pro verifikační závazné stanovisko (rozsah změn 
v DSP oproti EIA). Vlastní žádost vyhotoví a vliv jednotlivých případných změn v DSP 
vyhodnotí autorizovaná osoba zajištěná Objednatelem v rámci jiné veřejné zakázky.

17. Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a sil. příkopů do vodotečí a toto 
vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.

18. Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu, odsouhlasený a 
potvrzený jednotlivými správci a vlastníky. Ke každému stavebnímu objektu bude přiložena 
smlouva o přeložce s příslušným správcem sítě.

19. Zhotovitel bude respektovat „Metodický postup, upravující proces přípravy a realizace 
přeložek zařízení distribuční soustavy E.ON a.s.“, uzavřený mezi E.ON a objednatelem (RSD 
ČR). Přeložky E.ON si zajišťuje vlastník E.ON a.s. Zhotovitel bude poskytovat součimiost 
Objednateli a vlastníkovy sítě při zajištění přípravy a realizace překládky či připojení.

20. Mostní objekty budou navrženy dle platných právních předpisů a norem. U každého mostního 
objektu budou vloženy statické a hydrotechnické výpočty, které budou sloužit pro potřeby 
objednatele.

21. Reálné řešení potřebných zemníků a skládek.
22. Při odhadu stavebních nákladů bude dodržena metodika SFDI pro stupeň DSP (ukazatelové 

ceny).
23. Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
24. Poloha inženýrských sítí vedených pod zemí bude prověřena v terénu kopanými sondami za 

účasti správce vedení.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DSP:

Jednotlivé kroky zpracování dokumentace včetně IČ budou probíhat v následném pořadí:
• Koncept DSP: v termínu uvedeném v čl. 22.1 VOP bude objednateli předán koncept DSP 

k posouzení. Na vyžádání Objednatele bude paré konceptu předáno také případnému 
zpracovateli expertního posudku (supervize). Na základě předloženého konceptu DSP 
předá Objednatel Zhotoviteli připomínky ke konceptu DSP s termínem technicko- 
dokumentační komise, na které proběhne projednání těchto připomínek. Navržený termín 
technicko-dokumentační komise bude adekvátní k rozsahu předaných připomínek. 
V případě, že Zhotovitel nebude s navrženým termínem projednání připomínek konceptu 
DSP souhlasit, neprodleně informuje Objednatele a společně navrhnou jiný termín pro 
projednání připomínek. Připomínky budou na základě zápisu z technicko-dokumentační

32



komise zhotovitelem zapracovány do čistopisu DSP a to v termínu uvedeném v čl. 22.1 
VOP.

• Čistopis DSP: v termínu uvedeném včl.22.1 VOP bude objednateli předán čistopis DSP 
(včetně kompletního ZE)

• Všechny části projektové dokumentace uvedené výše budou předávány v počtu a dle části 
POČET VÝTISKŮ.

• Porušení shora uvedené povinnosti Zhotovitele vyžádat si souhrnné stanovisko objednatele 
před vydáním čistopisu DSP nebo povinnosti zapracovat připomínky a požadavky 
objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Po 
vydání souhrnného stanoviska objednatele k čistopisu DSP jsou jakékoli další připomínky 
a požadavky objednatele k projektové dokumentaci chápány jako vícepráce, které budou 
řešeny při respektování právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek. 
Souhrnné písemné stanovisko objednatele je součástí čistopisu díla či jeho příslušné části.

• Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci 
pro odnětí ZPF a LPF atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí 
dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, 
aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak 
z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování 
dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové 
dokumentaci.

• Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat 
s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat 
jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam zjednání.

• Zpracovatel expertního posouzení (supervize) dokumentace (díla), je-li objednatelem 
stanoven, musí být pozván na všechny výrobní výbory a případně na další jednání, 
kde je jeho účast nutná či vhodná.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ Inženýrskou 
činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské 
činnosti k zajištění pravomocné změny územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení či jiného 
příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné 
pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.
Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, 
rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného 
správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání 
příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, 
sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání 
u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného 
stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, 
apod.,
Zhotovitel bude ctít smlouvu o zpracování osobních údajů a bude poskytovat součinnost 
Objednateli při řešení této problematiky.
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Počet výtisků DSP:
Pozn. Součástí každého paré dokumentace bude vždy CD s elektronickou verzí podle datových 
předpisů ŘSD ČR, pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak.

■ koncept DSP 2x + 2x na CD/DVD/flash disk
■ Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x + lx na CD
■ čistopis DSP 2x + 2x na CD/DVD/flash disk
■ čistopis DSP s ověřením stavebních úřadů po nabytí právní moci 

(přehledná a koordinační situace navíc lOx dle požadavku objednatele)
■ CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu *.xc4

(např. ASPE, atd.), (.xlsx) lx (jednou neoceněná, jednou oceněná)
■ Pravomocná stavební povolení lx originál s doložkou o nabytí právní moci
■ Vyjádření, rozhodnutí lx originál + lx kopie
■ Zhotovitel je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v 

elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2.

Po domluvě se zástupcem objednatele lze výše uvedené počty paré upravit.

Dokončené dílo bude předáno zadavateli 11a adrese ŘSD ČR Správa České Budějovice, Lidická 
49/110, 370 44 České Budějovice

VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY 
(DÁLE JEN „VP-ZDS“)

Zhotovitel je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, v platném znění (viz www.pipk.cz ). Všechny odlišné postupy a 
změny oproti této Směrnici musí schválit objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec 
Směrnice uvedeny v příslušné dílčí smlouvy o dílo.
V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních 
výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem 
pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

V rámci prvního výrobního výboru, který zhotovitel svolá neprodleně (tj. nejpozději do 14 
kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné 
zakázky) má zhotovitel povinnost na vyžádání objednatelem předložit harmonogram odevzdání 
konceptu VD-ZDS a to

a) PDPS po stavebních objektech
b) ZTKP
c) Soupis prací

Harmonogram bude rozdělen po stavebních objektech stíní, že náročné stavební objekty budou 
rozděleny do etap po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, tj. např. stavební 
objekty řady 200 - mostní objekty rozdělit na etapy a) založení, b) spodní stavba, c) nosná 
konstrukce, d) příslušenství.
Každou takto stanovenou zvláštní etapu je zhotovitel povinen projednat s objednatelem zvlášť. 
Objednatel si vyhrazuje právo po dohodě se zhotovitelem upravit harmonogram zhotovitele podle 
svých potřeb a požadavků.
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Na prvním výrobním výboru bude zároveň odsouhlasen a zhotovitelem písemně potvrzen (formou 
zápisu z výrobního výboru) systém projednání a odsouhlasení konceptu, konceptu čistopisu a 
čistopisů dílčích částí VD-ZDS.

Stavební objekty SO 401, 402, 404, 405, 406, 407, 412 zhotovitel ponechá v souhrnném řešení 
pouze informativně, veškeré práce provádí do úrovně PDPS vlastník zařízení tj. E.ON a.s. a dále 
následně do úrovně vlastní výstavby včetně kolaudace těchto objektů, vše podle smlouvy o 
přeložce mezi ŘSD ČR a E.ON a.s. Stavební objekty SO 461, 462, 463 zhotovitel ponechá v 
souhrnném řešení pouze informativně, veškeré práce provádí do úrovně PDPS vlastník zařízení tj. 
CETIN a dále následně do úrovně vlastní výstavby včetně kolaudace těchto objektů provádí 
zhotovitel hlavní stavby, kdy CETIN bude jmenovaný podzhotovitel, vše podle smlouvy mezi 
ŘSD ČR a CETIN. Zhotovitel nezodpovídá za technické zpracování těchto objektů.

Zápis z prvního výrobního výboru se stane závazným pro plnění dílčí části předmětu díla VD- 
ZDS stím, že platí základní termínové rozdělení uvedené v čl. 22.1 Zvláštních obchodních 
podmínek.
Počet výtisků VD-ZDS:
Pozn. Součástí každého paré dokumentace bude vždy CD s elektronickou verzí podle datových 
předpisů ŘSD ČR, pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak.

- VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) koncept 2x
- VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) koncept čistopisu je předkládán na CD ve formátu PDF
- VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) čistopis 5x
- Čistopis VD-ZDS bude předán 3 x na elektronickém datovém nosiči. Tištěná verze VD-ZDS 

bude zhotovitelem vyhotovena do 14 dnů od písemné výzvy objednatele (zpravidla po 
ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby). Součástí každé tištěné sestavy bude i 
dokumentace na elektronickém datovém nosiči.

• Zhotovitel je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v 
elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2.

TECHNICKÁ POMOC V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVBY

Zhotovitel je povinen v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby poskytnout součinnost 
při zpracování dodatečných informací a to v termínech určených objednatelem. Zhotovitel je 
povinen všechny změny plynoucí z odpovědí na dotazy uchazečů zapracovat do VD-ZDS 
v rozsahu určeném objednatelem.

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č. 2 Výkonového 
a honorářového řádu ČKAIT, 2009.
Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené 
zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce 
zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších 
jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele
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dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace 
provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní 
investora stavby.
Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy 
objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem 
výkonu autorského dozoru.
Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na 
stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na 
opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby 
zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce 
objednatele.
Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, 
objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných 
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 
Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, 
v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli 
stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby 
a kontrolních dnů stavby.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Zhotovitel se zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu 
uvedenou v oceněném rozpisu služeb jako „cena za hodinu".

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou 
stanoveny pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této 
Smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli 
hradit cenu za autorský dozor pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě 
hodinové sazby uvedené v oceněném rozpisu služeb („cena za hodinu"), a v souladu s přílohou C 
Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl 
mezi odhadovaným a skutečným rozsahem autorského dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové 
sazby.
Hodinová sazba autorského dozoru je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá 
všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci autorského 
dozoru podle Smlouvy o dílo (tj. náklady 11a cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak 
není oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo 
výkonu autorského dozoru, neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v hodinové sazbě.

Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH.

SOUPIS PRACÍ

sloužící knacenění (oceněny rozpis služeb') tvoří nedílnou součást přílohy A. Rozsahu služeb. 
Z kapacitních důvodů ie přiložen samostatně a tvoří nedílnou součást smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu 
stanovenou dle oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel se zavazuje realizovat tyto ostatní činnosti (dílo) dle Smlouvy o dílo za celkové ceny 
stanovené pro jednotlivé čimiosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „I. Celková součtová
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tabulka nabídkové ceny“, které budou hrazeny způsobem uvedeným v příloze C Zvláštních 
obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro určení ceny za 
jednotlivé činnosti je rozhodná pouze celková cena za jednotlivé činnosti uvedená v oceněném 
rozpisu služeb (tabulka „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“), bez ohledu na 
objednatelem nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu 
plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné 
k řádné realizaci dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně 
a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.) vyjma objednatelem předem 
schválených správních poplatků souvisejících s inženýrskou činností zhotovitele (např. kolky, 
výpisy z KN, znalečné aj.). Tyto budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně 
uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu.
Cena je stanovena v Kč bez DPH,

A C& fr J
i1 0 o
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p ř íl o h a  b .

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. Personál

1.1 Personál zhotovitele
Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré 
požadavky kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízeni

2.1 Dokumentace poskytn utá objedu atelem
Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti 
v jednotlivých stupních (DSP, resp. VD-ZDS) následující dokumentaci (spolu s výzvou 
k zahájení prací):

■ Dokumentace vlivů stavby na životní prostředí D3 stavba 0312 (03/2019) veřejně 
dostupná na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP481

* Dokumentace ke stavebnímu povolení (koncept ekvivalentu DSP 2016), která nezahrnuje 
změny obsažené v nové aktualizaci DUR

■ Studie odtokových poměrů (02/2019)
■ Dokumentace DÚR (koncept DÚR) nezahrnující případné změny z vydaného ZS El A a 

připomínky (k dispozici od 11/2020)
* Nově vydané závazné stanovisko EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. (ZS EIA) -  bude 

předáno spolu s výzvou k zahájení prací na DSP (předpoklad získání 12/2019)
■ Posudek o vlivech záměru na životní prostředí (předpoklad získání 12/2019)
■ Dokumentace DÚR (čistopis DÚR) zahrnující změny z vydaného ZS EIA a zapracování 

připomínek -  bude předáno spolu s výzvou k zahájení prací na DSP (předpoklad získání 
01/2020) #

■ Záborový elaborát pro DÚR - bude předáno spolu s výzvou k zahájení prací na DSP 
(předpoklad získání 01/2020)

■ Územní rozhodnutí (ÚR) - pravomocné ÚR bude zhotoviteli předáno nej později 1 měsíc 
před dokončením čistopisu DSP (předpoklad získání v polovině roku 2020).

■ Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno 
ve Smlouvě o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost 
zhotovitele, obsahující výčet jím požadovaných dokumentů)

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran
V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo 
koordinátora projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru 
informaci o jejich jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP481


4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli
Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu 
k sestavení Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní 
komunikace.

PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského 
zákoníku.

2) Cena a sazby
Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A 
těchto Obchodních podmínek (soupisu prací),

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. 
Cena za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným 
níže.

3) Terminy a způsob plateb

Autorsky dozor

Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli hrazena měsíčně dle skutečného počtu 
odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené 
v oceněném soupisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek, vynásobené 
skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a 
tato evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí 
měsíční faktury zhotovitele, vztahující se k autorskému dozoru. Evidenci odpracované 
doby předá zhotovitel objednateli do 5 dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byl 
autorský dozor realizován, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem 
dokumentů předaných v rámci autorského dozoru objednateli (pokud existují). Objednatel 
(kontaktní osoba objednatele ve věcech technických, kterou je Ing. Tomáš Říha tuto 
evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence 
odpracované doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované 
doby je přílohou faktury -  daňového dokladu.

Inženýrská činnost

Odměna za inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena od zahájení výkonu inženýrské 
čimiosti v pravidelných čtvrtletních částkách odpovídajících 15 % ceny za inženýrskou
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činnost uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v 
tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, maximálně však do vyčerpání 60 
% celkové ceny připadající na inženýrskou činnost.
Po získání nepravomocného SP resp. nepravomocného stavebního povolení na hlavní trasu 
je zhotovitel oprávněn fakturovat 80 % celkové ceny připadající na inženýrskou činnost.
V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší než tři kalendářní měsíce 
nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V 
případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu 
kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou 
činnost. Zbylá část ceny za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A 
těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“) 
bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí 
(povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí 
(povolení) s vyznačením doložek právní moci. Kontaktní osobou objednatele v této věci 
(osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je
Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu 
služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka 
nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci 
inženýrské čimiosti.
Veškeré objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou 
činností (např. kolky, výpisy z KN aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem 
skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele 
v této věci (osobou příslušnou k zajištění schválení) je Ing. Tomáš Říha.

O statní činnosti zhotovitele dle Sm louvy o dílo
Odměna za ostatní čimiosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy 
po dokončení uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny.
V případě akt. DSP tedy bude odměna uhrazena v celkové výši uvedené v oceněném rozpisu 
služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka 
nabídkové ceny“, a to ve dvou/ částkách: (i) 75% z této ceny po odevzdání konceptu akt. DSP 
a (ii) 25% z této ceny po odevzdání čistopisu akt. DSP (odevzdání po zapracování připomínek 
a požadavků objednatele ve smyslu článku 22.4 Všeobecných obchodních podmínek).
V případě VD-ZDS tedy bude odměna uhrazena v celkové výši uvedené v oceněném rozpisu 
služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka 
nabídkové ceny“, a to ve třech částkách: (i) 75% z této ceny po odevzdání konceptu VD-ZDS 
a (ii) 20% z této ceny po odevzdání čistopisu VD-ZDS (odevzdání po zapracování 
připomínek a požadavků objednatele ve smyslu článku 22.4 Všeobecných obchodních 
podmínek) a iii) 5% z této ceny po zapracování všech změn v rámci výběrového řízení a 
vydání tištěné podoby VD- ZDS po výběrovém řízení.
Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného 
předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatelem. Kontaktní osobou objednatele 
v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je
Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět 
Smlouvy o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek 
v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny44, a to bez ohledu na skutečný počet 
hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě
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konceptu a čistopisu VD-ZDS.

4) Společné ustanovení k fakturám
Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena 
nejpozději 25 dní před její splatností na adresu objednatele dle či. 40 ZOP.
Faktura -  daňový doklad -  vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFOND.
Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje 
o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené evidence 
odpracované doby). Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo 
nově vyhotovit
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je:
a) ve vztahu k autorskému dozoru: vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je 

odměna za autorský dozor účtována;
b) ve vztahu k ostatním činnostem zhotovitele dle smlouvy: (i) v případě platby za 

odevzdání konceptu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto 
konceptu bez vad a nedodělků objednatelem a (ii) v případě platby za odevzdání 
čistopisu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto čistopisu bez vad 
a nedodělků objednatelem (ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních 
podmínek převzetí po zapracování připomínek a požadavků objednatele).

5) Úpravy ceny a sazeb v  důsledku inflace nebudou prováděny.

6) DPH bude fakturováno podle p latných předpisů.

4 i
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PK“ -  (dále též „tyto Všeobecné obchodní podmínky" nebo „VOP-D“), které lze všeobecně použít pro každou 
zakázku tohoto typu.
Druhá, doplňující část -  „Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
PK“ (ZOP-D) -  obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazují články VOP-D a ostatní specifické podmínky, 
vztahující se kpříslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují články všeobecných obchodních podmínek 
dle potřeby změnit či doplnit anebo vypustit ty jejich články, které se předmětu díla netýkají. Přílohy A, B a C 
Zvláštních obchodních podmínek přehledně shrnují:
-  rozsah služeb (Příloha A), včetně jejich ocenění,
-  personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B),
-  platby a platební podmínky (Příloha C).
Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí 
Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení 
příslušné zakázky.
Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech zahrnout 
přímo do zadávací dokumentace veřejné zakázky a do Smlouvy o dílo, případně je použít jako přílohu ke Smlouvě 
o dílo, kde spolu s dalšími dokumenty definují dílo.
Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením 
(číslováním) odpovídajících článků a odstavců.
Jako pomůcka je připojen Vzor Smlouvy o dílo.
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I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

DEFINICE
Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

1.1 „Zakázka” znamená zakázku nebo její část, určenou ve Zvláštních obchodních podmínkách, 
pro kterou mají být služby provedeny.

1.2 „Služby” znamená služby, které má provést zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo. Obsahují 
běžné služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Výsledkem těchto služeb je hmotně zachycený 
výsledek činnosti ~~ předmět díla.

1.3 „Objednatel” znamená stranu uvedenou ve Smlouvě o dílo, která přijala nabídku nebo objednala 
zhotovení díla, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné zakázky je objednatel 
zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.4 „Zhotovitel” je totožný termín, jako „Dodavatel” ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako zhotovitel 
v Dopise nabídky přijaté objednatelem a v Souhrnu smluvních dohod podepsaném smluvními 
stranami, popřípadě právní nástupce této osoby nebo osob, mající k Činnostem uvedeným 
ve Smlouvě o dílo oprávnění podle zvláštních předpisů. Vybrané Činnosti ve výstavbě musí 
zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto Činností podle zvláštních 
předpisů.

1.5 „Podzhotovitel” je totožný termín, jako „Poddodavatel” případně „Subdodavatel” ve všech 
mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou 
ve Smlouvě o dílo nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má oprávnění k Činnostem 
podle zvláštních právních předpisů a je pověřena zhotovitelem provedením části služeb, a právní 
nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné zakázky je podzhotovitel subdodavatelem 
ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Vybrané Činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních právních předpisů.

1.6 „Strana” a „Strany” znamená objednatele a zhotovitele a „třetí strana” -  znamená jakoukoliv 
jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.

1.7 „Smlouva o dílo” je dvoustranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle obchodního 
zákoníku. Smlouvu o dílo tvoří Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídky (Oznámení 
o výběru nejvhodnější nabídky), Dopis nabídky, tyto Všeobecné obchodní podmínky, Zvláštní 
obchodní podmínky, včetně Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B (Personál, podklady, zařízení 
a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky), 
Technické podmínky a Zvláštní technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují a jsou 
uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách) a další související dokumenty specifikované 
v článku 2.3 a ve Zvláštních obchodních podmínkách.

1.8 „Den” je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi.
1.9 „Expertiza” znamená odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou 

objednatelem.
1.10 „Dopis o přijetí nabídky” znamená oznámení o výběru nej vhodnější nabídky, přičemž Smlouva 

o dílo vznikne až podepsáním Souhrnu smluvních dohod oběma stranami.
1.11 „Dopis nabídky” znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven zhotovitelem 

a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení díla (služby) včetně příslušných 
dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.

1.12 „Nabídka” znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve Smlouvě 
o dílo, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu 
s Dopisem nabídky.

1.13 „Zvláštní příloha k nabídce” znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha k nabídce, 
které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást”.

1.14 „Souhrn smluvních dohod” (pokud existuje) znamená smluvní dokument, který smluvní strany 
uzavřou do 30 dnů poté, co zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky (pokud nebyly podány námitky 
ve smyslu zákona o veřejných zakázkách -  v tomto případě platí lhůty podle tohoto zákona). 
K vypracování Souhrnu smluvních dohod bude použit formulář, který je součástí zadávací 
dokumentace (vzor Souhrnu smluvních dohod je přílohou těchto Zvláštních obchodních podmínek).
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VÝKLAD POJMŮ
2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.
2.2 Slova uvedená v jednotném Čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext 

vyžaduje.
2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely 

interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:
a) Smlouva
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky
e) Všeobecné obchodní podmínky
f) Zvláštní technické podmínky (pokud pro konkrétní zakázku existují)
g) Technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují) ^
h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy o dílo.

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu 
s vyšší prioritou.

pro dokumentaci staveb „Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK“ -  TKP-D. Technické podmínky 
ve smyslu těchto obchodních podmínek nejsou totožné s Technickými podmínkami, vydávanými v číslované řadě 
Ministerstvem dopravy,

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

ROZSAH SLUŽEB
3.1 Zhotovitel provede služby, které tvoří předmět díla, samostatně na vlastní náklady a nebezpečí. 

Zhotovitel uplatní potřebnou odbornou péči a úsilí ke splnění svých závazků sjednaných 
ve Smlouvě o dílo, a to v souladu s platnými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu, 
a dokumenty a podmínkami, které jsou součástí této Smlouvy o dílo. Obsah a rozsah služeb 
je stanoven v Příloze A.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
3.2 Zhotovitel předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu 

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní 
požadavky Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo. 
Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A.
4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou dohodou 

obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.
4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však zhotovitel musí 

provést v souladu s ustanovením článku 28.

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE
5.1 Zhotovitel uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy o dílo.
5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy mezi 

objednatelem a třetí stranou, zhotovitel:
-  bude jednat v souladu s touto Smlouvou o dílo, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány 

v Příloze A,
-  bude-li pověřen ověřováním nebo provedením posudku, bude jednat jako nestranný odborník 

podle svého úsudku; na nedostatky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně objednatele,
-  je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv 

na cenu nebo kvalitu nebo termíny, jen po předchozím souhlasu objednatele.
5.3 Zhotovitel bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o postupu služeb. Způsob 

informování je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách.
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VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití zhotovitelem zůstane ve vlastnictví 

objednatele a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení služeb 
zhotovitel provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho pokynů. Činnost 
spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci uvedené v článku 10.

DOSTATEČNOST NABÍDKY
6.2 Předpokládá se, že se zhotovitel před odevzdáním své nabídky přesvědčil o její správnosti 

a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené v nabídce, 
pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení 
služeb.

DŮVĚRNOST
6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou 

důvěrné. Zhotovitel není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům, než k plnění 
Smlouvy o dílo, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak.

6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti 
chránit důvěrné informace. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením této povinnosti 
svojí vinou.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

INFORMACE
7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá zhotoviteli v nezbytně nutné době bezplatně 

všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat.

ROZHODOVÁNÍ
8.1 Na písemné dotazy zhotovitele objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné 

době, aby nedošlo ke zdržování služeb.

POSKYTNUTÍ POMOCI
9.1 Objednatel bude zhotoviteli nápomocen při:

-  zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení služeb,
-  zajištění přístupu kjiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedení 

služeb.

PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA
10.1 Objednatel dá zhotoviteli bezplatně k disposici podklady k provedení díla, uvedené v Příloze B.

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE
11.1 V dohodě se zhotovitelem objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady vlastní zaměstnance 

v souladu s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami pouze instrukcemi 
zhotovitele.

11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný pro zhotovitele.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a zhotovitel bude 

spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich činnost.
12.2 Jestliže závazky objednatele podle čl. 11.1 nebo 12.1 nemohou být splněny a je stranami 

odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí zhotovitel jejich provedení jako 
dodatečnou službu, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí 
objednateli.
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PERSONÁL

PERSONÁL ZHOTOVITELE
13.1 Personál určený zhotovitelem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb 

a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI
14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednání ve věcech Smlouvy 

o dílo.

ZMĚNY PERSONÁLU
15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl. 13.1, zhotovitel zařídí ihned náhradu 

jinou osobou s odpovídající kvalifikací.
15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle čl. 13.1 ponese zhotovitel. V případě, že náhrada 

je požadována objednatelem
(i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění,
(ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování 

nebo neschopnost provádět uspokojivě služby.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným 

porušením povinností určených Smlouvou o dílo.

NÁHRADA ŠKODY
16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční podle 

následujících podmínek:
a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých 

neplněním povinností,
b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada škody omezena na podíl 

odpovídající podílu zavinění.
16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude prokázána, 

žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako obrana proti 
uplatněnému nároku na náhradu škody.

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI
17.1 Objednatel ani zhotovitel nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakékoliv události, 

pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním předpisem, 
nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY
18.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady 

zjištěné po předání a převzetí odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
18.2 Zhotovitel poskytne objednateli, pokud si to objednatel přeje, záruku na odstranění vad. Forma 

a výše záruky bude uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách.
18.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 

od objednatele nebo informací a závazných pokynů daných mu objednatelem a zhotovitel ani při 
vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost 
upozornil objednatele a ten na použití podkladů a informací nebo plnění svých pokynů trval.

18.4 Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla a její délka je stanovena 
v příslušném právním předpisu. Tato lhůta však neskončí dříve, než sjednaná služba naplnila účel, 
pro který byla poskytnuta.

18.5 Zhotovitel je povinen vady na své náklady odstranit.
18.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad:
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-  dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad,
-  přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstranění vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.
18.7 Nebudou-li vady zhotovitelem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo nepřistoupí-li zhotovitel 

k odstraňování vad v souladu s čl. 18.6 má objednatel právo zadat odstranění vad na náklady 
zhotovitele jinému subjektu.

18.8 V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou 
osobu, která spor posoudí a doporučí jeho řešení. V případě, že strany neakceptují toto doporučení, 
bude se spor dále řešit dle Článku 42.1.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
19.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, na své 

náklady sjednat pojištění
-  odpovědnosti za škody,
-  odpovědnosti vůči třetím stranám,
-  případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě 
uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
20.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít 

pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle Článku 6 (včetně 
odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu 
ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou 
kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY 
A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

PLATNOST SMLOUVY
21.1 Smlouva o dílo je platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavření Smlouvy o dílo.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ
22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Zvláštních 

obchodních podmínkách s výhradou prodloužení podle Smlouvy o dílo.
22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním a převzetím díla nebo jeho části sjednané 

ve Smlouvě o dílo k samostatnému předání a převzetí.
22.3 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, rozumí se předáním a převzetím 

díla jeho odevzdání v místě sídla objednatele proti potvrzení.
22.4 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách (Příloze A) stanoveno jinak, je dílo předáno vždy 

i v digitální formě, umožňující jeho využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací 
a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací.

ZMĚNY
23.1 Smlouva o dílo může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou 

dohodou (dodatkem smlouvy).
23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Zhotovitel je povinen na základě tohoto 

požadavku snížit rozsah služeb, a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného 
odkladu sdělí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:

a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné,
c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran.

i  ̂^
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DALŠÍ NÁVRHY
24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží zhotovitel návrhy na změnu služeb. Příprava 

a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou.

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB
25.1 Dojde-lí ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb zhotovitele 

s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění:
a) zhotovitel bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích,
b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,
c) termín pro dokončení služeb se patřičně upraví.

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ ZHOTOVITELE
25.2 Jestliže zhotovitel nedokončí služby v termínech (lhůtách) podle článku 22.1, zaplatí objednateli 

na základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní sazba a maximální 
výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách procentní sazbou z ceny díla.

25.3 Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstranění vady díla, zaplatí objednateli na základě 
jeho vyúčtování smluvní pokutu za každý den prodlení a každou vadu. Výše pokuty se stanoví 
ve Zvláštních obchodních podmínkách pevnou denní sazbou.

25.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, 
závazků nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.

ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI
26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není zhotovitel odpovědný a které mu zabraňují pokračovat 

ve službách v souladu se Smlouvou o dílo, zašle o tom oznámení objednateli.
26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených včl. 26.1 musí být služby přerušeny, termín 

dokončení se prodlouží o dobu trvání nepříznivých okolností zvětšenou o přiměřenou dobu 
nepřesahující 42 dní.
Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich dokončení se prodlouží o dobu vynucenou 
příslušnými okolnostmi.

VYŠŠÍ MOC
26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:

-  které se vymykají kontrole smluvní strany,
-  před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy o dílo,
- které se (vznikla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebo ji překonat či odvrátit,
- kterou nemohla přičíst druhé straně.

Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, 
dohodnou smluvní strany dodatkem ke Smlouvě o dílo příslušnou úpravu smluvních vztahů.

PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE
27.1 Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy o dílo 

písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení 
služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí 
zhotoviteli své připomínky kjeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů, 
objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy o dílo za předpokladu, že druhé 
oznámení zašle do 35 dnů od prvního oznámení.

27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli částku 
odpovídající provedeným službám v rozsahu dokladovaném zhotovitelem a odsouhlaseném 
objednatelem.
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OZNÁMENÍM ZHOTOVITELE
27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může zhotovitel dalším oznámením se 42 

denní lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá práva 
na odstoupení, může zastavit provádění služeb, nebo jeho části:

a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které do té doby 
nebyly písemně odmítnuty, nebo

b) jestliže služby byly přerušeny podle čl. 26 nebo Čl. 27.1 a doba přerušení přesáhla 182 dní.
27.2.1 Odstoupí-li zhotovitel od Smlouvy o dílo podle čl. 27.2, platí ustanovení čl, 27.1.2 obdobně

s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli kromě Částky odpovídající provedeným službám také 
další prokazatelně účelně vynaložené náklady.

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
28.1 V případě popsaném v čl. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušení a opětném zahájení služeb 

nebo při odstoupení od Smlouvy o dílo jiným způsobem, než podle ustanovení Čl. 27.1.1, každá 
nezbytná Činnost nebo náklady zhotovitele nad běžné a dodatečné služby se považují za mimořádné 
služby.

28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují zhotovitele k čerpání Času a platbám 
za provedení těchto služeb.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
29.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo neomezuje nebo neovlivňuje vzniklá práva, nároky a odpovědnosti 

smluvních stran. Po odstoupení od Smlouvy o dílo zůstává v účinnosti ustanovení čl. 16.1 až 16.3 
a 17.1.

PLATBY

PLATBY ZHOTOVITELI
30.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami způsobem 

uvedeným v Příloze C.
30.2 Dodatečné služby zaplatí zhotoviteli cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A, nebo 

z nich odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty v souladu s článkem 
23.2.

30.3 Jestliže není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, zaplatí objednatel zhotoviteli za mimořádné služby:
a) stejně jako za dodatečné služby, cena (honorář) se určí na základě potřebné doby zhotovitele 

na provedení mimořádných služeb, a dále
b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musel zhotovitel vynaložit 

při mimořádných službách.

TERMÍNY PLATEB
31.1 Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění předmětu 

Smlouvy o dílo. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle příslušných 
právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny ve Zvláštních obchodních 
podmínkách. Přílohou faktury musí být kopie dokladu o předání díla. Případné podmínky dílčí 
fakturace stanoví Zvláštní obchodní podmínky. Platby, nebo dílčí platby, na které má zhotovitel 
nárok, musí být uhrazeny v termínech podle Zvláštních obchodních podmínek.

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky bude splněn odepsáním příslušné 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

31.3 Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v termínu uvedeném ve Zvláštních obchodních podmínkách, 
zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou z nezaplacené platby 
za každý den prodlení (včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která je uvedena ve Zvláštních 
obchodních podmínkách, počítanou od data splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje 
zhotovitele práv uvedených v čl. 27.1.2. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného 
objednatelem nebude smluvní pokuta uplatňována.

MĚNA PLATEB
32.1 Měna plateb je koruna Česká.
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SPORNÉ PLATBY
33.1 Jestliže bude jakákoliv položka faktury zhotovitele objednatelem zpochybněna, objednatel vydá 

neprodleně oznámení s odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných položek faktury. 
Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být zhotoviteli proplaceny, 
se vztahuje ustanovení čl. 31.3.

33.2 Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů 
a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit 
nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta začne 
běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

KONTROLA OBJEDNATELE
34.1 Zhotovitel povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje.

Je-li cena za služby účtována podle skutečně odpracovaného času, je zhotovitel povinen vést 
pracovní výkaz a záznam o svých výdajích, jsou-li samostatně fakturovány. Objednatel může 
v tomto případě do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se sedmidenní 
Ihůtou požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů a záznamů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY
35.1 Jazykem Smlouvy o dílo je jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno 

jinak.
35.2 Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník s výjimkou těch 

jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
36.1 Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změnám ceny nebo lhůty pro provedení služeb vlivem 

změn právních předpisů, upraví se cena a termín pro dokončení díla dohodou mezi objednatelem 
a zhotovitelem.

PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL
37.1 Objednatel ani zhotovitel nepřevedou závazky plynoucí ze Smlouvy o dílo bez písemného 

souhlasu druhé strany.
37.2 Zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele neuzavře smlouvu s podzhotovitelem na provedení 

části služeb, přesahující limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za souhlas 
objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem se považuje přijetí nabídky zhotovitele, v níž 
jsou podzhotovitelé jmenovitě uvedeni.

37.3 Zhotovitel bude odpovídat objednateli za služby podzhotovitelů, stejně jakoby je prováděl sám.

VLASTNICKÁ PRÁVA
38.1 Vlastnické právo přejde na objednatele převzetím díla, nebo jeho části objednatelem.

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY
39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti zhotoviteli podle právních předpisů, 

objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v souladu s článkem 27.1 a bude se mít 
zato, že zhotovitel porušil ustanovení článku 5.1, jestliže je prokázáno, že zhotovitel se dopustil 
nesprávného jednání:

(i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem ovlivnit 
chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo 
nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy o dílo; nebo

(ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění Smlouvy 
o dílo ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod 
volné a otevřené soutěže.
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OZNÁMENÍ
40.1 Všechna oznámení v rámci Smlouvy o dílo musí být podána písemně a jejich účinnost se počítá 

ode dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách. Doručení může být 
osobně, faxem se zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na doručenku nebo e­
mailem s následným potvrzením dopisem.

PUBLIKACE
41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, může zhotovitel sám nebo 

ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu 
objednatele.

ŘEŠENÍ SPORŮ

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ
42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi 

vzhledem k jakékoliv věci související se Smlouvou o dílo. Za tím účelem mohou stanovit 
nezávislou osobu, která posoudí, zda došlo k provedení díla v požadované kvalitě podle Smlouvy 
či nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo takové doby, 
na které se strany dohodnou, potom každá ze stran je oprávněna předložit spor k rozhodnutí 
obecnému soudu České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

'I i 5

12



Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:
bankovní spojení:__________________________
faJHfradně bude uveden jiný bankovní účet s ohlcc
zastoupeno:_______________________________
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
B-mail:___________________________________
Id:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Správce”)

a

[zpracovatel doplní svůj název]
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Zpracovatel" nebo „Prvotní Zpracovatel")
(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany")

[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní q —covatel]

1 Preambule
Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat 
Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla 
zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů 
a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen 
„Smlouva").
2 Definice
Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:
„EHP" se rozumí Evropský hospodářský prostor.
„GDPR" se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku 
Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.
„Hlavní smlouvou" se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na 
základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.
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„Osobními údaji Správce" se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní 
údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou. 
„Podzpracovatelem" se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený 
Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto 
Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele 
(tzv. řetězení podzpracovatelů).
„Pokynem" se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. 
Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu. 
„Porušením zabezpečení osobních údajů" se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede 
nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či 
ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak 
zpracovávaným Osobním údajům Správce.
„Produkty" se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.
„Předpisy o ochraně osobních údajů" se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy 
uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy 
upravující ochranu osobních údajů.
„Schválenými Podzpracovateli" se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy 
(autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně 
povolení Správcem v souladu se kapitolou 7 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje 
pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo 
osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních 
údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly. 
„Službami" se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.
„Standardními smluvními doložkami" se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů 
zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. 
února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo 
nahrazuje.
„Třetí zemí" se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem 
platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích. 
„Vymazáním" se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo 
rekonstruovány.
„Zásadami zpracování osobních údajů" se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového 
omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity
a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této 
Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na 
internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.
„Zpracování", „správce", „zpracovatel", „subjekt údajů", „osobní údaje", „zvláštní kategorie osobních 
údajů" a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam 
jako v GDPR.

3 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce
3.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn 

zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě 
Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující 
ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.

3.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel 
získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů 
Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.

3.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených 
v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za 
všech okolností tyto zásady dodržovat.

3.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech 
porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě 
určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

3.4.1 osoba pověřená Správcem:
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3.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatel], e-mail: [doplní zpracovatel], tel: [doplní 
zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

4 Zpracování Osobních údajů Správce
4.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění 

poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, 
předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních 
údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud 
takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. 
Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku 
před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil 
rozsah zveřejnění.

4.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, 
kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje 
Předpisy o ochraně osobních údaj ů.

4.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů 
Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.

4.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje 
Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání 
Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 7 
této Smlouvy.

5 Spolehlivost Zpracovatele
5.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo 

dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen 
výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. 
Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto 
osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto 
odstavce.

5.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:

5.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností 
Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných 
Předpisů o ochraně osobních údaj ů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, 
zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a 
to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

5.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle 
Pokynů Správce;

5.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat 
mlčenlivost;

5.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání 
výpočetní techniky;

5.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce 
v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o 
ochraně osobních údaj ů;

5.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, 
nevytvářely kopie nosičů osobních údaj ů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové 
jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, 
hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údaj ů, a to osobě 
uvedené v kapitole 3 této Smlouvy.

6 Zabezpečení osobních údajů
6.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům 

zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, 
provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil 
úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
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6.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

6.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb 
zpracování;

6.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či 
technických incidentů;

6.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a 
organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

6.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména 
náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, 
uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

6.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní 
údaje odděleně.

6.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

7 Další Podzpracovatelé
7.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené 

v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze 
s předchozím písemným povolením Správce.

7.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:

7.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;

7.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro 
provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, 
Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;

7.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které 
jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní 
strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování 
osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. 
Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli a 
v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;

7.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem 
a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který 
předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů 
Správce;

7.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za 
každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se 
zpracováním Osobních údajů Správce.

8 Plnění práv subjektů údajů
8.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se 

zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování 
svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

8.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a 
organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu 
údajů.

8.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného 
příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná 
o Osobní údaje Správce.

8.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon 
práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a 
vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů 
nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:

8.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období 
specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií
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stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu 
k subjektu údajů zpracovává;

8.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět 
příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;

8.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně 
požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

9 Porušení zabezpečení osobních údajů
9.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění 

porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo 
existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne 
Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a 
oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. 
Takové oznámení musí přinejmenším:

9.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů 
údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;

9.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného 
příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

9.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

9.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.

9.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, 
aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.

9.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez 
předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského 
státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu 
povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii 
navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení 
zabezpečení osobních údajů oznámí.

10 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace
10.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu 

osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s 
jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve 
vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a 
informace, které má Zpracovatel k dispozici.

11 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce
11.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení 

zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby 
Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:

11.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových 
souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně 
vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo 
jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo

11.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných 
Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytněte 
Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.

11.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo 
členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a 
za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto 
osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo 
členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

12 Právo na audit
12.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a 

účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní audity a inspekce 
ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování
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Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem 
kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl 
ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně 
osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost 
Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně 
uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje Předpisy o ochraně 
osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, 
důkazem o dodržování schváleného mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit 
pouze na vybrané procesy.

12.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech 
Podzpracovatelů.

13 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce
13.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí 

zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy 
(autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.

13.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný 
dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které 
mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů 
Správce ve třetí zemi.

14 Všeobecné podmínky
14.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou 

dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.

14.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

14.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více 
smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů 
Správce.

14.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními 
stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před 
povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

14.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části 
Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se 
Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, 
účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, 
pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo 
nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.

14.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení 
a Zpracovatel 2 vyhotovení.

14.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků 
podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, 
že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který 
tato Smlouva předvídá.

14.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V _________________ dne_________ V _________________ dne________

[bude doplněno] 
(„Správce")

[jméno a funkce doplní zpracovatel] 
(„Zpracovatel")
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PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 
GDPR.
[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]
1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce
Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:
[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů -  např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, 
váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)]
Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení 
Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.
2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce
Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se 
□  Zpracování
□  Automatizované zpracování
□  Profilování nebo automatizované rozhodování
Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:
[Popište zde, např. příprava stavby,...]
3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány
Druh osobních údajů (zaškrtněte):
□  Osobní údaje (viz výše odst. 1) ___________________________
□  Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]
4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce
[Uveďte zde kategorie subjektů údajů -  např. vlastníci pozemků, zaměstnanci.]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.
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PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření
1.1. Správa zabezpečení

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku 
týkající se zpracování osobních údajů.

b. Role a odpovědnosti:
i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a 

přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s 

příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.
c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena 

specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů 

(hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci 
tohoto registru (např. manažer IT).

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány 
a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno 
pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu
a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a 
včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním 
incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních 
údajů.

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro 
zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě 
incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje
a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým 

odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou 
jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;

b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních 
opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na 
zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně informováni o příslušných požadavcích na ochranu 
osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření
2.1. Kontrola přístupu a autentizace

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT 
systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, 
že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to- 
know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je 
potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo 
alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a 
neopakovatelnosti.

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.
2.2. Logování a monitorování

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. 
Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu
a. Bezpečnost serveru / databáze

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí 
samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné 
funkce.
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ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění 
účelů zpracování skutečně nezbytné.

b. Zabezpečení pracovní stanice
i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových 

aplikací.
iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu 

aktivní.
v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem 

operačního systému.
2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických 
protokolů.

b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection 
Systems).

2.5. Zálohování
a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údaj ů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s 

úlohami a povinnostmi.
b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení
a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou 

stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu 

systému.
2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších postupy a 
uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů
a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není 

možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních 

údajů.
2.9. Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí 
být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) 
nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich 
přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.
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15 PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDANÍ OSOBNÍCH UDAJU
SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; 
(iii) umístění středisek služeb.

č. Schválený podzpracovatel Činnost zpracování Umístění středisek služeb
1. [doplní zpracovatel]
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