
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 17. 6. 2020
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671, zastoupený místostarostou Ing. Františkem Smažilem,



ve věcech technických Bc. Antonínem Šilhavým a Jiřím Oulehlou  
Zhotovitel:
Okna & Company, s.r.o., se sídlem Komenského nám. 141/5, 674 01 Třebíč,

IČ: 269 42 691, 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46929,

zastoupený jednatelem Petrem Hůlkou

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem mění čl. III smlouvy o dílo ze dne                  17. 6. 2020 na provedení díla „Výměna dveří v ZŠ Oslavická“ (dále jen „smlouva“), jehož nové znění je následující:

„Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno ve lhůtě od 1. července 2020 do              10. srpna 2020.

III. Závěrečná ustanovení
(1) 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

(2)
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

(3) 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(4) 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Ve Velkém Meziříčí dne 31. července 2020
         
      

      ……………………………………….
……………………………………….
Ing. František Smažil, místostarosta
Petr Hůlka, jednatel


                 Město Velké Meziříčí
Okna & Company, s.r.o.

                          objednatel
zhotovitel
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