
„Strž Velký Ořech o v , km 0,000 - 0,600“

DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO

č. S957/2019/104

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. JosefVojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád
Ing. Miroslavem Chábem, vedoucím Správy toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, 
U Skláren 781, 755 01 Vsetín
ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Cháb, vedoucí správy toků, č. telefonu: 
e-mail: 

 technický dozor stavebníka (stálý), autorizovaný TDS 
č. telefonu:  , e-mail :

 osoba pracující pod vedením autorizovaného TDS 
č. telefonu:  , e-mail: 

 , (zastupitelnost) , tel.:  , e-mail : 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 263000511/0100

(dále jako „objednatel11)

a

Paleso s.r.o.
IČO : 29276276 
DIČ : CZ29276276
Zapsán v Obchodním rejstříku u KS Brno , oddíl C , vložka 70239 
Sídlo: Lhotská 722, 687 22 Ostrožská Nová Ves 
Statutární orgán : jednatel Bc. David Kusák 
Ve věcech technických jedná : 
Tel.: , e-mail:
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu : 2267301389/0800 

(dále jako „zhotovitel11)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo č. S957/2019/104 (dále jako 
„dodatek“):

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla.
Vzhledem k úpravě objemu přidělených finančních prostředků pro rok 2020 se v souladu 
s podmínkami uvedenými v Oddíle II., čl. 6 Sod S/957/2019/104 prodlužuje termín dokončení 
díla do 29.10. 2021.
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1.2 Předmětem dodatku je změna přílohy č. 2 smlouvy o dílo ě. S957/2019/104 - Časového 
a finančního harmonogramu .

Vzhledem k úpravě objemu přidělených finančních prostředků pro rok 2020 se v souladu s 
podmínkami uvedenými v Oddíle II., čl. 7 Sod S/957/2019/104 upravuje Časový a finanční 
harmonogram provádění stavby . Část prací v objemu 3.549.513,- Kč bude provedena v roce 2020, 
zbývající část v objemu 2.034.000,02 Kč bude provedena v roce 2021 do 29.10. 2021.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S957/2019/104 zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou 
s uveřejněním dodatku včetně metadat srozuměny.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení 
objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 
po vzájemném projednání jako projev jejích svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz 
uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohač.l : Časový a finanční harmonogram prací pro rok 2020 a 2021

Ve Vsetíně : V Ostrožské Nové Vsi :

Lesy České republiky, s.p. 
Ing. Miroslav Cháb 
Ved. ST OPM Vsetín

Paleso s.r.o.
Bc. David Kusák 
jednatel společnosti



Paleso s.r.o., OstrožskáNoví Ves 772, PSČ 68722

Stavba: „Strž Velký Ořechov5 km 05IMI0-(I96CICÍSŽ

Termín realizace: 03/2020 - 11/2020

V

Časový a finanční harmonogram

Harmonogram prací
RN , 2020

v tis. Kč 4 5 6 7 8 9 10 . .. r.2©20-.celkem
SQ-00. Nepojmenované práce 233 33 18 29 22 4 10 116

SO-01. Oprava stávajících objektů
690 93 100 97 290

SO-02. Hrazení strže
4 585 100

705

959 562 600 142 3068

SO-03. Kácení dřevin
76 76 76

Celkem 5 584 133 799 988 677 704 249 3 550

Bc. David Kusák - jednatel



Paleso s.r.o., Osirožská Nová Ves 772, PSČ 68722

Stavbař „Strž Velký Ořechov, km 09000-09600“

Časový a finanční harmonogram
Termín realizace: 04/2021 - 10/2021

Harmonogram prací
RN 2021

v tis. Kč 3 4 5 6 7 8 9 10 r.2®21 celkem
SQ-OQ. Nepojmenované práce 233 17 26 10 6 58 117

SO-01. doprava stávajících objektů
690 100 100 100 100 400

SO-02. Hrazení strže
4 585 50 200 200 250 400 300 117 1 517

SQ-03. Kácení dřevin
-

76

Celkem 5 584 67 226 310 356 500 400 175 | 2 034

Bc. David Kusák - jednatel




