Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 30. 6. 2020 mezi smluvními stranami

Objednatel   				Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 					zkoušky, Volyně, Lidická 135
se sídlem:				Lidická 135, 387 01 Volyně
IČ: 						60650478
DIČ: 						CZ60650478

Zhotovitel:     
obchodní firma 				Zdeněk Rod – Firma R + K
se sídlem: 				Čkyně 175, 384 81 Čkyně
IČ: 					41936001
DIČ: 					CZ7003281670		

I. Předmět dodatku č. 1 (vícepráce)   
Po stržení původních podlahových krytin bylo zjištěno, že podkladový beton zvláště v prostoru chodeb je poškozen více, než se předpokládalo (viz příloha - fotodokumentace). Stav podkladu byl před vyhlášením veřejné zakázky ověřen sondou a současně se vycházelo ze stavu zjištěného při rekonstrukci v 1. etapě prací prováděných v předchozím roce.
Betonový podklad bude upraven obroušením, vytmelením a místně opraven stěrkou.
Z těchto důvodů se obě strany dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo způsobem určeným v následujícím bodu II.

II. Zvýšení ceny za dílo   
Dle nabídkového rozpočtu se cena za dílo zvyšuje o 13 587,29 Kč bez DPH, tj. 16 441,00 Kč včetně DPH.
III. Všeobecná ustanovení 
1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha – fotodokumentace stavu betonového podkladu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv. 

Volyně 17. 6. 2020					Čkyně 17. 6. 2020	

z a  o b j e d n a t e l e:				za  z h o t o v i t e l e:




………………………………					………………………………….
PaedDr. Eva Klasová	         Zdeněk Rod
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