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SMLOUVA O DÍLO

kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333 
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze 
bankovní spojení:

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Uzemní památková správa v Praze
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: COMPRIMA s.r.o.
sídlo: Tř.Kpt.Olesinského 52, Příbram 2, 261 01

František Sedláček, funkce: jednatel společnostizastoupený:

IČO: 28885121
DIČ: CZ2885121 - plátce DPH

zapsaný v OR vedeném Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 151049 
(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

Uzavírají podle podmínek výzvy č. 52 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), 
prioritní osy 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.1 Zefektivnění 
prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví a na základě výsledku výběrového řízení k plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Hrad Karlštejn - klenot české země. 
Slaboproud. Část I. - trasy“ uveřejněném v systému NEN pod evidenčním číslem N006/20/V00013588 tuto 
smlouvu o dílo.

I.
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Hrad Karlštejn - 
klenot české země. Slaboproud. Část I. - trasy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla: D.1.4e Slaboproudé rozvody — trasy.

1.2. Podrobný popis předmětu je stanoven projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem 
„Hrad Karlštejn - klenot české země. D.1.4e Slaboproudé rozvody - trasy“ zpracované společností 
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o., se sídlem Bělehradská 199/70, 120 00 



Praha 2, zodpovědným projektantem Ing. Arch. Tomášem Šantavým v říjnu 2018 (dále jen „Projektová 
dokumentace“). Dále je předmět smlouvy stanoven oceněným výkazem výměr zhotovitele, který byl 
předložen v rámci výběrového řízení (dále jen „oceněný výkaz výměr“). Oceněný výkaz výměr 
v digitální formě je přílohou č. 1 této smlouvy.

1.3. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje i veškeré související práce, spojené se 
zhotovením díla, i ty, které nejsou obsaženy v oceněném výkazu výměr samostatně, ale zajišťují 
splnění účelu díla a tvoří součást položek výkazu výměr a to zejména, nikoliv však výlučně a zahrnují:
a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v příloze č. 1 při splnění všech 

podmínek uvedených v příloze č. 4 této smlouvy o dílo,
b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
c) zařízení, uspořádání, vybavení, provozování, osvětlení, střežení, úklid a vyklizení staveniště včetně 

spotřeby potřebných energií,
d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 

se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů), vytvoření a aktualizace provozních předpisů 
a řádů, instalace výstražných tabulek, informačních zařízení a schémat včetně jejich udržování a 
následného odstranění,

e) vytyčení stavby a podzemních sítí, dotčených projektem a podmínkami dotčených orgánů a jejich 
ochrana při realizaci,

f) zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v místě plnění, pokud bude prováděním 
díla dotčen provoz na komunikacích, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla,

g) opravy poškození jakéhokoliv druhu, způsobené jím nebo poddodavateli. Pokud Zhotovitel tyto 
opravy neprovede, nebo při jejich provedení dojde k poškození jiných konstrukcí, ploch, nebo věcí, 
je Objednatel oprávněn zajistit tyto práce u jiného zhotovitele na náklady Zhotovitele podle této 
smlouvy,

h) uvedení všech podzemních i nadzemních částí, povrchů, zařízení a součástí, dotčených stavbou do 
původního stavu (inženýrské sítě, komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, značení stavby 
apod.),

i) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla,
j) vypracování nezbytné výrobní (dílenské) dokumentace,
k) zajištění kolaudačního souhlasu stavby, včetně obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů 

o zkouškách apod. nutných pro získání kolaudačního souhlasu.
1.4. Dílo musí být provedeno v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 
předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují k provádění díla, na dobu jeho životnosti a 
jeho provozování.

1.5. Dílo má být financováno v rámci IROP z dotace poskytnuté z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
a ze státního rozpočtu ČR.

1.6. Místem plnění je katastrální území Budňany, areál státního hradu Karlštejn.
1.7. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich 

provedení poddodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, 
jako by je prováděl sám zhotovitel.

1.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací a dalšími 
relevantními podklady, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nutné.

1.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se stavebním povolením a ostatními souvisejícími 
vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, ve znění případných změn a doplňků. Příslušná rozhodnutí byla 
součástí Zadávací dokumentace. Případné změny předá objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
od jejich přijetí či právní moci.

1.10. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 
V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.

1.11. Zhotovitel potvrzuje, že byl seznámen stím, že na základě samostatného smluvního ujednání 
s objednatelem budou jiní zhotovitelé realizovat práce týkající se rekonstrukce stavby hradu a expozic 



v prostoru hradu, přičemž z provozně technických důvodů je nutno zajistit maximální koordinaci prací 
mezi všemi zhotoviteli. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a zavazuje se organizovat svou 
činnost tak, aby veškeré termíny byly dodrženy a aby byla zajištěna maximální možná koordinace mezi 
všemi zhotoviteli.

n.
Doba plnění

2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 

umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za 
každý den prodlení.

2.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do 31. 10. 2022. 
Zhotovitel je povinen jednotlivé kroky plnění koordinovat s realizací ostatních staveních prací na 
projektu a s dodavatelem slaboproudu části II.- prvky.

2.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla jako celku (tedy nesplní povinnost dokončit 
dílo do 31.10.2022), má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,4 % z Celkové 
ceny díla za každý den prodlení.

2.5. Zhotovitel je povinen jednotlivé kroky plnění koordinovat s realizací stavebních prací generálního 
dodavatele AVERS spol. s r.o. v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy.

111.
Cena díla

3.1. Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, 
v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí v konečné výši částku:
967 707,67 Kč bez DPH, slovy devětsetšedesátsedmtisíc sedmsetsedm korun českých šedesátsedm 
haléřů,
203 218,61 Kč DPH,
1 170 926,28 Kč, včetně DPH.

3.2. DPH bude stanovena a hrazena v souladu správními předpisy platnými ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.

3.3. Smluvní cena uvedená v bodu 3.1. této smlouvy je cenou pevnou, maximální a nepřekročitelnou, a to 
za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této smlouvy. 
Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších 
nákladů a přiměřeného zisku.

3.4. Celková cena díla je stanovena na základě oceněného výkazu výměr tvořícího součást nabídky 
zhotovitele ve výběrovém řízení (dále též jen „Cenová nabídka“) jako součet dílčích položek 
uvedených v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují 
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním 
stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace.

3.5. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu díla;

b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace;
c) v dalších případech uvedených v článku IV. této smlouvy.

IV.
Změny rozsahu a ceny díla

4.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 
faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 



některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a 
může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.

4.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 
základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 
zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se 
bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé 
položky oceněny maximálně v cenách ceníku URS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, 
ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá 
zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji 
objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá 
zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak budou 
jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni období 
realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.

4.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály ani technologie, ani 
provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a Cenové 
nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

4.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto 
jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu 
materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, 
strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.

V.
Fakturace, platební podmínky

5.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
5.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou fakturovány lx měsíčně.

Před vystavením faktury zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka (TDS) nebo zástupci 
objednatele pro věci technické vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly 
práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou (tj. 
s uvedením položek skutečně poskytnutého plnění zhotovitele na základě jednotkových sazeb s cenou 
dle Cenové nabídky). Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, 
který objednatel zhotoviteli sdělí.
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem objednatele pro věci technické 
vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 
zpracován a odsouhlasen.
Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 
odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a 
dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji uhradit.

5.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též 
předávací protokol potvrzený objednatelem. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh 
objednateli.

5.5. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 
účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.

5.6. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:



- číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;
- zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o 

DPH.
- název a registrační číslo projektu „Hrad Karlštejn - klenot české země, registrační číslo 

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004457.
- soupis provedených prací (digitálně ve formátu xls a v pdf formátu)
- zástupcem objednatele pro věci technické podepsaný zjišťovací protokol
- soubor v excelu a ve formátu XC4 nebo jiném formátu, který si objednatel po zhotoviteli vyžádá.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel 
oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně 
podle § 109a zákona o DPH.

5.7. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na obsah a podobu faktur, a to před vystavením 
první faktury, nebo i v průběhu provádění díla s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. 
Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, 
že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých či stanovených náležitostí nebo 
náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel povinen takovou fakturu 
uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž 
opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti.

5.8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na 
zákonný úrok z prodlení.

5.9. Jestliže se objednatel rozhodne uplatnit právo na zaplacení smluvní pokuty, vystaví zhotoviteli 
penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám 
zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti 
pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

VI.
Předání a převzetí dokumentace

6.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště.

6.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci 
zadávacího řízení.

6.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel.
6.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové 

dokumentace skutečného provedení díla stavby, včetně geodetického zaměření stavby. Veškerá 
dokumentace bude předána v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD v souborech DWG., PDF, 
XLSX, DOCX nebo vjiném pro Objednatele přijatelném a Objednatelem předem odsouhlaseném 
formátu. Součástí předávané dokumentace bude i fotodokumentace průběhu realizace díla, účinně 
zachycující provádění díla.

vn.
Stavební deník

7.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen 
do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost 
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či 
nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a 
nedodělků.

7.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.
7.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.



7.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele pro věci technické vždy 
ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, 
resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí 
být vynechána volná místa. Mimo zástupce zhotovitele pro věci technické může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor 
stavebníka (TDS), příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

7.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické nebo 
technický dozor stavebníka (TDS) do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději 
do 5 pracovních dnů od učinění zápisu.

7.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 
dodatků a změn smlouvy.

vin.
Staveniště

8.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 
pro provádění díla a pro zařízení staveniště.

8.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací, nedohodnou-li se strany jinak. 
O předání staveniště sepíší strany písemný zápis.

8.3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
a. předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
b. vytýčení hranice staveniště,
c. předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli,
d. určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího 

zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě.
8.4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o 

základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.
8.5. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.

8.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 
požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 
funkce zástupce objednatele pro věci technické, technického dozoru stavebníka (TDS), autorského 
dozoru zpracovatele Projektové dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi.

8.7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, 
zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí na své 
náklady.

8.8. Zhotovitel bere na vědomí, že paralelně s činností zhotovitele na základě této smlouvy budou 
v prostoru hradu jiní zhotovitelé realizovat práce týkající se rekonstrukce stavby hradu a expozic. 
Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a zavazuje se práce realizovat tak, aby mohla být zajištěna 
maximální koordinace s ostatními zhotoviteli, zhotovitel se zejména zavazuje zajistit, aby zařízení 
staveniště bylo koordinováno se zhotovitelem stavebních prací na projektu Hrad Karlštejn - klenot 
české země.

8.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady (v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) 
a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění díla, 
musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.

8.10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 
odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod.



8.11. Nedohodnou-li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště a vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději ke dni 
předání a převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do 
sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Celkové 
ceny Díla za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.

IX.
Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění

9.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
9.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.
9.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla provoz státního hradu Karlštejn a 

tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla, zejména dodržovat veškeré povinnosti a omezení 
specifikované v příloze č.4 - Podrobných podmínkách pro zhotovení díla. Veškeré práce musí být 
prováděny s ohledem na možnost pohybu osob v okolí staveniště.

9.4. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 
škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 
provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.

9.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDS), zástupce objednatele pro 
věci technické a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla 
i po dobu odstraňování vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání 
díla.

9.6. V Projektové dokumentaci je uveden seznam částí díla, u nichž si objednatel vyhrazuje schválení 
výrobní dokumentace. Zhotovitel je povinen výrobní dokumentaci zpracovat v dostatečném předstihu 
před zahájením výroby příslušných prvků a předat ji k odsouhlasení zástupci objednatele pro věci 
technické, zpracovateli Projektové dokumentace uvedenému v bodu 1.3. této smlouvy a orgánům státní 
památkové péče.
Objednatel se zavazuje, že do 3 týdnů od obdržení výrobní dokumentace sdělí zhotoviteli k výrobní 
dokumentaci své stanovisko.
Zhotovitel není oprávněn do doby, než příslušné osoby objednatele odsouhlasí předloženou výrobní 
dokumentaci, zahájit, resp. pokračovat ve výrobě jakékoliv části díla, u které si objednatel vyhradil 
předložení výrobní dokumentace, ani takovou část zabudovat do stavby. V případě, že zhotovitel 
vyrobí příslušnou část díla bez toho, aby ji příslušné osoby objednatele schválily, a tato část díla 
nebude odpovídat dokumentaci schválené příslušnými osobami objednatele, není objednatel povinen 
dílo, resp. jeho část převzít, ani hradit žádné náklady, které zhotovitel vynaloží v souvislosti s výměnou 
neschválené části díla.

9.7. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 
objednatelem, dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. Zhotovitel tímto bere na 
vědomí, že při provádění díla je povinen dodržovat podmínky v této smlouvě o dílo stanovené, a to 
zejména podrobné podmínky objednatele pro provádění díla blíže specifikované v příloze č. 4 této 
smlouvy o dílo.

9.8. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 
že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 
objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši dle 
porušení konkrétní povinnosti dle této smlouvy a/nebo od této smlouvy odstoupit. Smluvní strany pro 
vyloučení pochybností sjednávají, že odstoupením objednatele od smlouvy v důsledku porušení 
povinnosti zhotovitele není dotčena povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu za takové 
porušení povinností.

9.9. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. technický dozor 
stavebníka) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla lx za 7 dní, nebude-li objednatel požadovat častější 
frekvenci kontrolních dnů.
Kontrolních dnů se budou účastnit:



- zástupci objednatele pro věci technické,
- zástupce zhotovitele pro věci technické,
- zpracovatel Projektové dokumentace,
- osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob, zejména orgány památkové péče.
Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze 
měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

9.10. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 
deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku 
vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které 
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

9.11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v 
prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení 
dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy 
a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

9.12. Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora 
BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat 
součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP.

9.13. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 
závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 
prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 
díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a odcizení.

9.15. Zhotovitel předloží ve všech případech, kdy to vyžadují obecně závazné právní předpisy či kde si to 
objednatel vyžádá, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li 
toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 
učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

9.16. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 
Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVI. této 
smlouvy písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.

X.
Kvalifikace zhotovitele a poddodavatelé

10.1. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 
zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.

10.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne žádosti objednatele. 
V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude nedostatečná, má objednatel 
vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takovéto porušení a každý den 
prodlení zhotovitele s doložením dokladu o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů a je oprávněn 
vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa provádění díla.

10.3. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 
provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady o 
kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 
žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel kompletní doklady o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má 
objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den 
prodlení a objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.

10.4. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným poddodavatelem 



nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit 
objednateli záměr změny poddodavatele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový 
poddodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval 
objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn. Pokud by poddodavatel 
navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal 
provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto článku smlouvy, má objednatel 
vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení 
s plněním povinnosti zhotovitele nebo každý den trvání protiprávního stavu.

10.5. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele změnit poddodavatele, které uvedl 
v nabídce předložené v zadávacím řízení. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Za každé porušení, kdy zhotovitel neoznámí svého 
subdodavatele, je stanovena smluvní pokuta ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení. Objednatel 
nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

10.6. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů podílejících se 
na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen 
předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel o předložení seznamu požádá způsobem 
uvedeným v článku XVI. této smlouvy, nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i 
bez žádosti ze strany objednatele.
Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.

10.7. Zhotovitel je povinen realizovat dílo prostřednictvím následujících osob (realizačního týmu):
• stavbyvedoucí - Sedláček

Realizovat dílo znamená (pro účely této smlouvy) fyzickou přítomnost stavbyvedoucího na stavbě 
alespoň 4x do týdne v době, kdy stavba probíhá. Svou přítomnost stavbyvedoucí zaznamenává do 
stavebního deníku. Stavbyvedoucí je povinen být fyzicky přítomen na každém kontrolním dni v době, 
kdy stavba probíhá. Pokud není stavbyvedoucí schopen dílo realizovat, je zhotovitel povinen jmenovat 
jeho zástupce, prostřednictvím kterého bude realizovat dílo po tuto přechodnou dobu - nepřesahující 
dobu 1 měsíce.

XI.
Pojištění

11.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod 
způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 
jeho činností s limitem nejméně 1 300 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 
10 %.

11.2. Zhotovitel je povinen sjednat stavebně-montážní pojištění a pojistit stavební a montážní rizika, která 
mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na díle. Pojistná částka musí 
být sjednána nejméně na Celkovou cenu díla, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 10 %. 
Pojištění musí být sjednáno minimálně tak, aby krylo živelní rizika, odcizení, vandalismus, nedbalost, 
špatné provedení, staveništní nehody s následkem škod na díle, materiálu, případně stavebních strojích, 
pád věci.

11.3. Zhotovitel je povinen shora uvedená pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla až 
do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla je 
udržovat v platnosti a účinná.

11.4. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil zhotovitel 
objednateli před uzavřením smlouvy o dílo, a dále je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto 
doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn 
požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.



11.5. Pokud zhotovitel shora uvedená pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 11.3. této 
smlouvy, nebo nedoloží jejich existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení 
zhotovitele nebo každý den trvání protiprávního stavu; v takovém případě má objednatel též právo od 
této smlouvy odstoupit.

XII.
Předání díla

12.1. Po dokončení stavebních prací a poskytnutí všech služeb a dodávek na díle předá zhotovitel dílo 
objednateli.

12.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo 
převezme. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 10 pracovních dní 
předem. Po řádném ukončení předání a převzetí díla sepíší Objednatel a Zhotovitel písemný protokol o 
předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán Objednatelem pouze tehdy, 
pokud budou Zhotovitelem splněny následující povinnosti:

a) musí být dokončeny veškeré stavební práce podle této smlouvy,
b) musí být předloženy Objednateli veškeré požadované dokumenty, zejména dokumenty 

předepsané orgány státní správy v rozhodnutí, certifikáty materiálů, konstrukcí a atesty 
zařízení, protokoly o kontrolách a zkouškách provedených v průběhu provádění díla, 
všechny stavební deníky, předepsaná dokumentace a osvědčení příslušných orgánů pro 
vyhrazená zařízení, doklady o splnění podmínek stanovených rozhodnutími stavebních a 
jiných speciálních dozorových orgánů a další náležitosti uvedené v této smlouvě,

c) musí být splněny všechny povinnosti Zhotovitele vyplývající ze smlouvy, s výjimkou 
povinností Zhotovitele v záruční době,

d) musí být Objednateli předána dokumentace skutečného provedení,
e) musí být předáno vyčištěné staveniště.

Podmínkou převzetí díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 
použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 
ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace a stavebního povolení.

12.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak.
12.4. Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce objednatele pro věci technické. K převzetí díla přizve 

objednatel zástupce objednatele pro věci technické (pokud tento nebude organizovat předávání díla), 
zástupce zhotovitele pro věci technické a zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího 
autorský dozor.

12.5. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v bodě 12.2 této smlouvy oznámit objednateli předem den, 
v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou 
objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem. 
Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude 
vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací 
řízení.

12.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, 
na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení zhotovitele nebo každý den 
trvání protiprávního stavu.

12.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují,
- stavební deník,
- bankovní záruku dle článku XIII. této smlouvy,



- předložit podklady za předmětné dílo, nezbytné pro vydání kolaudační rozhodnutí nebo 
kolaudačního souhlasu, včetně veškerých případných dalších zákonem vyžadovaných rozhodnutí, 
souhlasů či vyjádření, které jsou pro objednatele nezbytné pro užívání díla.

Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu, nebo 
doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel povinen dílo 
převzít.

12.8. O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), 
který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis objednatele nebojím pověřené osoby,
- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.

12.9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel není povinen dílo od 
zhotovitele převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, 
mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 
bude rovněž sepsán předávací protokol.

12.10. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím 
protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín 
odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než patnáct dnů od podpisu 
předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude 
vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací 
protokol.

12.11. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že 
za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do okamžiku 
nabytí právní moci rozhodnutí soudu zhotovitel.

12.12. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel 
vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč denně za každou neodstraněnou vadu, 
s jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení.

XIII.
Zajištění plnění - bankovní záruka

13.1. K zajištění nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele po dobu trvání záruční doby poskytne 
zhotovitel objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího 
náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou 
bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.

13.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou 
zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve 
smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“).

13.3. Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná 
změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv 
odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové 
změny, dodatku nebo úpravy.

13.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči 
objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být uhrazena na základě první žádosti objednatele 
bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti 
v den vystavení.

13.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy zhotovitel zamýšlí objednateli bankovní záruku poskytnout, 
předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text 



záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční 
listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu 
záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční 
listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout a 
zhotovitel je povinen předat objednateli novou záruční listinu bez zbytečného odkladu.

13.6. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti:
a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Národní památkový ústav, státní příspěvková 

organizace, IČO: 750 32 333, se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá 
Strana až do výše 500 000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) 
vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo a z práva na odstranění vad díla;

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle 
bodu 14.1. této smlouvy o dílo.

13.6.1. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení 
těchto povinností ze strany zhotovitele:
a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném 

v předávacím protokolu a/nebo
b) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době 

reklamované vady a/nebo
c) odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto 

smlouvou.
13.6.2. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury 

vystavené třetí osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném 
termínu odstraněna, nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího 
odstranění, včetně případné DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel 
oprávněn požadovat též úhradu veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení 
povinností, které jsou zajištěny bankovní zárukou.

13.6.3. Předání záruční listiny dle tohoto článkuje podmínkou převzetí díla. Pokud zhotovitel poruší 
povinnost předat objednateli nejpozději v den zahájení přejímacího řízení záruční listinu s výše 
specifikovaným obsahem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

13.6.4. Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání díla může být výše částky v záruční listině snížena na 
190 000,- Kč.

13.7. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel ajsou zahrnuty v Celkové ceně díla.
13.8. Dojde-li ze strany objednatele k čerpání vystavené bankovní záruky, je zhotovitel povinen nejpozději 

do deseti pracovních dnů doplnit záruku na původní požadovanou částku a předat objednateli 
dokument, kterým tuto skutečnost prokáže a na základě kterého bude objednatel oprávněn 
k opětovnému čerpání záruky v původním rozsahu (nová bankovní záruka, dodatek k bankovní záruce 
apod.). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen hradit za každý den prodlení smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z částky odpovídající doplnění výše bankovní záruky, které byl zhotovitel 
povinen předložit.

XIV.
Záruka za jakost

14.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců.
14.2. Záruční doba počne běžet dnem převzetí díla objednatele.
14.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVI. této 

smlouvy.
14.4. V případě havárie bránící užívání díla (dále jen „havárie“) budou reklamované vady odstraněny 

okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě 
prodlení zhotovitele s odstraněním havárie má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve 
výši 10 000,- Kč denně.



U havárie postačí telefonická reklamace stím, že následně se reklamace provede i způsobem 
uvedeným v bodu 14.3. této smlouvy. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního 
technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než uvedené v článku XVI. 
této smlouvy) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.

14.5. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení 
reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 
lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud zhotovitel neučiní 
oznámení dle předchozí věty, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

14.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

14.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady (s výjimkou havárie) nejpozději 
do 10 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že 
reklamaci neuznává.
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení splněním této povinnosti, má objednatel vůči zhotoviteli 
právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o kteiý 
zhotovitel nastoupí později) a jednotlivou neodstraněnou vadu.

14.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 
nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace (s výjimkou pro havárie uvedenou v bodu 14.4. této 
smlouvy), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Náklady na odstranění vady v těchto sporných případech nese až do okamžiku nabytí právní moci 
rozhodnutí soudu zhotovitel.
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, má objednatel vůči zhotoviteli 
právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou neodstraněnou vadu. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu.

14.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace 
objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou, ktomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 
způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není 
nijak dotčena.

14.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 
vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 
zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad. Tyto účelně 
vynaložené na odstranění vad v těchto sporných případech nese, nedohodnou-li se strany jinak, až do 
okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí soudu zhotovitel.

XV.
Ostatní ujednání

15.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 
výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta. Odkazuje-li ustanovení této smlouvy na Celkovou cenu díla v souvislosti se stanovením výše 
smluvní pokuty, rozumí se pro tento účel Celkovou cenou díla částka bez DPH.

15.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 
osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

15.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizaci 
projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.



Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle tohoto článku smlouvy, má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení a každé takové 
jednotlivé porušení.

15.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací 
projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2028, nevyplývá-li z českých právních 
předpisů lhůta delší.

15.5. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, 
zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. 
Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, 
pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla 
zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny 
žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

XVI.
Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické

16.1. Adresy pro doručování:
Adresa a e-mail objednatele jsou:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze 
Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:
COMPRIMA s.r.o., Nám.T.G.Masaryka 98, Příbram 1, 261 01

straně způsobem dle tohoto článku 
oznámeny.

16.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 
doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 
schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky.

- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,
- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu 

díla,
a dále jsou též pouze společně oprávněni k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů a 
soupisů provedených prací a dodávek dle této smlouvy o dílo. Zápisy z kontrolních dnů neobsahující 
shora uvedená rozhodnutí či úkony mohou být podepsány pouze jedním ze zástupců objednatele pro 
věci technické.
Zástupcem objednatele ve věci odsouhlasení faktur a jejich náležitostí je manažerka projektu RNDr. 
Renata Sedová.

Zástupce zhotovitele pro věci technické je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 
problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací 
díla.

16.5. Technický dozor stavebníka (objednatele) vykonává subjekt označený v této smlouvě jako technický 
dozor stavebníka (TDS).

16.6. Zástupci pro věci technické, ani technický dozor stavebníka (TDS) nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv 
dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.



xvn.
Změna a ukončení smlouvy

17.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 
když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují a nejsou jí. Uzavření písemného dodatku se nevyžaduje v případě změny 
kontaktních osob, kdy pro změnu postačí písemné oznámení zaslané druhé smluvní straně.

17.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 
příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 
daného problému.

17.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 
osobě.

17.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 
splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 
mít písemnou formu.

17.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 
nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů,
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka
- nesplnění jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z přílohy č.4 - Podrobné podmínky pro 

zhotovení díla - ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem v písemném upozornění na porušení 
povinnosti.

17.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 
moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 
vycházel při zadání zakázky.

17.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská zdroje, potřebné na 
financování díla, anebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně snížena.

17.8. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. Odstoupení od smlouvy 
nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

xvni.
Závěrečná ustanovení

18.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v 
rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

18.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
Případné spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny 
soudem příslušným dle sídla objednatele, nepodaří-li seje vyřešit dohodou stran.

18.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

18.4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

18.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr stavby

http://www.npu.cz
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- příloha č. 2 - Harmonogram probíhajících stavebních prací stavby Hrad Karlštejn - klenot české 
země (generální dodavatel AVERS spol. s r.o.)

- příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
- příloha č. 4 - Podrobné podmínky pro zhotovení díla

V Praze dne
Za objednatele:

Mgr. Dušan Michelfeit
ředitel Uzemní památkové správy v Praze

Národní památkový ústav, státní příspěvková 
organizace

Za zhotovitele:

Sedláček František
Jednatel COMPRIMA s.r.o.


