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Příloha č. 1 
	
	
	

	                                                      Změnový list č. 1

	
	
	

	Název stavby:
	„Oprava sociálního zázemí v objektu DpS, 
ul. Jiřího Wolkera 404, Most“

	Číslo smluvního vztahu:
	34/2020 ze dne 26. 6. 2020

	Název části stavby (PS, SO):
	 Oprava sociálního zázemí v objektu DpS

	             Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které 
              vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4 
  smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

	Původní řešení dle smluvní dokumentace: Projektová dokumentace neuvažovala s výměnou podlahové krytiny v 
místnostech výdeje stravy a kuchyně.

	Nové řešení:   Na základě požadavku objednatele došlo k těmto změnám PD:
1) Výměna podlahové krytiny v místnostech výdeje stravy a kuchyně
2) Úprava rohože u vstupu do objektu
3) Byly doplněny zařizovací předměty do místností WC a umýváren
4) Byla doplněna ozdobná listela na obklady stěn

	Zdůvodnění změny:
Navržené změny a požadavky objednatele zlepší provozní prostory objektu. 



	                              Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a
       zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
          Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými
                                               smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

	 

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci: 
	ne

	Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:
	
	 

	
	

	Vliv změny na smluvní cenu:
	ano

	
	

	Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:
	890.909,90 Kč

	Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:
	 92.333,40 Kč

	Nová cena díla bez DPH:
	983.243,30 Kč 

	 
	

	Vliv změny na termín dokončení díla:
	ano/ne

	Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
	18. 8. 2020 

	Nový termín dokončení díla:
	1. 9. 2020

	Změnu navrhuje (jméno, příjmení): XXXXX

	Datum: 13. 8. 2020
	Podpis:

	

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): XXXXX

	Datum: 13. 8. 2020
	Podpis:

	
	
	

	Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Marika Dvořáková

	Datum: 14. 8. 2020
	Podpis:

	
	
	

	Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): XXXXX

	Datum: 14. 8. 2020
	Podpis:

	
	
	

	Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Jarmila Kotyzová

	Datum: 17. 8. 2020
	Podpis:

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	





	
	



