
Dodatek č.1 na vícepráce ke smlouvě o dílo na akci
 A1/2020 – Modernizace bytů Nerudova č.p. 1721 v Hranicích 

Smluvní strany:

Objednatel:
EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice

Zastoupena :   Radek Průcha, předseda představenstva a Jiří Kudláček místopředseda                    

představenstva 

Bankovní spojení : xxx
Č.ú. : xxx
IČ    : 61974919

DIČ : CZ61974919

Registrace u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1190

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:  Josef Žeravík                                                                         

Sídlo:
         Ústí 146, 753 01                                                                                                        IČ: 
         65922549




            

DIČ:             CZ6606200062                                      

            


            

Bankovní spojení:  xxx

            

číslo účtu:
       xxx

            

telefon :
       xxx
            

(dále jen jako „zhotovitel“)
1. Předmět dodatku
Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce.

Vícepráce:
Vícepráce spočívají ve stavebních úpravách, s kterými nebylo kalkulováno v položkovém rozpočtu. Soupis těchto prací je přílohou tohoto dodatku.
V rozpočtu nebylo kalkulováno s novým stoupacím potrubím vzduchotechniky. Stávající vzduchotechnika doposud nebyla měněna a její stav byl již havarijní. Vzduchotechnika bude měněna v obou stoupacích potrubích, na které jsou napojeny modernizované byty. 
Po zhodnocení stávajícího stavu byla nutnost také natažení nových omítek v pokoji. Zapravení omítek po elektroinstalaci by bylo nedostačující. V příloze přikládám fotodokumentaci původních omítek. 

Dále byl navíc oproti rozpočtu proveden nátěr radiátorů a výměna 1ks vnitřních dveří. 

Jednotlivě jsou vícepráce vyčísleny v příloze.

2. Cena
Byt č.29 
cena díla byla podle smlouvy o dílo stanovena ve výši:
Cena bez DPH    

xxx
Cena s DPH

xxx
cena díla navýšena o rozdíl víceprací a méněprací je ve výši:
Cena bez DPH

xxx
Cena s DPH

xxx
CELKEM NAVÝŠENO – byt č. 29:

Cena bez DPH

 xxx
Cena s DPH

 xxx
Byt č. 45:
cena díla byla podle smlouvy o dílo stanovena ve výši:
Cena bez DPH

xxx
Cena s DPH

xxx
cena díla navýšena o rozdíl víceprací a méněprací je ve výši:
Cena bez DPH

xxx
Cena s DPH

xxx
CELKEM NAVÝŠENO – byt č. 45:

Cena bez DPH

xxx
Cena s DPH

xxx
CELKOVÁ CENA ZA 2 BYTY:

Celková cena díla byla podle smlouvy o dílo stanovena ve výši:
Cena bez DPH

xxx
Cena s DPH

xxx
Celková cena díla navýšena o rozdíl víceprací a méněprací je ve výši:
Cena bez DPH

xxx
Cena s DPH

xxx
CELKEM NAVÝŠENO:

Cena bez DPH

xxx Kč

Cena s DPH


xxx Kč

3. Závěrečná ujednání
3.1. Ostatní ujednání dle smlouvy ze dne 25.05.2020 zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

 V Hranicích dne 14.7.2020                                                           V Hranicích dne 14.7.2020.
…………………………………..



   …………………………………..

             za objednatele






       za zhotovitele

             Radek Průcha   


 



       Josef Žeravík
     předseda představenstva                                                                           
      EKOLTES Hranice, a.s.                                                  
…………………………………..

            za objednatele






        

             Jiří Kudláček
   místopředseda představenstva             

      EKOLTES Hranice, a.s.
6

