
D O D A T E K  Č .  1   
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O   

DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 
 
 
 
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno  
IČO 62156462, DIČ CZ62156462 
bankovní spojení: xxx 
(dále jen „objednatel“) 
zastoupená:  JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou 
 

a 
 

Ing. Jan Polášek 
xxx 
pracoviště Úvoz 74, 602 00 Brno 
IČO 12179931, DIČ CZxxx 
bankovní spojení: xxx  
podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku na ŽÚ Magistrátu města Brna 
(dále jen „zhotovitel“) 
zastoupen: Ing. Janem Poláškem 
 
 

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 10. 9. 2019 smlouvu o dílo.  

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy a uzavírají následující dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo. 
 

IV. 
Místo a termín plnění, předání a převzetí díla 

Z důvodů prodloužení lhůt při projednávání projektové dokumentace, obstarání vyjádření a 
stanovisek dotčených orgánů státní správy a podání žádosti o vydání územního souhlasu a 
stavebního povolení způsobené pandemií virového onemocnění Covid-19 se posouvají následující 
termíny plnění uvedené v článku IV., odstavci 2 smlouvy a nahrazují se tímto zněním:  

(2)  Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo, tj. dílo zhotovené v souladu s touto 
smlouvou, protokolárně předat objednateli v těchto dílčích termínech (etapách): 

b. podání žádosti o vydání územního souhlasu a stavebního povolení do 30 dnů od 
obdržení vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí a 
ostatních účastníků územního řízení potřebných pro vydání územního souhlasu a 
stavebního povoleni  

XI.  
Závěrečná ujednání 

Původní text čl. XI. se doplňuje o nové odstavce (13) – (15), které zní: 
(13) Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží 

každá ze smluvních stran, není závislý na jiné smlouvě a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu 
poslední smluvní stranou. 

(14) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti. 
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(15) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho 
obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 1 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, 
že tento dodatek č. 1 smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
 
 V Brně dne 22. 7. 2020 V Brně dne 29. 7. 2020 
 
 
 
 ……………………………………. ……………………………………. 
 Zhotovitel Objednatel 
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