
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SG-20/061 

 
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „OZ“) 

 

Smluvní strany 

Česká filharmonie/ Galerie Rudolfinum 

se sídlem:   Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1 

IČO:   00023264 

DIČ:   CZ00023264 

zastoupen:  Dr. Petrem Nedomou, ředitelem galerie  

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

název   VETAMBER s.r.o. 

Sídlo:    Prosluněná 558/7 
IČ:   26447541 

DIČ:   CZ26447541 

Zápis v OR:   82861 C, Městský soud v Praze  

Zastoupen:  Tomášem Veberem, jednatelem  

 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“) 

 

Uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 8. 2020 (dále jen „Smlouva).  

 

Odůvodnění 

 

Po uzavření Smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba rozšíření jejího předmětu plnění, a to 

v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) bodu 1. ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.  

 

I. 

 

1.1.  Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy, a to v následujícím rozsahu:  

 

- Předmět smlouvy se rozšiřuje o služby, jež jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku 

Smlouvy, s uvedením ceny za jednotlivé služby vč. ceny celkové.  

 

 

II. 

 

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena. 

 

2.2.  Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 2 stejnopisech s platností originálu. Jedno 

vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Poskytovatel. 

 



2.3.  Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 1 smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že 
jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti tohoto Dodatku č. 1. 

Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí Objednatel, při plné součinnosti ze 
strany Poskytovatele. 

 

 

 

Přílohy:  

 

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace vícepráce: 

 

Vícepráce Cena bez DPH v Kč 

dodatečné konstrukce pro díla Nicole Six a Paul Petritsch, a jejich 
stěhování 32.000 

převěšení 15 obrazů v místnosti č. 2 a související opravy zdí 7.200 

převozy 2x kresby k rámování 3.000 

dodatečná povrchová úprava výstavní police délky 10,8m 4.200 

CELKEM 46.400 
 

 

 

 

V Praze dne 10. 8. 2020          

 

 

 

 

__________________________    ____________________________ 
Objednatel       Poskytovatel 

    

                      


