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Změnový list č. 1 ze dne 04.08.2020 *toM/o78iso/202o
Ořilohy;

drubi
Název stavby:

Číslo smluvního vztahu: 

Název části stavby (PS, SO):

Výroba vratných kelímků

1875/OSKAS/2019 17« 31 ve f •

Na základě oznámení projektanto/zhotovitete/objcdnatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 omlou^iy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho omlu^Tií cenu/termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Termín dodáni do 12.09.2020

Nové řešení: Termín dodáni do 11.09.2021. Záloha by již vyplacena na základě řádně zaslané zálohové faktuiy a 
bude vyúčtována po novém termínu dodání.

Zdůvodněni změnv: Změna termínu konání akce na základě hygienických opatřeních vztahujících se k organizaci 
velkých akci.

Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: /

Vliv změny na smluvní cenu: ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH; 390 890,50 Kč

Ponížení/navýSení ceny díla vč. DPH: /

Nová cena díla vč. DPH: /

Vliv změny na termín dokončení díla: ano

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 12.09.2020

Nový termín dokončeni díla: 11.09.2021
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Zménu navrhuje (jméno, příjmenO

Datum: Podpis

Ot-08- 2020

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmenO:

Datum: Q ( .gj. 2Q20 Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (Jednatel): 

Datum: ^ /, Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Q4 .Q3. 2020

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 
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