
D O D A T E K č. 1
smlouvy o dílo ze dne 26. 6. 2020
Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace
se sídlem: 

Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary 360 01
IČO: 


00520055
DIČ: 


CZ00520055
bankovní spojení: 
Komerční banka a.s.
číslo účtu: 
              
zastoupený:  

RNDr. Jiří Neumann, ředitel školy
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BAUING KV s.r.o.
sídlo: 


Plaská 622/3, 150 00 Praha
IČO:                    
              29414075


DIČ: 


CZ29414075
bankovní spojení:              UniCreditbank, a.s.
číslo účtu:                         
zastoupený:                       Ing. Jiřím Sárou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C vložka 205251
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(každý samostatně též jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení čl. XXIV. odst. 24.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Úprava hygienického zázemí žáků v objektu J.Palacha 26, Karlovy Vary a oprava tříd“
(dále jen „dodatek č. 1“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 26.6.2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Úprava hygienického zázemí žáků v objektu J.Palacha 26, Karlovy Vary a oprava tříd“ (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby.  Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací. 

B) Dodatek č. 1 je uzavírán formou změny závazku ze smlouvy, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné pro dokončení díla ve specifikaci změnových listů č. 1-2 (příloha č.1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 1-2, ze kterých vyplývá:
Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je 127.553,16 Kč bez DPH. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě – 92.777,77 Kč bez DPH.  
Původní hodnota závazku se tedy navýšila o 34.775,- Kč bez DPH, (tj. 42.077,75 Kč vč. DPH).
C) Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. Cena za provedení díla a způsob její úhrady. Nový článek VI. Cena a způsob její úhrady odst. 6.1 se mění a zní takto:

V.  Cena a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 1,331.773,- Kč

(slovy: jedenmiliontřistatřicetjedentisícsedmsetsedmdesáttři koruny)
DPH 279.672,33 Kč

(slovy: dvěstěsedmdesátdevěttisícšestsetsedmdesátdva koruny třicettři haléře)

Cena včetně DPH 1,611.445,33 Kč
(slovy: jedenmilionšestsetjedenácttisícčtyřistačtyřicetpět korun třicettři haléře)
(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

D) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

E) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

F) Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
G) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka gytqh86. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
H) Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha č. 1 : 
Změnové listy č. 1-2
 V Karlových Varech dne 14. 8. 2020



                            
____________________________





____________________________

Střední škola stravování a služeb, příspěvková organizace


              BAUING KV s.r.o.
RNDr. Jiří Neumann., ředitel školy






Ing. Jiří Sára, jednatel              
objednatel
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