	                                                          číslo dodatku č. 1 objednatele:              621/OŠK/D1/20 
            	                                              číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo na opravu stavby číslo 20010
„Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická Havířov”
(číslo smlouvy objednatele: 130/OŠK/20)
                                             

Článek I
Smluvní strany

1. Objednatel:		            statutární město Havířov
    se sídlem 			Svornosti 86/2
				736 01  Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku 
Oprávněný zástupce:               
     - ve věcech smluvních: 	xxxxx, vedoucí odboru školství a kultury, na základě pověření ze dne 9. 5. 2018
    - ve věcech technických 	
      a ve věcech stavby:	xxxxx, investiční referent odboru školství a kultury
				e-mail: xxxxx 
xxxxx, investiční referent odboru školství a kultury
e-mail: xxxxx 

ID datové schránky: 	7zhb6tn	  	
Bankovní spojení: 		xxxxx 
Číslo účtu:			xxxxx
Identifikační číslo:		00297488
DIČ:			CZ00297488 

2. Zhotovitel:			Viking trade s.r.o.	
se sídlem:			Mezidolí 378/15
				736 01 Havířov			
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29672
	                                           
Oprávněný zástupce:		
- ve věcech smluvních:	xxxxx, jednatel 				  
- ve věcech technických:	xxxxx, jednatel				
- ve věcech stavby:	xxxxx, jednatel
e-mail:			xxxxx
ID datové schránky:	9brah8n
Bankovní spojení:		xxxxx						              
Číslo účtu:			xxxxx						
Identifikační číslo:		27787036					
DIČ:			CZ27787036

dále také obecně „smluvní strany“





Část B
Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 9. 3. 2020 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 130/OŠK/20) na zhotovení stavby č. 20010 „Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická Havířov (dále jen „původní smlouva“).

Část C
Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1 
Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce související s bouracími pracemi podlahy v kuchyni – výměna stávajících rozvodů vody a elektřiny vedených v podlaze, která dle PD musela být demontována, demontáž a zpětná montáž radiátoru, stojícího na podlaze, která má být demontována, oprava opadávající omítky v místnosti přípravny masa, provedení maleb v 1. PP ve větším rozsahu oproti PD, a to v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „vícepráce“). 


Změna č. 2 
Vypouští se ze Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě stavební práce související s demontáží původního keramického obkladu a dodávkou a montáží nového obkladu, jelikož zhotovitel zajistil obdobný typ obkladu, jako je stávající, proto nebyly prováděny obklady v rozsahu předpokládaném v projektové dokumentaci, a to v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“). 


Změna č. 3
Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných víceprací a méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. VZ/13/OŠK/20 - „Oprava podlahy v kuchyni ZŠ Mládežnická Havířov a na základě rozhodnutí vedoucí odboru školství a kultury o snížení ceny díla o  - 37.847,16 Kč bez DPH (- 45.795,06 Kč vč. DPH) a zadání víceprací  s nabídkovou cenou 34.895,80 Kč bez DPH (42.223,92 Kč vč. DPH) a činí:


	
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena vč. DPH

	Původní cena dle SOD č. 130/OŠK/20
	1 393 379,59 Kč
	292 609,71 Kč           
	1 685 989,30 Kč

	Dodatečné vícepráce dle Dodatku č. 1
	34 895,80 Kč
	7 328,12 Kč
	         42 223,92 Kč

	Méněpráce dle Dodatku č. 1
	-37 847,16 Kč
	-7 947,90 Kč
	-45 795,06 Kč

	Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1
	1 390 428,23 Kč
	291 989,93 Kč
	1 682 418,16 Kč



Položkový rozpočet na jednotlivé vícepráce a méněpráce související s realizací předmětu původní smlouvy je specifikován v rozpočtu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.


Část D
Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválil vedoucí odboru školství a kultury 18. 8. 2020.

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.

1. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.


V Havířově 19. 8. 2020	V Havířově 19. 8. 2020

Za objednavatele:	Za zhotovitele:






…………………………….					         ……………………………… 
xxxxx							          	          xxxxx	
vedoucí odboru školství a kultury				          jednatel






Za správnost: investiční referent OŠK
Havířov dne 19. 8. 2020
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