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POZADAVEK NA CERPANI MD / ZMENOVY POZADAVEK C. 21
Poskytovatel sluzby Pasante s.r.o

Spravce IS SZR

Objednatel S7ZR

Smlouva Smlouva o poskytovani sluzeb podpory provozu a rozvoje RAZR
Cislo RFC SZR 827

Nazev RFC SZR Upravy bezpeénostnich profilt

Cislo tiketu (Service Desk) | 556909 5262

Katalogovy list RAZR16

Typ odstavky normalni

1. ldentifikace vzniku pozadavku

RAZR nerozliSuje prostfedi (testovaci, produkce) pro pfifazeni bezpeénostnich profilli
kombinacim AIS - agenda.

RAZR zobrazuje oddélené bezpecnostni profily pro zakladni registry (ZR) a pro SPAIS
(spolupracujici AlS).
2. Zadani pozadované zmény

Spravovat oddélené bezpecnostni profily pro testovaci a produkéni prostfedi zékladnich
registrl a pracovat jednotné s bezpec¢nostnimi profily pro ZR a SPAIS.

izace zmény
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5. Nacenéni

o Analyza SaifE!
e Uprava aplikace
o Uprava formulare AlS S5
o Novy vnofeny formulaF Bezpecnostni profil pfifazené agendy i
o Uprava externi funkce pro vytvareni agendy u AlS — vytvafeni vnoreného zaznamu
SN ¢
o Uprava formulafi nataveni BP iy )
o Uprava exportu matic podle vhofenych zaznamu m
o Testovani &S o
e Release —import vnofenych BP k agendam (cca 1 mil. zaznamu) &

RTINS 500, e bez OPH

Poznémka: Clanek 5.1.2 Smiouvy ~Cena sluzeb na objednavku’, Katalogovy list RAZR10 ,Optimalizace parametr(: poskytovanych
sluzeb ZR" — tento KL v ramci tohoto PnC neslouZi k pracim, které vedou k navyseni stavajicich funkcionalit, a tedy k technickému
zhodnoceni IS dle vyhlasky ¢. 410/2009 Sb., k provedeni zékona ¢. 563/1991 Sh., o tcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist pro vybrané
Jjednotky.

6. Navrh harmonogramu zménového pozadavku
Den D = Pfijeti SD pozadavku na zapracovani pozadavku
Analyza - do D + 5 dny
Uprava systému a testovani — D + 14 dni
Nasazeni do produkéniho D + 21dni
Dodani nejpozdéji do 31.12.2020

7. Navrh testovaciho scénare

Nastaveni vyjimky BP pro test a produkeci (kazdou jinou), Zadost o novou agendu, Uprava
nastaveni BP a export matice opravnéni AlS.
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Po schvaleni Zadosti o novou agendu k AlS, by u dané agendy, méla byt vidét tabulka
s prifazenymi BP, ve které by pro spravce aplikace méla byt moZnost editovat tyto BP.
Tato tabulka je k dispozici u kazdé piifazené agendy.

Po Uprave BP se zména propise ke kazdé pfifazené agendé.

Export matice opravnéni AlS funguje bez problému a obsahuje BP

8. Vystupy zménového pozadavku

Moznost nastaveni vyjimek BP pro testovaci a produkéni prostiedi zvlast
Prehled agend a jejich BP ve formulafi AIS

Zméneneé nazvy nahlizecich stranek

Zmeéna naditani dat pfi vytvareni matice opravnéni AlS

Moznost pro spravce, editovat BP pfimo z formulare piifazené agendy

9. Akceptacni kritéria, zptisob ovéreni na produkci

Bezchybné schvalovani zadosti o agendu

Bezchybny export matice opravnéni AlS, ktery obsahuje BP

Editace BP u pfifazené agendy

Po zméné vyjimky nebo nastaveni SPAIS BP, se zména projevi do pfifazenych agend
Zméneéneé nazvy nahlizecich stranek

10. Pozadavky na soucinnosti

11. Dopady do provozu / dopady do provozni dokumentace

Restart aplikace mimo provozni dobu.

e
.

e h



