
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„ŠTERNBERK – OPRAVA MĚSTSKÝCH HRADEB,

parcela č. 175, k.ú. Šternberk“
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 349/19/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Šternberk
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Orságem, starostou
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ:
bankovní spojení:

dále jen „objednatel“
a
2. Zhotovitel: OSA STERA s.r.o.

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ruprechtem Jiřím, jednatelem společnosti
sídlo: Zeyerova 855/15, 779 00 Olomouc
IČ (IČO): 60320044
DIČ:
bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání, zpracování položkového rozpočtu a vzájemné dohodě
uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č.349/19/2/OIVZ, uzavřené dne
08.07.2019

Smluvní strany se dohodly na částečné úpravě rozsahu prací. Rozsah prací se upravuje na
práce nutné k dokončení díla. Přesné vyčíslení rozsahu méněprací a víceprací (věcné i
finanční) je obsahem rozpočtu, jenž tvoří nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo.

IV. Cena díla

se upravuje následovně (v souladu s projednaným a schváleným rozpočtem víceprací a
méněprací):

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené
a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením
zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:



 

 

 

 

1.1. Cena více a méněprací bez DPH       22 749,37 Kč 

1.2.  Cena díla bez DPH dle D1   2 521 338,57 Kč 

1.3. Výše DPH sazba 21 %      529 481,10 Kč 

1.4. Cena díla včetně DPH celkem  3 050 819,67 Kč 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění. 
 

 

Přílohy dodatku smlouvy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
 

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  

 

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města 
Šternberka dne 13.07.2020 usnesením č. 1483/35. 

 

Ve Šternberku dne 06.08.2020 

 

Za objednatele:                                                        Za zhotovitele:  

 

 

 

 

Ing. Stanislav Orság, starosta Ing. Ruprecht Jiří, jednatel společnosti 


