
PROTOKOL O 2. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320144128.
Poskytovatel
Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

Nabyvatel 
UAB Visi Mlškai 
se sídlem
Nemuno g. 28, Ukmergés r. sav. Želmlq k

IC:
DIČ;

LTJAR. 182924336

Jednající:

Ke smluvnímu ednání pověřen: 

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č, 320144128 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozdejl do:

2, Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:

22.7.2020

20.8.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:
Předání místa těžby do:

22.8.2020 tj. 4 týdnů
20.9.2020

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní 
strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za 
prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje 
právo těžby dle smlouvy č. 320144128. ________________________________________________

V Brně dne j 0 -|)B- 20 V ^ r u o 

Nabyvatel

dne '(lil- 2020

UAB Visi Mlškai
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Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS ČERNÁ HORA Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 320144128 Jedná se o 2. prodloužení. Vítěz aukce: UAB VISI MIŠKAI
Žádost ze dne: 22.7.2020 Porosty: 121 Množství celkem: 900m3

Původní termín ukončeni těžby: 22.6.2020 Původní termín předáni pracoviště; 20.7.2020
l.prodl. termínu těžby: 22.7.2020 l.prodl. termínu předání místa těžby: 20.8.2020

Porost Stav
rozprac. v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze
žádosti - žádosti 
vyhověno

Nový termín ukončení těžby 
(při prvním prodlouženi 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, při druhém
prodloužení 14 dní)

ANO/NE 22.8.2020 20.9.2020

ANO/NE

ANO/NE

Prohlášeni revírníka: Z důvodu vydatných dešťů souhlasím s prodloužením.

Prohlášení LS: Souhlasíme z důvodu vydatných dešťů a podmáčení cest - nebezpečí neúměrných škod na 
lesocestní síti.

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení) •Nesefwátefte- Sehvétene-s-peptetkem
Podmínky:

Cena za placené prodloužení: Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí



Lesy České republiky s.p. 

U Salkova 548 

67921 Černá Hora

UAB „Vfe! mikai"

Želmlu l.

LT-20326 Ukmetgés r. iMiuanta 

IČO 182924336 DIČ LT 

Zdárné Vás o prodloužení terminu ukončenftétbyu aukce £.320144128 do 224L2020 a 
termínu předání mfcta těžby zpét do 209. z důvadú zhoršených klimatických podmínek, Vytrvalé 
tíéštš zpQsoblfy podmáčení terénu a hrozí nadměrné poSkozenl tesccestní sftě.

V Bmě dna 22.7.2020 




