Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele IRM/578/19 	č. zhotovitele …..
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
k akci „NOVOSTAVBA SPORTOVNĚ KULTURNÍHO CENTRA na parc. č. 191/75, NÁCHOD - BABÍ“

 (dále též jen „původní smlouva“):
Objednatel:	město Náchod,
se sídlem:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zastoupený ve věcech smluvních:
panem Janem Birke – starostou města,
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
zastoupený ve věcech technických též osobou vykonávající technický dozor investora:
Michal Novák, Mezilesí 90, 549 23, IČO 878 25 848, tel. xxxxxxx, e-mail novak.dozor@seznam.cz,
zastoupený ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svým koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):
Michal Novák, Mezilesí 90, 549 23, IČO 878 25 848, tel. xxxxxxx, e-mail novak.dozor@seznam.cz
[bookmark: _GoBack]a
Zhotovitel:	BEZEDOS s.r.o.,
se sídlem:	Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí,
adresa pro doručování:	Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí,
datová schránka:	vrurjhi,
IČO:	27504867,
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ27504867,
zastoupený ve věcech smluvních:
Radošem Holubem, jednatelem společnosti,


zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
xxxxxxxxxxxxxxxx, hlavním stavbyvedoucím, tel. xxxxxxxxxx, e-mail stavby@bezedos.cz,
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka a.s.,
Číslo účtu:	249780321/0300,
uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se:
- vzhledem k okolnostem, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, mění předmět díla, sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.2. původní smlouvy, a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku IV., bodu IV.1. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu č. 1 (celkově šestý změnový list), který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku. Součet hodnot těchto změn v rámci Dodatku č. 1 a č.2, které jsou zatříděny k ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, činí 0,61 %.
Článek II. bod II.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:
II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „NOVOSTAVBA SPORTOVNĚ KULTURNÍHO CENTRA na parc. č. 191/75, NÁCHOD – BABÍ“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované Centrum PRO, s.r.o., IČ: 03161331, Belveder 126, 518 01 Dobruška., ve stupni PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám. 
Dodatkem č. 1 došlo ke změnám předmětu díla, jak jsou popsány ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.
Dodatkem č. 2 došlo ke změnám předmětu díla, jak jsou popsány ve změnovém listu č. 1 (celkově šestý změnový list), který tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Článek IV. bod IV.1. původní smlouvy tedy nově zní takto: 
Původní cena za zhotovení díla činí:	7.157.573,29 Kč bez DPH
Původní cena za zhotovení díla dle Dodatku č.1 činí:	7.168.836,05 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 1 (celkově šestý změnový list):	25.388,67 Kč bez DPH
Nová cena za zhotovení díla činí:	7.194.224,72 Kč bez DPH
DPH 21 %:	1.510.787,19 Kč
Nová cena za zhotovení díla činí:	8.705.011,91 Kč vč. DPH

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tímto dodatkem spolu s dodatky předcházejícími se mění závazek z původní smlouvy pouze v souladu s limity dle ustanovení § 222 odst. 4, 6, 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných výtisků smlouvy poslední ze smluvních stran.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 94/2057/20 ze dne 23. července 2020.
V Náchodě dne: …………………….	V Náchodě dne: …………………….
město Náchod	BEZEDOS s.r.o.
Jan Birke, starosta města	Radoš Holub, jednatel společnosti
Přílohy: změnový list č. 1 (celkově šestý změnový list)
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