

 
	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
„SŠGaO Zlín - Výměna výplní otvorů“ – I.etapa 
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 


1. SMLUVNÍ STRANY:
		
	Objednatel 
	Střední škola gastronomie a obchodu Zlín
	

	Sídlo
	Univerzitní 3015, 760 01 Zlín
	

	Zástupce
	Mgr. Petr Úředníček
	

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	ve věcech smluvních
	Mgr. Petr Úředníček
	

	ve věcech technických
	Mgr. Petr Úředníček, Ing. Iveta Šimáčková
	

	
	
	

	IČO
	00545121
	

	DIČ
	
	

	Bankovní ústav
	Komerční banka, a.s.
	

	Číslo účtu
	15733661 / 0100
	

	Telefon
	+420 577 210 084
	

	E-mail
	urednicek@gaozl.cz
	

	ID DS
	cywveyf
	




	Zhotovitel
	JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.
	

	Sídlo
	Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
	

	Statutární orgán
	Ing. Josef Tománek, jednatel
	

	Zapsán v obchodním rejstříku
	KS v Brně, oddíl C, vložka 23767
	

	Osoby oprávněné jednat
	…
	

	a) ve věcech smluvních
	Ing. Josef Tománek
	

	b) ve věcech technických
	Ing. Zdeněk Ptáček
	

	IČO
	25302809
	

	DIČ
	CZ25302809
	

	Bankovní ústav
	MONETA MONEY BANK, a.s.
	

	Číslo účtu
	40002-759106724/0600
	

	Telefon
	577 002 312
	

	E-mail
	javor@javor-st.cz
	

	ID DS
	Kypdm24
	






PREAMBULE
1.1. [bookmark: _Ref133644893]Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18.6.2020 na akci:
„SŠGaO Zlín - Výměna výplní otvorů“ – I.etapa“
(dále jen „Smlouva“)

1.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna – rozšíření - předmětu díla, která spočívá v provedení  prací a činností, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a jsou specifikovány jako vícepráce ve Změnovém listě č.1 
Původní cena ze Smlouvy, tj. částka ve výši 5.939.824,- Kč  (bez DPH), se v souvislosti se 
Změnovým listem  č. 1     zvyšuje o více práce ve výši   33.000,-Kč (bez DPH) ,  tedy
 	Celková cena díla se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Znění změnového listu č. 1 
	na částku    5.972.824,- Kč (bez DPH). 


2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA
Čl. 2. se doplňuje z důvodů výše uvedených o odstavec 2.3. ,  ve  znění:
2.3   Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem  č. 1.

3. ZMĚNA CENy DÍLA
3.1. Čl. 5, odst. 2 se mění a po změně zní:
Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

5.972.824,- Kč (bez DPH)

    1.254.293,-  Kč DPH 21 %

      7.227.117,- Kč (včetně DPH)

(slovy:  sedmmilónůdvastadvacetsedmtisícstosedmnáct korun českých)

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb
Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.


Ve Zlíně dne 14.8.2020					Ve Štítné nad Vláří dne 14.8.2020
	






….……………………………………					………………………………………… 
Mgr. Petr Úředníček					Ing. Josef Tománek
Ředitel školy					jednatel společnosti
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