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Smlouva o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Mosty v km 11,314 a 11,559 na 
trati Louny - Libochovice"
S m lu vn í strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-2753/2020/JAN
ISPROFOND: 5423520031

a

Společnost „EDIKT-OK-BE"

EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 4 
IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904 
bank. spojení: .............. ​........ ​....... ​. . . ​........ ​.......................... 
zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva 
Pavlem Dolanským, členem představenstva 
CBCZ group a.s., členem představenstva 
při výkonu funkce zastupuje: Ing. Jan Velikovský 

(dále též jen vedoucí společník)

OK-BE spol. s r.o.
se sídlem: Nový Knín, Nový Knín 102, PSČ 26203 
IČO: 475 48 916, DIČ: CZ475 48 916
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 20974 
bank. spojení: ......... ​....... ​. . . ​........ ​........................ 
zastoupena: Ing. Jiří Návara, jednatel

Ing. Bohumil Vender, jednatel 
(dále též jen společník)
Společně též jen „sm luvní strany", případně též „společníci"

Korespondenční adresa:
EDIKT a.s.
Rudolfovská tř. 461/95 
370 01 České Budějovice 4 
(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 129/20 041/230

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „občanský zákoník").

A



Objednatel si přeje, aby Dílo „Mosty v  km 11,314 a 11,559 na trati Louny -  Libochovice'
bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a 
odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných 
dodatku) a jako je jí součást musí být čteny a vykládány:
1.1 Dopis o přijetí nabídky;
1.2 Dopis nabídky datovaný 30.04.2020;
1.3 Sm luvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Sm luvní podmínky pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  Zvláštní 
podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace č.j. 65/2020-520-DOP/l

1.4 Technická specifikace
1.5 Výkresy a
1.6 Formuláře:

1.6.1 Soupis prací,
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve 

Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel 

tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné 
dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením 
Smlouvy.

4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění 
jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje, 
že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz 
datový předpis XDC, https://xdc.szdc.ez/j:
5.1 Faktura,
5.2 souhrn fakturace,
5.3 soupis zjišťovacích protokolu,
5.4 zjišťovací protokoly,

6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. NEOBSAZENO
8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je  posledním 

Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce 
nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a Pod- 
článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat 
Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, 
Sekce nebo části Díla Objednatelem.

9. Objednatel prohlašuje, že je  ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je  mezi 
plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH"), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije 
pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 
odst. 1 zákona o DPH.

10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má 
být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem 
daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně Zhotovitele.
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11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Sm louvy budou je jí ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací 
dokumentací.

12. NEOBSAZENO
13. Ukončením Sm louvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentu dle odst. 1 

této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 20 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků 
z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud 
vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a 
nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Sm louvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak 
nevymahatelným, nebo se jím  stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost 
nepůsobí zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné 
ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem 
nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.

15. Objednatel si vyhrazuje:
15.1 změnu závazku v souladu s § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále též ZZVZ), ve věci použití jednacího řízení bez uveřejnění pro 
zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení 
do provozu včetně geodetického zaměření (dále též následná úprava GPK). Nebude- 
li jednací řízení bez uveřejnění ukončeno smluvním vztahem mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem o zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu 
koleje, a Objednatel si tuto činnost bude muset zajistit jiným zhotovitelem, zavazuje 
se Zhotovitel projevit součinnost při následné úpravě GPK tak aby zůstala zachována 
záruka za jakost v Záruční době dle Pod-článku 11.1 [Dokončenínedokončených prací 
a odstraňování vad] Smluvních podmínek.

15.2 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být 
plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastním i prostředky:
• SO 101 Rekonstrukce mostu v km 11,314
• SO 102 Rekonstrukce mostu v km 11,559

15.3 požadavek, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky dle předchozího bodu 
15.2 musí být plněny takovým subjektem na straně Zhotovitele, který před uzavřením 
Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, konkrétně 
poskytnutí a dokončení odpovídajících nejvýznamnějších stavebních prací, a to jeho 
vlastním i prostředky; pokud by plnění měl poskytovat jiný subjekt na straně 
Zhotovitele, pak pouze pokud prokáže, že rovněž splňuje předmětnou kvalifikaci v 
potřebném rozsahu a Objednatel tuto skutečnost potvrdí písemným souhlasem; 
Zhotovitel je  povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z nabídkové 
ceny uvedené v Dopise Nabídky za každý případ porušení vyhrazeného požadavku.

15.4 NEOBSAZENO
15.5 změnu zhotovitele v souladu s § 100, odst. 2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, 

dojde-li k předčasnému ukončení Sm louvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Sm louvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. 
Sm luvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 
Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další 
provádění Díla.

15.6 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Pod-článkem 
13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že valorizace může 
nabývat hodnot kladných i záporných.

16. Závazky ze Sm louvy je  možné měnit pouze písemnou dohodou Stran v listinné podobě ve 
formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.

/>
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17. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný příslib banky, kterým 
prokázal, že mu při splnění podmínek dojednaných s bankou budou poskytnuty finanční 
zdroje minimálně ve výši 17 mil. Kč. Příslib banky musí být platný po celou dobu realizace 
stavebních prací až do vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební. V případě, že Zhotovitel 
neudržuje v platnosti bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo, je Objednatel 
oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z nabídkové 
ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky 
Objednatele tím nejsou dotčeny.

18. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelem 
jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v příloze č. 5 této 
Smlouvy o dílo.

19. Smlouva o dílo se vyhotovuje v 5 vyhotoveních, z nich 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 
vyhotovení Zhotovitel.

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky a dopis nabídky
Příloha č. 2 Oprávněné osoby
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 

Smluvních podmínek)
Příloha č .7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele a Rozsah participace na plnění předmětu 

Sm louvy o dílo
Příloha č. 8 Žádost o poskytnutí zálohové platby

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této 
Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

V Českých Budějovicích dne 2 7 -07

Objednatel

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva EDIKT a.s.

'Ing. Jan Velikovský
CBCZ group a.s. 
člen představenstva
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<55» Aspe*
Firma: ĚĎIKT a.s.

Soupis objektů s DPH

Stavba: N7518-1 - Mosty v km 11,314 a 11,559 trati Louny - Libochc
Varianta: DSP -

Odbytová cena: 182 370 252,46
OC+DPH: 220 668 005,48

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 98-98 Všeobecný objekt . .​......​.......... ......​.......... . .​......​..........
SO 202 Železniční svršek . .​......​.......... . .​......​.......... . .​......​..........
SO 202.1 Železniční svršek ......​.......... ....​.......... ......​..........
SO 201 Železniční spodek . .​......​.......... ......​.......... . .​......​..........
SO 101 Rekonstrukce mostu v km 11,314 ....​......​.......... . .​......​.......... ....​......​..........
SO 102 Rekonstrukce mostu v km 11,559 ......​......​.......... ....​......​.......... ......​......​..........
SO 401 Přeložky kabelů SŽDC sdělovací ......​.......... ......​.......... ......​..........
SO 402 Přeložky kabelů SŽDC zabezpečovací ......​.......... ....​.......... ......​..........



Dopis nabídky
Název zakázky: „Mosty v km 11,314 a 11,559 na 
trati Louny -  Libochovice"

Přezkoumali jsme Smlouvu o dílo s přílohami, Smluvní podmínky, připojenou Přílohu k nabídce, 
Technickou specifikaci, Výkresy, Soupis prací pro provedení výše uvedené zakázky. Tímto 
nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou, 
jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za nabídkovou cenu ve výši

182 370 252,46 Kč (bez DPH). Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu 
nabídky.

Bude-!l naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme 
s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datli zahájení prací, a dokončíme Dílo 
v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Chápeme, že jste jako zadavatel povinni postupovat a vyhodnotit naši nabídku v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., b zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ") a dalšími Právními 
předpisy.

Pro případ, že s Vámi uzavřeme Smlouvu, bereme na vědomí a souhlasíme v souvislosti 
s aplikací zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisu (dále jen „ZRS") s následujícím:

a) Smlouva bude uveřejněna v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS;
b) Obě Smluvní strany v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 ZRS; zašlou správci registru 

smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS;
c) Obě Smluvní strany splní povinnost uvedenou v tomto odstavci ve Ihutě 30 (slovy: 

třicet) kalendářních dní od uzavření Smlouvy; nebude-íl tato smlouva zaslána 
k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze 
smluvních straň oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné 
újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

d) Obě Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 
předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

Níže uvedené dokumenty nebo> části dokumentu v naší nabídce jsou našim obchodním 
tajemstvím:

Netýká se

Žádáme, aby bylo s těmito dokumenty nakládáno podle ust. § 218 ZZVZ .

Níže uvedené Informace a sdělení v naší nabídce označujeme v souladu se ZZVZ jako důvěrné 
Informace:

Netýká se
Žádáme, aby bylo s těmito informacemi nakládáno podle ust. § 218 ZZVZ.



V Českých Budějovicích dne 30.4.2020

p. « Digitálně
i 3  \ f  O I  p°^ePsa*Pave*

Štindl 
Datum: 
2020.0S.05 
18:12:26 +02*00*

Štindl
Ing. Jan 
Velikovský

Digitálně podepsal 
Ing. Jan Velikovský 
Datum: 2020.05.05 
19:29:30 + 0 2 W

Ing. Pavel Štindl, předseda představenstva 

Ing. Jan Velikovský, člen představenstva

jméno a příjmení výše podepsané odpovědné osoby účastníka zadávacího řízení oprávněné 
podepsat nabídku dle ZZVZ na základě Smlouvy o společnosti a výpisu z Obchodního rejstříku

za Zhotovitele

Společnost „EDIKT-OK-BE" , Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

(název a adresa účastníka zadávacího řízení)

„Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny -  Libochovice" 
Dopis nabídky2/2



PŘÍLOHA Č. 2

O právn ěn é  o so b y

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně ředitele stavby dle 
čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení . . . . . . ​. . . . . . . . ​. . .. .. ..

Adresa .... .. .. . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . .. ​. . . . . . ​. . . . ​. . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . ​...............

Telefon .. . . . . ​. . . . . . ​. . . . .

Ve věcech smluvních a obchodních

Jm éno  a p ř íjm e n í . . . . . . ​. . . . . ​. . .. . . . . . . . . . . .

Adresa .... .. .. . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . .. ​. . . . . . ​. . . . ​. . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . ​.

E-mail ......... .. .. . ​...............

Telefon .. . . . . ​. . . . . . ​. . . . .

Ve věcech technických

Jméno a příjmení . . . . . . ​. . . . . . . . . . ​. . ... . . . . .

Adresa .... .. .. . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . .. ​. . . . . . ​. . . . ​. . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . .

E-mail .......... ​. . .............

Telefon . . . . . . ​. . . . . . ​. . . . .

Ředitel stavby dle směrnice SM SŽDC 105 Změny během výstavby
Jméno a příjmení .. .. . . . . . . . . ​. . . . .

Adresa .... .. .. . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . .. ​. . . . . . ​. . . . ​. . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . .

E-mail .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon .. . . . . ​. . . . . . ​. . . . .

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . .

Adresa ... . . . . . ​. . . . . . . ​. . . . . .. ​. . . . . . ​. . . . ​. . . . . . . . ​. . . . . .

E-mail .......... ​. . . . . . . . ​. . .. . . .

Telefon . . . . . . ​. . . . . . ​. . . . .

Příloha £. 2
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Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení ......... . ​. . . . . . . . . . .

Adresa .... .. .. . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . .. ​. . . . . . ​. . . . ​. . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . .

E-mail .........................

Telefon .. . . . . ​. . . . . . ​. . . . .

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení . . . . . . ​. . . . . . . . . . ​. . ... . . . . .

Adresa .... .. .. . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . .. ​. . . . . . ​. . . . ​. . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . .

E-mail ......​..... ​. . .. ​..........

Telefon .. . . . . ​. . . . . . ​. . . . .

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací a sdělovací zařízení

Jméno a příjmení ...... ​. . . . . . . .

Adresa ..... .. . . . . . . ​. . . . . . . . . . .. ​. . . . . . ​. . . . ​. . . . . . .

E-mail ............................

Telefon .. . . . . ​. . . . . . ​. . . . .

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení ......... ​.................

Adresa .... .. .. . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . .. ​. . . . . . ​. . . . ​. . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . .

E-mail .................

Telefon .. . . . . ​. . . . . . ​. . . . .

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Jméno a příjmení . . . . . . ​. . . . . . . . . . . .

Adresa .... .. .. . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . .. ​. . . . . . ​. . . . ​. . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . .

E-mail ..........................

Telefon .. . . . . ​. . . . . . ​. . . . .

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí
Jméno a příjmení ......... ​.................

Adresa .... .. .. . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . .. ​. . . . . . ​. . . . ​. . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . .

E-mail .................

Telefon .. . . . . ​. . . . . . ​. . . . .

Příloha č. 2
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Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení . . . . . . ​. ... . ​. . . . . . . . . . . .

Adresa .... .. .. . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . .. ​. . . . . . ​. . . . ​. . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . .

E-mail ................... .. .. .. .

Telefon .. . . . . ​. . . . . . ​. . . . .

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení . . . . . . ​. . . . . . . . ​. . . . . . . . . .

Adresa .......... .. ​. . . . . . . . . . .. ​. . . . . . ​. . . . ​. . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . .

E-mail .......... ​. . ................

Telefon .. . . . . ​. . . . . . ​. . . . .
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PŘÍLOHA C. 3

Seznam  pod dodavate lů

Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

Věcný rozsah poddodávky 
(označení dle čísel a názvů 

jednotlivých PS a SO 
případně jiným vhodným 

způsobem, nelze-li označit 
dle SO a PS)

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla

TKP geo s.r.o. 
Plánská 1854/6,

370 07 České Budějovice 
IČO 241 34 295

Geodetické práce ......

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3 

50009 Hradec Králové 
IČO 421 94 920

Nakládání s nebezpečnými 
odpady

......
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PŘÍLOHA C. 4

H arm onogram  postupu  prací

Příloha č. 4
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S m lou va  o zp ra co v á n í osobn ích  údajů

1. P řed m ět sm lo u vy  o zp ra co vá n í osobn ích  údajů

1.1 S m lu vn í s tra n y  se dohod ly , že  Z ho to v ite l bude pro O b jedna te le  zp ra co vá va t 
o sobn í úda je  tře tích  stran  za úče lem  za jiš těn í u za v ře n í sm lu v  uvedených  ve 
V šeobecných  te chn ických  podm ínkách , a to za  sp ln ěn í podm ínek  dá le  
uvedených .

1.2 S m lu vn í s tra n y  se dohod ly , že Z ho tov ite l bude pro O b jedna te le  zp ra co vá va t 
p ředm ětné  o sobn í údaje  v ýh rad ně  za uvedeným  úče lem  a na zák la dě  
do lo žených  pokynů  a podm ínek  O b jedna te le  a v  sou ladu  s n im i, ja k  v y p lý v a jí 
z  té to  S m lo u vy  o zp ra co ván í o sobn ích  údajů a z té to  S m lo u vy  o d ílo.

2. R ozsah zp raco vávan ých  údajů

2.1 Z ho tov ite l bude pro O b jedna te le  zp ra co váva t o sobn í údaje  tře tích  s tran , 
k te ré  jsou  v  sou ladu  s p latnou p rávn í úpravou nezb y tn é  pro u za v řen í sm lu v  
uvedených  v  čl. 4  V šeobecných  techn ických  podm ínek  na zho toven í s tavby .

2 .2  Pokud Z ho to v ite l bude zp ra co vá va t na zá k la dě  výs lo vn éh o  pokynu  
O b jedna te le  o sobn í údaje , k te ré  ne jsou uvedeny ve  v ý še  uvedeném  bodě
2.1 , budou ty to  nové o sobn í úda je  zp ra covávány  za s te jn ých  podm ínek .

3. Pov innosti Zh otov ite le

3.1 Z ho tov ite l se  zava zu je  p ř ijm ou t vhodná te chn ická  a o rgan iza čn í o pa třen í 
pod le n a ř ízen í Ev ropského  pa rlam en tu  a Rady (EU ) 2 0 16 /679  ze  dne 27. 
dubna 2016  o o ch raně  fy z ických  osob v  sou v is lo s t i se zap ra co ván ím  
osobn ích  údajů  a o vo lném  pohybu těch to  údajů a o z ru šen í sm ěrn ice  9 5 /46  
ES (obecné na ř ízen í o och raně  osobn ích  údajů) (dá le  jen  „G D PR "), k te ré  se  
na něj ja k o  na zp ra cova te le  v z ta h u jí a p lněn í tě ch to  p ov inn o s tí na v y žá d á n í 
do lo ž it Sp rávc i.

3 .2  Zho tov ite l bude nep rod leně  in fo rm ova t O b jedna te le , pokud jsou  pod le  je h o  
názoru něk te ré  pokyny  O b jedna te le  v  rozporu s p la tnou  p rávn í úp ravou .

3 .3  Z ho tov ite l je  pov inen za jis t it , ab y  se  osoby op rávněné  zp ra co vá va t o sobn í 
údaje  za v á za ly  za chováva t m lčen livo s t ve  vztahu  ke v šem  osobn ím  úda jům , 
k te ré  zp ra co vává  v  sou ladu  se Sm louvou  o zp ra co ván í o sobn ích  úda jů , a 
rovněž ta k  o bezpečnostn ích  opa třen ích , je jich ž  zve ře jn ě n í by oh ro z ilo  
zabezpečen í osobn ích  údajů .

3 .4  Zho tov ite l je  pov inen  p ř ijm ou t všechna  opa třen í d le  čl. 32 G D PR  ta k , ab y  
by la za jiš těna  o dpov íd a jíc í be zpečnost osobn ích úda jů .

3 .5  Z ho tov ite l m ůže  do zap ra co ván í zap o jit poddodava te le  pouze na zá k la dě  
p ředchoz ího  p ísem ného  souh lasu  O b jedna te le . V  p řípadě  souh lasu  se 
Z ho tov ite l za va zu je  s těm ito  poddodavate li u za v ř ít  sm louvu  za jišťu jíc í 
d od ržován í p ráv  a pov innos tí s tanovených  touto  S m lou vou , zv lá š tě  pak  
pov innosti m lčen livo s t i a za jiš tě n í bezpečnosti o sobn ích  údajů  a p o sky tn u tí 
do s ta tečných  zá ru k  pro zaveden í ste jných  te chn ických  a o rgan iza čn ích  
opa třen í poddodava te lem .

3 .6  Z ho tov ite l je  pov inen zoh ledn it povahu zp ra co ván í, bý t O b jedna te li 
nápom ocen p ro středn ic tv ím  vhodných  techn ických  a o rgan iza čn ích  o pa třen í 
pro sp ln ěn í O b jedna te lovy  pov innosti reagovat na žád o s t o v ýkon  p ráv  
sub jek tů  d le  GDPR .

PŘÍLOHA Č. 5
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3.7 Z ho tov ite l je  pov inen být O b jedna te li nápom ocen při za jišťován í sou ladu  
s pov innostm i pod le č lánku 32 až  36 GDPR, a to  při zoh ledněn í povah y  
zp ra covaných  in fo rm ací, je ž  m á Zho tov ite l k d ispoz ic i. V  p řípadech , kdy  
povaha vě c í vyžadu je  in fo rm ován í O b jednate le  ze  s tra n y  Z ho to v ite le , 
in fo rm u je  Zho tov ite l O b jedna te le  bez zby tečného  odk ladu .

3 .8  Zho tov ite l je  pov inen  um ožn it O b jedna te li a j ím  pověřené  osobě během  
běžné p ra covn í doby Z ho to v ite le  p rovést v  s íd le  Z ho to v ite le  kon tro lu  
dod ržován í pov inností týka jíc ích  se  zp ra cován í osobn ích  údajů  v yp lý va jíc ích  
z té to  Sm lou vy  o zp ra cován í o sobn ích  údajů, a to  i po ukončen í s tanovené  
doby zp ra cován í, tj. po ukončen í té to  Sm louvy  o d ílo , a to do 3 m ěs íců  od 
je jíh o  ukončen í.

3 .9  Po ukončen í zp ra cován í o sobn ích  údajů  podle té to  Sm lou vy  o zp ra co vá n í 
osobn ích  údajů  je  Zho tov ite l pov inen  vym aza t v šechny  zp ra covávané  o sobn í 
údaje  ze všech  svých  systém ů  nebo da tabází, vče tně  v ym a zán í všech  
zá lo žn ích  kop ií, s vý jim kou  kdy  uchováván í je  v  sou ladu  s  p latnou p rá vn í 
úpravou nebo k tom u dal p ísem ný  souh la s  O b jedna te l.

O dpověd n ost Zhotovite le  a sm lu vn í pokuta

4 .1  V  případě, že  Zho tov ite l zp ra cu je  osobn í úda je  nad rám ec v ym e ze n ý  
Sm louvou  nebo do loženým i pokyny  O b jednate le , považu je  se  ve  v z tah u  
k takovém u zp ra cován í Z ho tov ite l za „zp racova te le " ve  sm ys lu  GD PR . 
Pokud tím to  zp ra cován ím  nad rám ec vym ezený  Sm louvou  o zp ra co vá n í 
osobn ích údajů  nebo do lo ženým i pokyny  O b jedna te le  v zn ikne  O b jedna te li 
škoda , je  Zho tov ite l pov inen škodu  uhrad it.

4 .2  Pokud Z ho to v ite l poruší ja k o u ko liv  pov innost v yp lý v a jíc í z  u s tan oven í té to  
Sm lou vy  o zp ra cován í o sobn ích  údajů , je  pov inen  uh rad it O b jedna te li 
sm lu vn í pokutu ve výš i 0 ,1%  z C eny  Díla za každé  jed n o tliv é  po rušen í. 
Sm lu vn í pokuta je  sp la tná do 28 dnů ode dne do ručen í p ísem né  v ý z v y  
k úhradě zas lané  O b jedna te lem  na zák ladě  toho to  u s tanoven í.

4 .3  Zap lacen ím  sm lu vn í pokuty, ja k  je  popsána v  odstavc i výše , nen í do tčeno  
právo O b jedna te le  požadova t náhradu ú jm y  způsobené  po ru šen ím

" u s tanoven í té to  Sm lou vy  o zp ra co ván í osobn ích údajů .

Příloha £. 5
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Příloha k nabídce
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S P R Á V A
r x ^ p ^ : :  ž e l e z n i c

Příloha k nabídce
„Mosty v km 11, 314 a 11,559 na trati 
Louny -  Libochovice"

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, 
u nichž byly vloženy požadavky Objednatele).

Všechny odkazy na jednotlivé Články a Pod-Články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají 
odkazy na Články a Pod-Články Smluvních podmínek.

1.1.2.2 Název a adresa Objednatele

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384

1.1.2.3 Název a adresa Zhotovitele
Společnost „EDIKT-OK-BE"

Se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby

Ing. David Prause
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 
Pracoviště:
Pod Plynojemem 17, 180 00 Praha 8 - Libeň
...... ​........​......​......​.......​........​... ​........​......​......​.......​. . ​........ ​.........................

1.1.3.7 Záruční doba

Záruční doba je  specifikována v pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura
U zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředků OPD 2 nebo CEF, budou Faktury 
vystaveny dle vzoru specifikovaného ve směrnici Objednatele SŽDC SM č. 41 Oběh účetních 
dokladů v platném znění, který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě. 
U zhotovování Díla, které je financováno z národních zdrojů, budou Faktury vystavené v souladu 
s Právními předpisy. Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-ll kromě náležitostí 
stanovených Právními předpisy také následující přílohy:

a) Soupis zjišťovacích protokolů,
b) Zjišťovací protokoly,
c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací.



Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle tohoto 
odstavce 1.1.4.15 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové dokumenty 
předkládané společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm. a) až c) tohoto 
odstavce 1.1.4.15.

1.1.5.6 Definice sekcí

Specifikace jednotlivých Sekcí:

Popis Doba pro dokončení

Sekce 1 stavební 
zahrnující všechny SO a PS 
kromě S098-98 a 202.1 12 měsíců od předání staveniště

1.3 Elektronické přenosové systémy

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických 
dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: uccchjm 
nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatele, který 
je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu 
objednatele bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního 
spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě 
žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.

1.4 Rozhodné právo

Smlouva se řídí českým právem.

1.4 Rozhodující jazyk

Rozhodujícím jazykem je český jazyk.

1.4 Komunikační jazyk

Komunikačním jazykem je český jazyk.

1.14 Společná účast dvou a více zhotovitelů
V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. 
Jako vedoucí Zhotovitel je určen EDIKT a.s. (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož 
i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. 
Vystavovat daňové doklady -  faktury za činnosti vykonávané v případech zhotovování Díla více 
Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí 
zhotovitel, tj- na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující 
ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty).
Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří 
Přílohu č. 8 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této 
Smlouvy. Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením 
souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává 
uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního 
spojení muže dojít pouze postupem uvedeným v pod-článku 14.7 Smluvních podmínek.

1.15 Sociální odpovědnost
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Tento pod-článek se nepoužije.

2.1 Právo přístupu na staveniště

Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od předání staveniště do dne předání Dokumentů 
souvisejících s předáním Díla dle pod-článku 7.9.

2.3 Personál objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejích změn 
a dodatků):

.......​...........​......... 
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha
......​......​......​.......​.........​......​......​.......​. . ​........​......................

ve věci kontroly požití alkoholu a návykových látek: ...... ​..........​......... 
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ 
Sušická 1105/25, 326 00 Plzeň
..... ​......​......​.......​.........​......​......​.......​. . ​........​.........................

úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: ...... ​.....​........... 
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ 
K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem 
​..... ​......​......​.......​.........​......​......​.......​. . ​........​.........................

- koordinátor BOZP na staveništi: ...... ​..........​......... 
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ 
Sušická 1105/25, 326 00 Plzeň
.....​......​......​.......​.........​......​......​.......​. . ​........​.........................

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby
Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku Ihut uvedených v Technické 
specifikaci nebo v dalších předpisech vydaných Objednatelem pro ty SO a PS, u kterých je mezi 
dnem Zahájení prací a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto 
požadované lhůty.

3.1 Zajištění souhlasu objednatele

Zvláštní souhlasem se v případě ustanovení dle pod-odstavce (2) tohoto pod-článku rozumí 
uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo.

4.2 Zajištění splnění smlouvy
Bankovní záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši alespoň .... ​... 
z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. ....​......​...........​....

Bankovní záruku za odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši . . ​... 
z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. . .​......​...........​....

4.3 Zástupce zhotovitele

...... ​........ ​..........​..............​...................... 
​...... ​......​.................​...... ​......................

Příloha k nabídce
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4.4.2 Speciální činnosti a zařízení

Tento pod-Článek se nepoužije.

4.27 Smluvní pokuta

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

Pod-článek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise 
nabídky za každý takový případ.
Pod-článek 4.27 (b)
Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný 
závazný finanční milník ve smyslu pod-článku 4.28.

Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka 
finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny 
uvedené v Dopise nabídky.

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnu ode dne oznámení o Datu 
zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Pod-článek 4.27 (c)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti. 
Pod-článek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 
příslušné Sekci, s jejímž dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 
prodlení. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Všeobecného objektu 
za každý započatý den prodlení s dokončením celého Díla dle Pod-článku 8.2, minimálně však 
2 000 Kč za den.

Pod-článek 4.27 (e) a pod-článek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 
příslušné Sekci, která nemohla být uvedena do provozu, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (f)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ye výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající 
dotčenému objektu/dotčeným objektům, kterých se nedokončená práce, vada nebo poškození 
týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.
Pod-článek 4.27 (g)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (h)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (i)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27(j)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% 
z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.
Pod-článek 4.27 (k)
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Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu 
do 14 dnu ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen 
uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní 
veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Pod-článek 4.27 (I)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud 
Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnu, je povinen Uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 
Kč za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci 
stavby.

Pod-článek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ.
Pod- článek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení 
povinnosti.

Pod-článek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý, případ 
porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (r)

Zhotovitel je  povinen uhradit sm luvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené 
v Dopisu nabídky za každý případ porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (s)

Zhotovitel je  povinen uhradit sm luvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve 
sm louvě o zpracování osobních údajů, která je  Přílohou č. 5 Sm louvy o dílo.

4.27 Maximální celková výše smluvních pokut

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je 
stanovena ve výši 30 % nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

4.28 Postupné závazné milníky
Pro provádění Díla nejsou stanoveny žádné postupné milníky.

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 18 
měsíců od Data zahájení prací.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu
Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za 
podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 12 měsíců od Data zahájení 
prací.
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8.3, 8.6 Harmonogram

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání 
časového postupu prací na Díle se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro časové 
řízení u stavebních zakázek z ledna 2018, která je dostupná na http://www.sfdi.cz.

8.7 Náhrada škody za zpoždění

Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši 
převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle 
pod-článku 4.27.

8.7 Maximální částka náhrady škody za zpoždění

Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené v Dopise 
nabídky.

11.1 Délka záruční doby

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v níže uvedené délce počínaje ode dne vydání Potvrzení 
o převzetí

© na železničním svršku (užitý materiál) a geometrického uspořádání koleje (užitý 
materiál) v trvání 2 let,

• na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě 
mostovek ocelových mostu, tunelu a celoplošné izolace proti vodě v tunelech v trvání 
10 let,

• na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není 
ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se 
Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí 
Sekce, jejíž je tento komponent součástí. V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá výrobcem 
komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout 
Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době.

V případě, že Objednatel v Záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti Zhotovitele 
za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty 
samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet 
nová Záruční doba v délce 24 měsíců.

13.1 Právo na variaci
Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání 
zejména změn Díla se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech I Metodikou pro správu změn díla 
(variací) u stavebních zakázek z ledna 2018, která je dostupná na http://www.sfdi.cz.

V souladu s úpravou ve směrnici Objednatele SŽDC SM 105 Změny během výstavby v platném 
znění mohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování až po podpisu 
změnového listu a uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo obsahující tuto změnu.

13.5 Podmíněné obnosy
Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Úpravy cen v důsledku změn nákladů

Tento pod-článek se použije.

14.2 Zálohová platba
Zálohová platba bude poskytnuta Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele (jejíž 
součástí bude zálohová faktura, případně samostatné zálohové faktury pro výdaje způsobilé ke
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spolufinancování ze zdrojů EU a pro výdaje nezpůsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU), která 
musí splňovat podmínky pro její podání a kterou může Zhotovitel podat Objednatéli nejdříve po 
uplynutí 60 dnů od účinnosti Smlouvy. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 9 Smlouvy o dílo.

Pokud žádost bude splňovat všechny požadované podmínky pro její podání, sdělí Objednatel tuto 
skutečnost Zhotoviteli. V případě, že žádost nebude splňovat podmínky pro její podání, 
Objednatel vrátí žádost Zhotoviteli se zdůvodněním neakceptace žádosti. Zhotovitel může podat 
novou žádost za stejných podmínek. Zálohová platba může být poskytnuta opakovaně, avšak 
vždy maximálně ve výši rovnající se smluvní hodnotě prací předpokládaných k realizaci pro 
příslušné po sobě jdoucí 3 kalendářní měsíce dle podrobného Harmonogramu, max. však vždy 
ve výši rovnající se 30 % smluvní hodnoty prací předpokládaných k realizaci pro příslušný 
kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu [8,3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 měsíců 
(zálohované období). Podmínkou pro poskytnutí první zálohové platby je fakturace za skutečně 
provedené práce minimálně za 2 kalendářní měsíce předcházející termínu poskytnutí zálohové 
platby. Zálohová platba je splatná ve lhůtě do 60 dnů od data doručení žádosti Objednateli při 
splnění podmínky uvedené v předchozí větě; v opačném případě se lhůta splatnosti prodlužuje 
až do splnění lhůty v předchozí větě.

Žádost o poskytnutí zálohové platby v příslušném kalendářním roce je třeba doručit Objednateli 
nejpozdějl do 30. 9. příslušného kalendářního roku; v případě pozdějšího doručení žádosti 
Objednatel negarantuje poskytnutí zálohové platby v tomto kalendářním roce.

Zálohová platba musí být v plné výši zúčtovaná formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších 
po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách 
skutečného plnění, která budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí zálohové platby. Až 
po zúčtování celé výše poskytnuté zálohové platby bude se mít za to, jako by žádná zálohová 
platba poskytnuta nebyla.

Nebude-li zálohová platba zúčtována za skutečně provedené práce v zálohovaném období v plné 
výši, využije Zhotovitel nezúčtovaný zůstatek zálohové platby pro zhotovování Díla v období 
nadcházejícím tím, že:

a) Zhotovitel prokazatelně oznámí Objednateli do 15 dnů ode dne uplynutí 
zálohovaného období prodloužení zálohovaného období, a to o počet kalendářních 
měsíců, v průběhu kterých má, dle aktuálního podrobného Harmonogramu, dojít 
k zúčtování celého zůstatku poskytnuté zálohové platby za skutečně provedené práce 
do doby uvedení Díla do provozu.

b) V návaznosti na toto oznámení je Zhotovitel zároveň povinen nejpozdějí do 30 dnů 
ode dne uplynutí zálohovaného období předat Objednateli Bankovní záruku splňující 
ustanovení pod-článku 14.2 Zvláštních podmínek, tj. kromě dalšího, bude Objednateli 
předaná Bankovní záruka platná a vymahatelná po dobu o 60 dnu delší, než je 
Zhotovitelem oznámené prodloužené zálohované období dle bodu 1.

c) Nezúčtovaná část zálohové platby v zálohovaném období musí být v prodlouženém 
zálohovaném období zúčtovávána obdobně jako v zálohovaném období, tj. formou 
odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné 
platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění.

d) K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se současným prodloužením 
Bankovní záruky, lze v případech, kdykoli je předchozí podrobný Harmonogram 
v rozporu se skutečným postupem, přistoupit opakovaně, a to při splnění shodných 
podmínek, za kterých došlo k prodloužení zálohovaného období.

e) V případě:
(i) kdy Zhotovitel dle bodu 1 neoznámí prodloužení zálohovaného období, nebo 

nepředá Objednateli Bankovní záruku (viz bod 2), je povinen vrátit Objednateli 
nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30 dnů od uplynutí 
zálohovaného/prodlouženého zálohovaného období;

(ii) kdy dojde k ukončení smluvního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu před 
dokončením Díla, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté 
zálohové platby, a to do 15 dnů od ukončení smluvního vztahu;
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(iii) kdy Zhotovitel nezúčtuje zálohovou platbu do 31. 8. následujícího kalendářního 
roku po poskytnutí zálohové platby, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou 
část poskytnuté zálohové platby, a to do 30. 9. tohoto následujícího 
kalendářního roku.

Po zúčtování celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúčtovaného zůstatků zálohové platby 
může Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí zálohové platby a může mu být za stejných 
podmínek poskytnuta další zálohová platba.

Celkový součet požadovaných zálohových plateb nesmí překročit Smluvní cenu,

14.5 Technologické materiály určené pro dílo
Pod-článek 14.5 se nepoužije.

14.6 Částka, která může být z  Průběžné platby zadržena v případě porušení 
Smlouvy

Objednatel muže v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku 
ve výši 10 % z Průběžné platby.

14.6 Minimální částka Potvrzení průběžné platby

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

14.15 Měny platby

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena v českých 
korunách.

18.1 Obecné požadavky na pojištění

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:

• důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání 
Objednatele, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele;

• kopli pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data 
zahájení prací.

18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk" dle pod-článku
18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené 
v Dopisu nabídky.

20.1 Ověřování a kvantifikace claimů
Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby přj jednání především podle pod-článku
3.5 platí, že ověřování a kvantifikace claimů Zhotovitele se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech 
I Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních nároku uplatněných ze smluvních 
závazkových vztahů z roku 2018, která je dostupná na www.sfdi.cz/Doskvtovani- 
informaci/metocHkv/.

20.2 až 20.8 Rozhodování sporů
Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.
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SMLOUVA O SPOLEČNOSTI
Uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ust. § 2716 anásl. zákona č. 89/2013Sb., občanský

zákoník
ev. č. EDIKT a.s.: 801/20 000/230

I. ÚČASTNÍCI SPOLEČNOSTI

1. EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská 461/95, České Budějovice, PSČ 370 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
odd. B, vložka 904
IČ: 251 72 328
DIČ: CZ25172328
Bankovní spojení: .................​.........​.......​......................​.............................
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení
smlouvy): Ing. Pavel Štindl, předseda představenstva

p. Radim Bláha, místopředseda představenstva 
p. Pavel Dolanský, člen představenstva 
Ing. Jan Velikovský, člen představenstva

(dále též jen vedoucí společník)

2. OK-BE spol. s r.o.
se sídlem Nový Knín, Nový Knín 102, PSČ 26203
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 20974
IČ: 47548916
DIČ: CZ 47548916
Bankovní spojení: ...........​.......​...........................

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení 
smlouvy): Ing. Jiří Návara -  jednatel

Ing. Bohumil Vender-jednatel

(dále též jen společník)
Společně dále též jen „smluvní strany“, případně též „společníci“.

II. PŘEDMĚT-SMLOUVY, ÚČEL SPOLEČNOSTI

1. Smluvní strany konstatují, že zadavatel Správa železnic, státní organizace (dále jen 
zadavatel), uveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení na stavební práce za účelem 
zadání veřejné zakázky:

„Mosty v km 11, 314 a 11,559 na trati Lowny -  Libochovice“

2. Smluvní strany se tímto sdružují jako společníci za účelem podání společné nabídky na 
provedení předmětu výše uvedené veřejné zakázky (stavební práce - dále též jen stavba) a 
dále, pokud zadavatel uzavře se společníky na podkladě jejich společné nabídky smlouvu 
o provedení této stavby, rovněž společné provedení stavby (společníci budou vystupovat 
ve vztahu k zadavateli jako zhotovitel).
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3. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem

„EBIKT-QK-BE“ 
se sídlem

Rudolfovská 461/95, České Budějovice, PSČ 370 01

\
v

4. Společníci se sdružují na dobu určitou ode dne uzavření této smlouvy. Společnost zaniká 
po dosažení účelu, pro který bylo založeno, tj. po splnění všech závazků vyplývajících 
z předložené společné nabídky a ze smlouvy o provedení stavby uzavřené mezi 
zadavatelem a společníky. Společnost rovněž zaniká, pokud zadavatel zadávací řízení 
zruší, odmítne všechny nabídky anebo uzavře smlouvu o provedení výše uvedené stavby 
s jiným uchazečem.

- Společníci podpisem této smlouvy o společnosti přijímají vůči zadavateli solidární 
odpovědnost (společnou a nedílnou odpovědnost) ve smyslu § 84 zák. č. 134/2016 Sb., 
o veřejných zakázkách. Za tím účelem výslovně přejímají závazek, že budou vůči 
veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých 
v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu 
plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné 
zakázky. Tento závazek platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví 
jinak.

- vzájemná odpovědnost za škodu mezi společníky; každý ze společníků odpovídá 
ostatním společníkům za skutečnou škodu i ušlý zisk, způsobené porušením smluvně 
převzatých a právními předpisy stanovených povinností.
Bude-li vůči jednomu ze společníků vznesen nárok, za nějž neodpovídá, není oprávněn 
takový nárok uznat bez předchozího písemného souhlasu ostatních společníků, který je 
povinen nárok vyrovnat.

v

5. Žádný z účastníků společnosti není oprávněn vystoupit ze společnosti před splněním 
všech závazků vyplývajících z předložené společné nabídky a v případě získání dané 
veřejné zakázky a uzavření smlouvy o provedení stavby mezi zadavatelem a účastníky 
společnosti, před splněním všech závazků vyplývajících z této smlouvy o provedení 
stavby. V případě získání dané veřejné zakázky a uzavření smlouvy o provedení stavby 
mezi zadavatelem a účastník}' společnosti tedy budou všichni účastníci společnosti vázáni 
touto smlouvou o společnosti po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky, a to 
v souladu s uzavřenou smlouvou o provedení stavby.

III. VEDOUCÍ SPOLEČNÍK

1. Společníci se dohodli, že vedoucím společníkem a správcem bude společnost EDIKT 
a.s. se sídlem Rudolfovská 461/95,370 01 České Budějovice.

2. Ve vztahu k zadavateli je vedoucí společník oprávněn jménem společnosti, a tedy všech 
společníků:

« podat společnou nabídku společníků na zhotovení předmětného díla a podepsat 
nabídku za svým jménem včetně návrhu smlouvy o dílo; za řádné a včasné 
zkompletování a podání nabídky společníků odpovídá vedoucí společník.

« podat námitky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele vždy po předchozím 
projednání a odsouhlasení všech společníků,

* jednat se zadavatelem ve všech věcech týkajících se společně podané nabídky a 
uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a společníky; smlouva o dílo bude 
podepsaná vedoucím společníkem - vedoucí společník je tak ostatními společníky 
zmocněn k podpisu hlavní smlouvy o dílo s investorem,
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« v případě uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem zastupovat společníky ve všech 
věcech týkajících se provádění díla, zavazovat všechny společníky a přijímat pro 
všechny pokyny od objednatele. Vedoucí společník je oprávněn činit jakékoliv 
právní jednání, zastupovat společníky a zavazovat je pouze v rozsahu a za podmínek 
stanovených vždy po předchozím projednání a odsouhlasení všemi společníky a vždy 
dbát práv a oprávněných zájmů všech společníků, které mu jsou známé a/nebo které 
mu musí být z povahy věci a jeho odborných schopností známé.

3. Společníci podpisem této smlouvy zmocňují vedoucího společníka k jednání ve výše 
vymezeném rozsahu a vedoucí společník tuto plnou moc podpisem smlouvy o společnosti 
přijímá. Vedoucí společník není oprávněn rozsah takto udělené plné moci překročit. 
Veškeré právní úkony činí vedoucí společník tak, že jako smluvní stranu uvede vždy 
všechny společníky této společnosti a podepíše se s uvedením, že jedná jako zmocněný 
zástupce společnosti. PřekroČí-li vedoucí společník při jednání a zastupování společníků 
své oprávnění vyplývající mu ze smlouvy o společnosti, nese vůči ostatním společníkům 
odpovědnost za škodu, která v důsledku porušení daných závazků společníků vznikne 
ostatním společníkům. V takovémto případě je současně vedoucí společník povinen 
výlučně svým nákladem vypořádat závazky přijaté v rozporu s výše uvedeným 
ustanovením.

4. Jiní společníci, než je vedoucí společník, nejsou oprávněni jednat v záležitostech 
společnosti se třetími osobami, aniž k tomu jsou ostatními společníky pověřeni! Poruší-li 
společník toto ustanovení smlouvy, je povinen nahradit ostatním společníkům náklady, 
které by jim jinak, tj. nejednal-li by tento společník v rozporu s tímto ustanovením, 
nevznikly.

IV. VNITŘNÍ VZTAHY ÚČASTNÍKŮ SPOLEČNOSTI

1. Společníci jsou si rovni. O společných věcech rozhodují jednomyslně.

2. Ve vnitřním vztahu společníků je každý zavázán realizovat sám, na svou odpovědnost a 
na své riziko svůj podíl dodávek, výkonů a jiných plném na provedení díla -  předmětu 
veřejné zakázky.

3. Rámcově budou jednotliví účastníci společnosti zajišťovat:

EDIKT a.s. 51%
OK-BE spol. s.r.o. 49%

Podrobná náplň podílů dodávek, výkonů a jiných plnění na zhotovení díla -  předmětu 
veřejné zakázky jednotlivých společníků může být dohodnuta ve Stanovách (viz dále čl. 
VII. bod 3. této smlouvy). Každému ze společníků bude náležet podíl na majetku či zisku 
získaném zajím  skutečně provedenou činnost.

4. Vedoucí společník obdrží navíc ke svému podílu odměnu za správu společnosti, která 
bude stanovena ve Stanovách (viz dále čl. VII. bod 3. této smlouvy), za předpokladu, že 
společnost získá výše uvedenou zakázku.

V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Každý ze společníků je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů 
podle § 74 zákona o veřejných zakázkách a splnění profesního kvalifikačního 
předpokladu podle § 77 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách v plném rozsahu.
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2. Společnici jsou povinni s náležitou odbornou péčí jednat ve prospěch zájmů společnosti, 
starat se o dosažení účelu společnosti a zdržet se jakékoli činnosti, která by mohla 
znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu.

3. Pokud zadavatel uzavře se společníky, na podkladě jejich společné nabídky, smlouvu o 
provedení díla - stavby uvedené v čl. II. bodu 1. této smlouvy, zřídí vedoucí společník k 
zajištění financování společných výdajů společnosti, k přijímání plateb a k provádění 
dalších finančních operací společnosti u banky odděleně od svých ostatních účtů zvláštní 
běžný účet - vedoucí společník bude mít postavem majitele účtu. Podpisové právo k účtu 
a dispozici s prostředky na účtu budou mít oba společníci, podobnosti budou dohodnuty 
ve Stanovách (viz dále čl. VII. bod 3. této smlouvy). Vedoucí společník se zavazuje, že 
po celou dobu trvání společnosti bez souhlasu všech společníků tento účet nezruší.

4. Veškeré záruky požadované zadavatelem (objednatelem) v rámci realizace díla, tj. např. 
bankovní záruka za provedení díla, bankovní záruka za zálohu, bankovní záruka za 
odstranění vad, budou společníci obstarány jako sdílené, pakliže zadavatel (objednatel) 
takovou záruku neodmítne. V každém z případů se bude jednat o jednu záruční listinu 
vystavenou bankou na všechny společníky, přičemž náklady na jejich pořízení ponesou 
všichni společníci v poměru podílů dodávek a výkonů uvedeném výše v čl. IV. bodu 3 
této smlouvy. K řádnému a včasnému poskytnutí bankovní záruky v souladu s požadavky 
zadavatele si společníci poskytnou včas potřebou součinnost.

VI. UJEDNÁNÍ O MLČENLIVOSTI

1. Smluvní strany se v souladu s ustanoveními občanského zákoníku zavazují, že v průběhu 
trvání jejich smluvního vztahu a v následujících čtyřech letech po jeho ukončení 
zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany vůči třetím osobám 
s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný orgán.

2. Pro účely této smlouvy se důvěrnou informací rozumí veškeré informace jakéhokoliv 
druhu včetně informací obchodních (zejména o těch skutečnostech, které tvoří obchodní 
tajemství), technických a o praktických postupech, jakož i veškeré další informace 
získané před nebo po podepsání této smlouvy, které smluvní strana získala během ústního 
jednání nebo prostřednictvím jiného komunikačního prostředku s výjimkou informací 
uvedených níže pod písmeny a), b), c):
a) informace, které jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily široké 

veřejnosti prokazatelně jinak než porušením povinností obsažených v této smlouvě,
b) informace, které strana může zveřejnit, protože je vlastnila dříve, než jí je poskytla 

druhá strana a je schopna toto tvrzení nezpochybnitelně prokázat,
c) informace, které strana získala nebo získá od třetí strany, která nebyla vázána touto 

smlouvou a je schopna to nezpochybnitelně prokázat.

3. Smluvní strany se zavazují, že zajistí, aby zpřístupnění důvěrné informace bylo 
vyhrazeno pouze pro ty zaměstnance, kteří ji musí vzhledem ke své pracovní náplni znát, 
a aby tito zaměstnanci byli zavázáni zachovávat o důvěrné informaci mlčenlivost podle 
odst. 1 tohoto článku.

4. Smluvní strany ujednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob 
účastnících se naplňování účelu této smlouvy.

5. Smluvní strana nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah 
odůvodněné potřeby.
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6. V případě, že smluvní strana poruší povinnost vyplývající z ustanovení tohoto článku 
smlouvy, plně odpovídá za škodu, kterou tím způsobila a je povinna jí v celém rozsahu 
nahradit.

1. Smluvní strany se zavazují, že nepředloží do výše uvedeného zadávacího řízení jinou než 
společnou nabídku, a to ani samostatně ani v obdobné společnosti ani jako subdodavatel.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání vážně, podle jejich pravé a svobodné vůle. Platnost i 
účinnost této smlouvy je sjednána ode dne podpisu této smlouvy všemi smluvními 
stranami.

3. Pokud zadavatel uzavře se společníky na podkladě jejich společné nabídky smlouvu o 
provedení díla - stavby uvedené v čl. II. bodu 1. této smlouvy, upraví společníci 
vzájemné vztahy při provádění této stavby podrobněji ve „Stanovách společnosti“.

4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemného dodatku 
podepsaného oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

5. Pokud tato smlouva nemá jiná ujednání, řídí se vzájemné vztahy účastníků společnosti 
příslušnými ustanoveními v občanském zákoníku.

6. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž každý 
společník obdrží po jednom (1) vyhotoveních a jedno (1) vyhotovení bude součástí 
nabídky.

V/éeských'Buděievicích. dne

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

EDIKT a.s.



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
o»-'JClTento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pocg Š 

pořadovým číslem 201191_000710, skládající se z 5 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstup«

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: KAMILA KAŇKOVÁ

o.
co

DO O
S .C J1  _ J 1 A

-to. <to 0 .3 ."  Qo)

Vystavil: Česká pošta, s.p. 
Pracoviště: Hluboká nad Vltavou 
Česká pošta, s.p. dne 29.06.2020
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P Ř Í L O H A  C. 9

Žádost o poskytn u tí zá lohové  p latby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení 
stavby „Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny-Libochovice" žádáme o poskytnutí 
zálohové platby na finanční plnění výši: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v Souladu s výše 
uvedenou Smlouvou o dílo v období: MM/RR -  MM/RR [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] včetně.

Součástí této žádosti je:

aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní 
hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného 
Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše 
uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující 
vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným 
plněním Díla.

zálohová faktura č .......[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

V dne

Zhotovitel

Příloha č. 9
Smlouva o dílo na Zhotovení stavby 1/1
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