
Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 008
Identifikace akce

Název akce: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice
Číslo akce SMVS: 014V22200 9010

Ol?jednatel: ČR - Hasičský záchränný sbor Jihočeského krqj' ·
Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744
Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III, IČO: 45058393

Předmět změnového listu
Úprava výkazu výměr ocelových nosných konstrukcí dle prováděcí projektové dokumentace ·
Část díla dotčená změnovým listem
Svislé a kompletní konstrukce - zdivo
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní dokumentace :
Dle prováděcí projektové dokumenatce má být ve velkých garážích proveden snížený průvlak za pomoci svařence z "L" úhelníků a prutové výztuže
vC. výplně tohoto svařence. Ve výkazu výměr chybí tato výplň, dále je ve výkazu výměr uvažováno s položkovou osazení "L" úhelníků ve stropech

a není nikde zohledněna prutová výztuž, navíc se jedná o svařenec, tudíž zámečnický výrobek a ne prosté uloženi L profilu na konstrukci.

.
Nové řešení, zdůvodnění změny :
Změnový list řeší odečtěni původních položek pro osazení a dodávku těchot L profilů a zároveň je nahrazuje položkami pro výrobu a montáž zámečnických
konstrukcí. Výměry jsou přesně spočtené dle PD. Dále ve výkazu výměr chybí položka pro dodávku sloupů z Ul40 dle prováděcí projektové dokumentace,
tato dodávka je také zahrunuta ve změnovém listu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
NE
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE
Vliv na cenu: ANO
Přípočty k ceně díla bez DPH: 158 421,97 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - 17 554,19 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 140 867,78 KČ
DPH: 29 582,23 KČ
Celkový vliv na změnu ceny díla VC. DPH: 170 450,01 KČ

Za zhotovitele: Za pro' ktanta: Za technický d or investora:

Ing. arch. Jan Havelka Ing. Vladimir Líkař Be. o áš Rusfel

Da,um, )~< D,,,,n, L". 41/. jq' D,,,m, ^A'á. ĹD(Ĺ
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval

,,,,m, ,ty. 11,
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~ KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST Č.008

Výstavba qm,íz1 pro ",pe'ciMni té hnik,i HZS jihočeského kra je Česke Budějovice

objekt:

SO·0\ Hlavm \)bj'?kt Gai áŽe pŕo spt'cialni cechniku

Soupis:

1.01 - Stavební práce

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum:

Zadav." '
čr - Hasičský záchranný sbor jihočeského kraje

Zhoto\
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 DO Praha 5

Projek' l

Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III

lČ:
DIĹ:

ic: 60838744
DIĹ:

lČ: 45058393
DIČ:

POZňäňma.

Cena bez DPH 158 421,97

Základ daně Sazba daně VÝŠe daně

DPH základm 158 421,97 33 268,61

snížená 0,00 15.00'¥ 0.00

. Cenä s DPH V CZK 191 690,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU DODATEČNÝCH PRACÍ

Stavba:
výstavba garáŽi pro špeciálni techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice

objekt:
50-01 Hlavni objekt GaráŽe pro speciální techniku

Soupis:

1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice Datu|11:

Zadavatd· ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská

Ucha.:e, : 46/14, 392 01 Soběslav Ill

KÓd'dílu : POpis . ' " '.- .' ' ·'·" - 'F 5..;'·;.' --- . . · Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 158 421,97
SO01 - Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
3 Svislé a kompletní konstrukce
99 Staveništní přesun hmot
767 Konstrukce zámečnické

von - vedlejší a ostatní náklady stavby

SOUPIS PRACÍ, DODATEČNÉ PRÁCE

Stavba:
výstavba garáŽi pro speciální techniku HZS JihoČeského kra je České Budějovice

objekt:
SO-01 Hlavní objekt GaráŽe pí'o speciálnÍ techniku

SoLjpis:

1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská
Uchazeč: 46/14, 392 01 Soběslav Ill

Kód Popi, 'f' ' "-. ·" -" '" ' ' " -' MJ"""3'f"- Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 158 421,97
SO01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
3 Svislé a kompletní konstrukce
13010932 3 sloupy 2 U 14 t 0,474 Urs

statika výkres č. 13
U140 d. 4,7m, 3*2 ks, 16kg/m, 5% prořez
3 *2*4,7*16/1000*1,05 0,474
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do p2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu ti 375 .

311272311 m2 8,350 URS
mmvýplň sníženého průvlaku pórobetonovými tvárnicemi
d. 6, 6m X 2, 3,5m, V. 0,5m, ti. 0,4m
/6,6*2+3,5)*0,5 8,350

99 Staveništní přesun hmot
998011002ROO Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukci zděnou výšky přes 6 do 12 m t 0,474 sod

3 s/oupy2 U14: 0,474 0,474



PČ Typ Kód ' . ..: Popis MJ MnoŽství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

767 Konstrukce zámečnické

603 výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 250,858 SOD .
L 80/80/6 mm, d. 6,6m, 2 ks, 7,34kg/m, 5% prořez

osa A-B statika výkres č. 3: 7,34*2*6,6*1,05 101,732
osa C-D statika výkres č. 3: 7,34*2*6,6*1,05 101,732

tyčová ocel 0 8 mm, d. 0,62m, 2*14 ks, Q42kg/m, 5% prořez
osa A-B statika výkres č. 3: 0,42 "0,62 *2*14 *1,05 7,656
osa C-D statika výkres 'č. 3: 0,42*0,62*2*14*1,05 7,656

tyČová ocel 0 10 mm, d. Q7m, 2*14 ks; d. Q36m, 14 ks, Q62kg/m, 5% prořez
osa A-B statika výkres č. 3: 0,62*(0,7*2+0,36)"14"1,05 16,041
osa C-D statika výkres č. 3: 0,62*(0, 7*2+0,36)*14*1,05 16,041
602 výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 67,490 SoD

L 80/80/6 mm, d. 3,5m, 2 ks, 7,34kg/m. 5% prořez
osa B-C statika výkres č, 3: 7,34*2*3,5*1,05 53,949

tyčová ocel 0 8 mm, d. Q62m, 2*8 ks, Q42kg/m, 5% prořez
osa B-C statika výkres č. 3: 0,42*0,62*2*8*1,05 4,375

NČová ocel 0 10 mm, d. 0,7m, 2*8 ks: d. 0,36m, 8 ks, 0,62kg/m, 5% prořez

osa B-C statika výkres č. 3: 0,62*(0, 7*2+0,36)*8*1,05 9,166

783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukci m2 45,125 Urs

snižen/prův/aku na ose 1
L80 (Q08xQO8), d. 6,6m, 4 ks
0,08*4 *6,6*4 8,448
L80 (0,08xO,08), d. 3,5m, 2 ks
0,08*4 *3,5*2 2,240
¢11Oá500, d. 0,6, 72 ks
3,14 *0,01 '*0,6*72 1,356
08, d. 0,65, 22 ks
3,14*0,008*0,65*22 0,359
Oce/ovýpňekladse stojkou ve 2. np u osy e (výkres 12)
/180 (180x82), d. 1Q7m, 2 ks
(0,18*2+0,082 *2+0,0751 *2)*10, 7*2 14,428
U80 (8Ox45), d. 3,76m, 2 ks
(0,08*2+0,045*2+QO39*2)*3, 76*2 2,467
U80 (80x45), d. Q33m, 2 ks
(0,08*2+0,045*2+0,039*2)*0,33*2 0,216
50/5, d. Q3m, 28 ks
0,05*0,3*2*28 0,840
Ztužu/lcis/oup příčky ti. ISO mm ve 2. np (výkres 13)
U140 (14Ox60), 4,68m, 6 ks
(0,14*2+0,06*2+0,053*2)*4,68*6 14,208
PlO (0,2xQ3), 6 ks
0,2"0,3*6 0,360
PB (Q14xQ15), 3 ks
0,14*0,15*2*3 0,126
PB (QO9x0,14), 3 ks
0,09*0,14*2*3 0,076

998767102ROO Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,318 Urs

603 výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg 0,251
602 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg 0,067

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
výsravba garaZi pro speciální techniku HZS JihoČeského kraje České Budějovice

objekt:
SO-Dl Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor JihoČeského kraje Proiektant: Vladimír Líkař, Bechyňská
Úľ hazeČ.: 46/14, 392 01 Soběslav Ill

KÓd MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00
VRN Vedleší rozpoČtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST Č.008

Sľávb,i

jnik.u HZS Jihočeského kraje české Budějovice

Oblek
jecialnl techniku

Soupis
1.01 - Stavební práce

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice . Datum:

Zadav t' 'l
čr - Hasičský záchranný sbor JihoČeského kraje

Zhoto' ' '."
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 OD Praha 5

projel""""
Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav Ill

lČ,
DIČ:

lČ: 60838744
DIČ:

lČ: 45058393
DIČ,

Poznámka:

Cena bez DPH -17 554,19

Základ daně Sazba daně výše daně

DPH základní -17 554,19 21,00% -3 686,38
snížená 0,00 15,00% 0.00

Cena s DPH
k" , 'r' : .

u
t V CZK -21 240,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba:
výstavba gaiáŽ' pro špéciám' techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice

objekt:

Soupis:

SO-Dl Hlavni objekt GaráŽe pro speciální techniku

1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice Datum:

Za'javatel:

Uchatec:

čr - Hasičský záchranný sbor JihoČeského kraje Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská
46/14, 392 01 Soběslav III

Náklady soupisu celkem
SO01 - Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
3 Svislé a kompletní konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
99 Staveništní přesun hmot
von - vedlejší a ostatní náklady stavby

-17 554,19



A

SOUPIS PRACÍ, NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

nku HZS jil)oČe$k.eho kra ju Čx"ské Budějovice

ecíá(ni Ľec|)niklj

1.01 - Stavební práce

České Budějovice Datum:

' čr - Hasičský záchranný sbor jihoČeského kraje "l .Í' 'Ĺ' í l' Vladimír Líkař, Bechyňská
46/14, 392 01 Soběslav Ill

PČ Typ Kód - ' Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -17 554,19
SO01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
3 Svislé a kompletní konstrukce

Zdivo nosné z cihel a tavrovek pálených tloušťky 365 mm, výpočtová pevnost Rd= 1,9Mpa,
37 . . , m2 -8,350chrakter|stlcka pevnost v tlaku fk=6,56 Mpa, součinitel prostupu tepla U=0,35-0,39 W/m2k

4 Vodorovné konstrukce
73 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky do 120 mm t -0,329 sod

tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235jR); rovnoramenná; ti = 8,00 mm; a = t -0,329 SOD
88 80,0 mm; b = 80,0 mm

statika výkres č. 3 l 80/80/6 : 0,00968"34
99 Staveništní přesun hmot
998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukci zděnou výšky přes 6 do 12 m t -4,076 SoD

zdivo: 8,35*0,4488 -3,747
tyč ocelová L :0,329 -0,329

SOUPIS PRACÍ

Stav ba :
výstavba garáŽi pro speciální techniku HZS jihočeského kraje České Budějovice

objekt:

SO-Dl Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Místo: České Budějovice Datum:

čr - Hasičský záchranný sbor JihoČeského kraje PiojekľanL: Vladimir Líkař, Bechyňská

UchazeČ: 46/14, 392 01 Soběslav Ill

Kód Popis Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00
VRN Vedleší rozpoČtové náklady


