
' \ Změnový list'
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový liSt číslo 021
Identifikace akce

Název akce: Výstavba Earáží pro speciálni techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice
Číslo akce SMVS: 014V22200 9010

Obiednatd: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského krqj'
Zh«ovitc1: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744
Projektant: Vladimir Líkař. Bechyňská 46/14, 392 q] Sobčslav III, IČO: 45058393

Předmět změnového listu
Odpočet homl vrstvy potěru ve skladbách S3 a S3b
Část dÍIA dotčená změnovým listem
Skladba střechy nad spqjovacini krčkem S3 a S3b
Popis změny, popis technického řešeni
Původní řešent dle smluvní dokumentace :
ve skladbč S3 a S3b je uvedena vrstva betonového potěru o ti. 70 mm vyztužena kari síti 6xlOOxl00 mm

Nové řešení, zdůvodněnf změny :
Změnový list zohledňuje nerealizaci horní \TsŇ'ý potěru ve skladbách střechy S3 a S3b včetně výztuže z kari sitě.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
ANO
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vlh' na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na tennín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE
Vliv na cenu: ANO
PřipočCy k ceně díla bez DPH: - KČ
Odpočty z "ny díla bez DPH: - 48 102,09 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: - 48 102,09 KČ
DPH: - 10 101,44 KČ
Celkový vliv na změnu ceny díla vC. DPH: - 58 203,53 KČ

Za zhotovitele: Za prqiektpta' Za technický dozor investora:

Datum % . g . E Datum "0· 5 Lo("o Datum. CuY" tb:z"
Úplnost změnového listu za účastníka proFlramu zkontroloval:

,,m,,,
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Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 021
Identifikace akce

Název akce: výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice
Číslo akce SMVS: 014V22200 9010

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744
Projektant: Vladimír Likař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III, IČO: 45058393

Předmět změnového listu
Odpočet horní vrstvy potěru ve skladbách S3 a S3b
Část díla dotčená změnovým listem
Skladba střechy nad spojovacím krčkem S3 a S3b
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní dokumentace :
ve skladbě S3 a S3b je uvedena vrstva betonového potěru o ti. 70 mm vyztužena kari síti 6xlOOxl00 mm

Nové řešení, zdůvodnění změny :
Změnový list zohledňuje nerealizaci horní vrstvy potěru ve skladbách střechy S3 a S3b včetně výztuže z kari sítě.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
ANO
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE
Vliv na cenu: ANO
Přípočty k ceně díla bez DPH: - KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - 48 102,09 KČ
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: - 48 102,09 KČ
DPH: - 10 101,44 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla vC. DPH: - 58 203,53 KČ

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

Datum ,;Z$ . % . Zcj Da,u,n D,mn.
I? (ag?e'

Úplnost změnového listu za účastníka propramu zkontroloval:

D,m, Ao..?.
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KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST Č.021
."Ý

Stavba:
Výstavba garáŽi pic) speciální techniku HZS jihočeského kraje České Budějovice

Objekt:
SO-Dl Hlavni objekt GaraZe pro speciální techniku

Soupis: ,
1.01 - Stavební práce

KSO: ' ce-cz
Místo: České Budějovice' Oaťurr

Zadavatel:
čr - Hasičský záchranný sbor jihočeského kraje

Zhotovitel:
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 (X) Praha 5 .

Projektant:
Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav Ill

W

IC:
DIČ,

íc: 60838744
DIČ:

lČ: 45058393
DIČ:

Poznátnka:

Cena bez DPH -48 102,09

Ĺ)P}i

'ř1:2ena

Úklad daně S,uba daně výše daně

-48 102,09 21,00% -IQ 101,44

0,00 15,002- CLOD

. .. .

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba:
Výstavba garáZi pro špeciálni techniku HZS jihoCeského kraje České Budějovice

Obiqkt'
SO 01 Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Soupis:
1.01 - Stavební práce

Místo: ' České Budějovice Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor jihočeského kraje Proje ' - ',' Vladimír Líkař, Bechyňská
. 46/14, 392 01 Soběslav Ill1Jcli?Zec:

='" '_ " " "" "m " Cena celkem [CZK]jkÓd

Náklady soupisu celkem -48 102,09
SO-04 - Venkovní splaŠková a dešťová kanalizace -48 102,09

63 Podlahy a podlahové konstrukce -48 102,09
VON - vedlejší a ostatní náklady stavby . 0,00

.

SOUPIS PRACÍ, NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE
.

Stavba:
Výstavba SaráŽi pro speciální techniku HZS JihoČeského kraje České Budějovice

objekt:
SO·C1 Hlavni objekt GaráŽe pro speciální techniku

Soupis:
1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice [.'att.rr:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor jihočeského kraje ""cje'tant Vladimír Líkař, Bechyňská46/14, 392 01 Soběslav Ill
UchazeČ:

Kód """ Pop,, i":.'" "." Ž? "" MJ Mnoätvi j.äna [CZK] Cena celkem [Czk] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem ' ' ' -48 102,09
SO-01 - Hlavni objekt Garáže pro speciální techniku

63 Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina z betonu prostého ti. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená ' SoD

631312621ROO . . m3 -8,395
115 dřevěným hladítkem

odpočet Nvodnl výměrv:
střecho střední ČOst :-0,07'(9.30+3)/2'19.50 -8,395
výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sÍtí průměr drátu 6 mm, velikost ' -0,821 SOD

631361921RT4 l t
120 oka 100, 100 mm

odpočet původní vÝměry:
vÝkres č. 0.1.1.4 a 0.1.1.6 skladbo S3 a S3b .' (9.8+3.3)/2"19'0,006'1.1 -0,821

998011002ROO Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t -18,451 sod
166

beton: 8,395 "2100/1000 -17,630
vÝztuž: 0,821 -0,821

SOUPIS PRACÍ
P

Stavba:
výstavba garáZi pro speciální techniku HZS jihočeského kraje Ĺeské Budějovice

objekt:
SO-Dl Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Místo: České Budějovice Datum:

ladavatcl: ČR - Hasičský záchranný sbor JihoČeského kraje ' o.\í .t't: Vladimír Líkař, Bechyňská46/14, 392 01 Soběslav Ill
Vljchazec:

' ŠČ MJ . " MnoŽství' . J.cena [CZK] Cena ceikem [CZK] Cenová soustava
, ..mpu Kód popis . , , ,
Náklady soupisu celkem 0,00

VRN VedleŠí rozpočtové náklady , 0,00 0,000 0,00



KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST Č.021

Stavba:
výstavba garáži pro speciální techniku HZS JihoČeského kraje České Ejudě)ovlce

Objekt:
so-m Hlavni ůbjekt Garáže pro speciá(ni techniku

Soupis:
1.01 - Stavební práce

KSO: , , ce-cz:
Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel :.
čr - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Zhotovitel:
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Projektant:
Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav Ill

IČ: '
DIČ:

lČ: 60838744

DIČ:

r
lČ: 45058393
DIČ:

Poznámka:

Cerp bez DPH ' 0,00

, Dph zaklcic1ni

5F)iZc."\ä

Základ daně Sazba daně Vyše daně

O,® '21.C)OB., CLOD

Q.OQ 15,00- CLOD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU DODATEČNÝCH PRACÍ

Stavba:
výstavba Aät'iäZl pro specialni techniku HZS J)hoceskeho kraje České Bucjě)ovjce

objekt:
50-01 Hlavni objekt Garáže pío speciální techniku

Soupis:
1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

čr - Hasičský záchranný sbor jihočeského kraje Projektarjt: Vladimir Likař, Bechyňská
46/14, 392 01 Soběslav lil

Z . "G t ,si' .:, " - ;' .S t' "'Š ..

Náklady soupisu celkem

von - vedlejší a ostatní náklady stavby

· 0,00
0,00

0,00

SOUPIS PRACÍ, DODATEČNÉ PRÁCE

Stavba:
výstavba paráží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice

Objekt:
50-01 Hlavni objekl Garáže pro speciální techniku

Soupis:
1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice ' Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

Náklady soupisu celkem

čr - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Přojektam: Vladimír Líkař, Bechyňská
46/14, 392 01 Soběslav Ill

Popis "y i¢i "E ' mj ' 'Množství j cena [CZK] Cena celkem [CZK Cenová soustava

0,00
0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Q'ODK..Z.

Objekt:

#ODKAZ!

Místo: České Budějovice [)atuín: #ODKAZ!

Zadavatel:
Uchazeč:

čr - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Pľ[))e'ktdnt: Vladimir Likař, Bechyňská
46/14, 392 01 Soběslav III

Kód _ _. ' .__ Popis -' .Mj
Náklady soupisu celkem

VRN Vedleší rozpočtové náklady

MnóŽstvi ' j.cena [CZK]

0,00 0,000

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0,00
0,00

0,00


