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Změnový list
pro nezbytné změny stavby y průběhu reMiuce

Změnový list číslo 22
ldentifikace Akce

Název akce: výstavba l:aráží pro sl)eciálnítechniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice
Číslo akce SMVS: 014V22200 90)0

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského krqje
Zhotovitel: STRABAG as., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744
Projektant: Vladimir Likař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III, IČO: 45058393

Předmět změnového listu
Zánjěna ochrany rohů ve vratech a doplnění ukončeni a ochrany drátkobetonových desek ve vratech.
Část díla dotčená změnovým 1ist«n
Ostění vrat - zámečnické konstrukce
Popis ztněnµ popis technického řešcnf
Původní řešení dle smluvní dokumentace :
V původním řešeni byly navrženy ochrany rohů z oboustran otvorů pro vrata z L. profilů pozink.

Nové řešenf, zdůvodněnízměny :
Nově bude řešeno pIechovými rohy včetně barevných (čemožlutých) pruhů Dále změnový list řeší doplnění ukončení a ochrany drátkobetonové desky ve
vratech za pomoci pozinkovaných l. profilů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
ANO
Záznamy o změně ve stavebním deníku a úpiscch z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na tennin: NE
Vliv na kvalitu díla: NE
Vliv na cenu: ANO
Přípočty k ceně díla bez DPH: 79 394,57 KČ
OdpoČty z ceny díla bez DPH: - 84 530,44 KČ
cdkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: - 5 135,87 kč
DPH: - 1078,53 Kč
celkový vliv na změnu ceny díla vC. DPH: - 6 214,40 KČ

Za zhotovitele: za projektanta: Za technický T investora:

..
D,,,,,, m ·3 26 D,,,,,, m6 S Dawn,

la t?. l Z7Ot%"

Úplnost změnového listu za účastníka propramu zkontroloval: ,
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Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

W Změnový list číslo 22
Identifikace akce

Název akce: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kra,je České Budějovice
Číslo akce SMVS: 014V22200 9010

OKiednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského krqje
Zhotovitel: STRABAG as., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744
Projektant: Vladimír Likař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III, IČO: 45058393

Předmět změnového listu
Záměna ochrany rohů ve vratech a doplnění ukončeni a ochrany drátkobetonových desek ve vratech.
Část díla dotčená změnovým listem
Ostění vrat - zámečnické konstrukce
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní dokumentace :
V původním řešeni byly navrženy ochrany rohů z oboustran otvorů pro vrata z L profilů pozink.

Nové řešení, zdůvodnění změny :
Nově bude řešeno plechovými rohy včetně barevných (černožlutých) pruhů. Dále změnový list řeší doplnění ukončeni a ochrany drátkobetonové desky ve
vratech za pomoci pozinkovaných L profilů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
ANO
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE
Vliv na cenu: ANO
Přípočty k ceně díla bez DPH: 79 394,57 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - 84 530,44 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: - 5 135,87 KČ
DPH: - 1078,53 KČ
Celkový vliv na změnu ceny díla vC. DPH: - 6 214,40 Kč

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dqzor investora:

D,,um, m '3 .bc D,,um, D,,um,
la q. l z?a?"

Úplnost změnového listu za účastníka propramu zkontroloval,

,,,,,m, Äaj". 2d?o
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KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST Č.022

Stavba:
výstavba garáži pro špeciálni techniku HZS Jihočeského ktaje České Budějovice

objekt:
SO 01 Hlavni ob.jekt GaráŽe pro speciátni techniku

Soupis:
1.01 - Stavební práce

KSO: . . CC-CL
Místo: České Budějovice Datum

Zadavatel:
čr - Hasičský záchranný sbor jihočeského kraje

Zhotovitel:
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 OD Praha 5

Projekta' .
Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav lil

lC:
DlČj

ic: 60838744
DIČ,

lČ: 45058393
DIČ;

Poznámk.-.

Cena bez DPH -84 530,44

Základ daně Sazba daně výše daně

DPji íůkdni ·84 530,44 21,0096 -17 751,19

smi,·ná 0.0[) . 15,00?; 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba:
Výstavba pro spccíálm techniku HZS jIhočeského kraje České Budějovice

objekt:
SO 01 Hlavni objekt GaráŽe pro spec)alni techniku

Soupis:
1.01 - Stavební práce

Místo: České Budějovice ' Datum:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor jihočeského kraje . Projel" -ŕ'. Vladimír Líkař, Bechyňská46/14, 392 01 Soběslav |||
UchazeČ

, .
fk'"";', .:Pfs Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -84 530,44
SO-Dl Hlavní objekt GaráŽe pro speciální techniku
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách .
99 Stavenlstn] presun hmot
VON vedlejší a ostatní náklady stavby

,

SOUPIS PRACÍ, NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

Stavba:
Výstavba garáŽi pro speciální techniku HZS jlhoče5kého kraje České Budějovicc

objekt:
SO-Dl Hlavni objekt GaráŽe pro speciální techniku

Scmpis:
1.01 - Stavební práce

,
N'isto: České Budějovice 1)atu'n'

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor jihočeského kraje Fro).·'ta"t Vladimír Likař, Bechyňská46/14, 392 01 Soběslav Ill
Uchazeč:

Kód _ _ ' Popis "E ícena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava;áklady soupisu celkem " " -84 530,44

SO-Dl Hlavni objekt GaráŽe pro speciální techniku

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbáchDrobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových
953942121ROO předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci ks -64,000 SoD

143
odoočet Qúvodni výměrv:
rohyu vrtá q sloupů :28'2+4'2 -64,000
týč ocelová' L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235jR); rovnoramenná; ti =.5,00 mm; a = -1 161,160 SoD

13330151000OR kg
152 50,0 mm; b = 50,0 mm

. odpočet původní výměry:pro ochrany rohů vrtá : 280"3.77*1.1 -1161,160

99 Staveništní přesun hmot

166 998011002ROO Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 1,161 sod
L (úhelník) ti = 5.00 mm; g = 50,0 mm; b = 50,0 mm - 280"3, 77*1.1/1000 1,161

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Výstavba garáŽi pro speciální techniku HZS j)hoČe5kého kraje České Budějovice

objekt:
SO-Dl Hlavní 'objekt Garáže pro speciální techniku

Místo. České Budějovice Ĺ'at,.'n

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor jihočeského kraje , Pic. . Vladimír Líkař, Bechyňská46/14, 392 01 Soběslav Ill
Ljcbazet:

, - ' - '* -.".Mm' :'. '"&MJ :" 'j,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaKód . Popis : ,. ., . -E ·'-""·U "'.,' ·.r?"± . . ·- . .. ' ', ,, , ,· "'F ·

Náklady soupisu celkem ' 0,00
VRN Vedleši rozpočtové náklady 0,00 0,000 0,00



KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST Č.022

Stavba:
výstavba garáŽí pro speciální techniku HZS jihočeského kraje České Budějovice

objekt:
SO-Dl Hlavní objekt GaráŽe pro speciální techniku

Soupis:
1.01 - Stavební práce

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel:
čr - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Zhotovitel:
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 (X) Praha 5

Projektant:
Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav lil

lČ:
DIČ:

lČ: 60838744
DIČ,

lČ: 45058393

DIČ:

Pozr)árnka:

Cena bez DPH . 79 394,57

Základ daně . Sazba daně výše daně

DPH základní 79 394,57 21,00% 16 672,86
sníZená · 0,00 15,0096 O,®

Cena s DPH 96 067,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU DODATEČNÝCH PRACÍ

>[av0a:
výstavba garáŽí pro speciální techniku HZS JihoČeského kraje České Budějovice

objekt:
SO-Dl Hlavní objekt GaráŽe prči speciální techniku

Soupis:

1.01 - Stavební práce '

Místo: České Budějovice . Datuin:

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor jihočeského kraje Projektant: Vladimir Líkař, Bechyňská
UchazeČ: 46/14, 392 01 Soběslav Ill

§óQdQu Popis . ''''"'".,"''"'"'' '"na'""em ["K]

Náklady soupisu celkem 79 394,57
SO-Dl Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
99 Staveništní přesun hmot
VON Vedlejší a ostatní náklady stavby

r

SOUPIS PRACÍ, DODATEČNÉ PRÁCE

Stavba:
Výstavba gqraZi pro spenatnj techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice

objekt:
50-01 Hlavni objekt Garáže pro speciální techr)iku

Soupis:

1.01 - Stavební práce
,

Místo: České Budějovice . Datum:
0

Zadavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor jihočeského kraje Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská
IIcM 7€·č, ' 46/14, 392 01 Soběslav III

PČ "" Typ Kód . - --' ' ' " .-· ""' " ' ' - ' ' Popis '?É- '9Äij MngŽstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 79 394,57
SO-Dl - Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách '

R001 Dodávka úhelníku na rohy u vrat a sloupů. L 50X50X0,8 mm, délka 1,5 m, s barevnými pruhy ks 32,000 vlastni

28-t4 32,000
R002 Montáž úhelnIku na rohy u vrat a sloupů. L 50x50x0,8 mm, délka 1,5 m ks 32,000 vlastni

28+4 32,000
R003 Dodávka a montáž ukončovacího úhelnIku mezi vraty. L 50X50X5 mm, pozink m 62,400 vlastní

3,6*14+6*2 62,400
99 Staveništní přesun hmot

166 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 0,112 sod
L 5Ox5OxO,8 mm, délka 1,5 m - (28+4)*1,5*'0,9/1000 QO43
L 5Ox5Ox5 mm - /3,6 *14+6*2)*1,1/1®0 0,069



,PČ " Typ Kód Popis _ _ _ _ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#0DKAZ!

" objekt:

#ODKAZ!

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

České Budějovice Datum: #0DKAZ!

čr - Hasičský záchranný sbor JihoČeského kraje Projektant: Vladimír Líkař, Éiechyňská
46114, 392 01 Soběslav III

' PČ Typ Kód """"'
G

Náklady soupisu celkem
VRN Vedleší rozpoČtové náklady

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

0,00 0,000

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0,00
0,00

0,00
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