
Zmenový list
pro nezbytné zmeny stavby v prubehu realizace

Zmenový list císlo 026
Identifikace akce

Název akce: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihoceského kraje Ceské Budejovice

Císlo akce SMVS: 014V22200 9010

Objednatel: CR - Hasicský záchranný sbor Jihoceského krqj'

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kacírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, ICO: 60838744

Projektant: Vladimír Líkar, Bechynská 46/14, 392 01 Sobeslav III, ICO: 45058393
Predmet zmenového listu
Úprava vretenového schodište a zábradlí Z4, ZS
Cást díla dotcená zmenovým listem

Zámecnické konstrukce
Popis zmeny, popis technického rešení
Puvodní rešení dle smluvní dokumentace :
Smluvní dokumentace popisovala vretenové schodište a zábradlí Z4, ZS a smluvní výkaz výmer predpokládal urcitou celkovou hmotnost, po zpresneni návrhu
vretenového schodište a zábradlí Z4, ZS vyšším stupnem dokumentace (výrobní PD) byla zjištena vyšší tonáž, zmenový list obsahuje tuto zmenu hmotnosti
schodište a zábradlí Z4, ZS. Zároven zábradlí ZS bylo chybne ve výkazu výmer vykázáno jako nerezové, zároven ve výkazu výmer chybela dodávka
nerezového zábradlí na vnitrním schodišti - toto je zmenovým listem také zohledneno.

Nové rešení, zduvodnení zmeny :
Smluvní dokumentace popisovala vretenové schodište a zábradlí Z4, ZS a smluvní výkaz výmer predpokládal urcitou celkovou hmotnost, po zpresnení návrhu
vretenového schodište a zábradlí Z4, ZS vyšším stupnem dokumentace (výrobní PD) byla zjištena vyšší tonáž, zmenový list obsahuje tuto zmenu hmotnosti
schodište a zábradlí Z4, ZS. Zároven zábradlí ZS bylo chybne ve výkazu výmer vykázáno jako nerezové, zároven ve výkazu výmer chybela dodávka
nerezového zábradlí na vnitrním schodišti - toto je zmenovým listem také zohledneno.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :
ANO
Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE
Vliv na cenu: ANO
Prípocty k cene díla bez DPH: 526 725,23 KC
Odpocty z ceny díla bez DPH: - 102 162,81 KC
Celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 424 562,42 KC
DPH: 89 158,11 KC
celkový vliv na zmenu ceny díla vC. DPH: 513 720,53 KC

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

D,,,m, d- "7", 2c> D,,,m 4 1. Bou' D,,,m, 'LIL 2(2zb
Úplnost zmenového listu za úcastníka programu zkontroloval.

D,,um A.





KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMENOVÝ LIST C.026

5t,wba:

výstavlxt gat íZi pf) " pe'"1 ilni techniku H ZS jihoCeského kraje Ceské Budejovice

objekt:

SO-Dl Hlavní .)bj.?kt Gar aze pro špeciálni techniku

Souois:

1.01 - Stavební práce

KSO: CC-CZ:

Místo: Ceské Budejovice Datum:

Zadavatel:

cr- Hasicský záchranný sbor JihoCeského kraje

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Belidle 198/21, 150 OD Praha 5

Projektant:

Vladimír Líkar, Bechynská 46/14, 392 01 Sobeslav Lll

ic:

DlÓ:

íc: 60838744

DIC:

iC: 45058393

DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH 526 725,23

C'PH

.. .

Základ clane Sazba dane vÝše cf.,ié

526 725,23 21,()0'. 110 61?, SO

t),® 15,00%. 0,()0

T
F

0

REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU DODATECNÝCH PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Mišto:

Zadavatel:

Ucha žeC:

výstavba garáZi pro specialni techniku HZS jihoCeského kraje Ceské Budejovice

50-01 Hlavni ob jekt GaráŽe Dro soecialni techniku

1.01 - Stavební práce

Ceské Budejovice

cr - Hasicský záchranný sbor JihoCeského kraje

Datum:

pí"ojektant: Vladimír Líkar, Bechynská
46/14, 392 01 Sobeslav Ill

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem
SO-Dl - Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

767 Konstrukce zámeCnické
VON - Vedlejsi a ostatní náklady stavby

Cena celkem [CZK]

526 725,23



M

SOUPIS PRACÍ, DODATECNÉ PRÁCE

eCho kraje Ceské Budejovice

1.01 - Stavební práce

Ceské Budejovice

cr - Hasicský záchranný sbor JihoCeského kraje ' ' ' ' . Vladimír Likar, Bechynská
46/14, 392 01 Sobeslav III

PC Typ Kód Popis MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 526 725,23

SO-Dl Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

767 Konstrukce zámeCnické
593 767212111ROO Montáž schodu ocelových vretenových vcetne zábradlí kg 377,124 SOD

Rozdíl váhy schodište oproti výkazu výmer

837,124-460 377,124

603 767995106roo výroba a montáž atypických kovovových doplnku staveb hmotnosti pres 100 do 250 kg kg 377,124 SoD

615 55395101.AR zábradlí trubkové Z4+Z5 kg 933,975 SoD

(2192,975-1259) 933,975

R001 D+M nerezového zábradlí na schodišti dle projektové dokumentace kpl 1,000 Vlastní

617 998767102ROO Presun hmot pro kovové stavebnídoplnk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 1,722 sod

vretenové schodište: 0,378

zábradlí trubkové Z4+Z5 0,934

nerezové zábradlí 0,4096

SOUPIS PRACÍ

. ' l ' ' garati pro 5|)r'clalni techniku HZS ji|)(j(':eského kra je ceske Budejovice

Obr'kr:

SO-Dl Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

MlSt(L Ceské Budejovice [j arum:

cr - Hasicský záchranný sbor JihoCeského kraje P:'ojektan': Vladimir Likar, Bechynská

ljc I),! ',N" 46114, 392 01 Sobeslav Ill

'Np " ' , KÓd Popis "ýg Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00
VRN Vedleší rozpoCtové náklady 0,00 0,000 0,00

0,00



KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMENOVÝ LIST C.026

Stavba:

výstavba ctaraŽi pro specialni techniku HZS ,jihoCeského kraje Ceské Budejovice

Objekt:

50-01 objekt G ,jráZe pro speciálni Lechr)iku

Soupis:

1.01 - Stavební práce

KSc):

Místo: Ceské Budejovice

Zadavatel:
cr - Hasicský záchranný sbor JihoCeského kraje

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Na Belidle 198/21, 150 ClO Praha 5

Projektant:

Vladimír Líkar, Bechynská 46/14, 392 01 Sobeslav Ill

CC-CZ:

Datum:

lC,

DIC:

lC: 60838744

D C:

lC: 45058393

DlÓ:

Poznámka:

Cena bez DPH -102 162,81

DPH

';nlzc'nd

Základ dane S,ízba dane 'lýk: 'J h"'

·102 162,81 2 1,01)'.% 2 l 454. |'1

O,® l5,00'o 0,'.)0

REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU NEPROVÁDENÝCH PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

výstavba garáŽi pro speciální techniku HZS Jihoceského kraje Ceské Budejovice

50-01 Hlavni objekt Garáže pro speciální techniku

1.01 - Stavební práce

Místo: Ceské Budejovice Datum:

Zadavatel:

Uchazec:

Kód dílu - Popis

cr - Hasicský záchranný sbor JihoCeského kraje Projektant: Vladimír Líkar, Bechynská
46/14, 392 01 Sobeslav Ill

" · "· " ' " "''". s.-..M q;:·· - · "- . U. --L - .m r -,m '. g. " .%

Náklady soupisu celkem

VON - vedlejší a ostatní náklady stavby

-102 162,81

-102 162,81

0,00



SOUPIS PRACÍ, NEPROVÁDENÉ PRÁCE

niku HZS j|l)(.jcesk.eh,) k(d)e Ce':ké Budejovice

1.01 - Stavební práce

Ceské Budejovice C)atuni:

Z,ída'.',íte': CR - Hasicský záchranný sbor JihoCeského kraje ""9j"k',qn'; Vladimir Likar, Bechynská
46/14, 392 01 Sobeslav Ill

N!""." Typ ' KÓd Popis MJ MnoŽství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -102 162,81

SO-Dl Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

767 Konstrukce zámecnické

592 767162150R00 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, o hmotnosti 1 m zábradlí pres 60 kg m -5,100 SoD

Odpocet montáže nerozového zábradlí na schodišti

-5,1 -5,1

605 553 002T Zábradlí nerezové trubkové m -12,800 SOD

výkres c. 0.1.1.4 -strední cást 20 kg/m -ZS : 9,8+3 -12,8

617 998767102R00 Presun hmot pro kovové stavební doplnk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t -0,256 sod

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
výstavba q.n aŽi pic) specialn" te"hniku HZS JihoCeskAho kraje Ceske Bude jnvice

Objekt:

SO-Dl Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

Místo: Ceské Budejovice Datum:

Zada'.'atel: CR - Hasicský záchranný sbor jihoceského kraje Prnjekrmt- Vladimír Líkar, Bechynská

Uchazec: 46/14, 392 01 Sobeslav Ill

Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

VRN Vedleší rozpoctové náklady 0,00 0,000 0,00


