
Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 027
Identifikace akce

Název akce: Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice
Číslo akce SMVS: 014V22200 9010

Ofjednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihočeského krqj'
Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČO: 60838744
Projektant: Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav III, IČO: 45058393

Předmět změnového listu
Odpočet maleb na stropech a sloupech v garážích
Část díla dotčená změnovým listem

Malby
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní dokumentace :
Původní řešení bylo v souladu s původní projektovou dokumentací.

Nové řešení, zdůvodnění změny :
Změnový list je předložen na základě požadavku objednatele na vypuštěni maleb na betonových prvcích v části velkých garáží (mč.1.09), malých garáží
(mč.1.08) a v místnosti 1.02, tyto místnosti zůstanou bez povrchové úpravy jako pohledový beton.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
NE
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE
Vliv na cenu: ANO
Přípočty k ceně díla bez DPH: - KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - 44 353,84 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: - 44 353,84 KČ
DPH: - 9 314,31 Kč
celkový vliv na změnu ceny díla vC. DPH: - 53 668,14 KČ

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:
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KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST Č.027

SĽa'/ba:
VGstavba garaá pro 3peciá(r|i techniku HZS jihočeského kraje České Budějovice

objekt:
50-01 Hlavni objekt Gar,iŽe pro speciálm Ľeci)r)iklj

Soupis:

1.01 - Stavební práce

KSČ):
Místo: České Budějovice

Zadavatel:
čr - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Zhotovitel:
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Pro jektant:
Vladimír Líkař, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav Ill

CC-CZ:
Datuní:

lČ:
DIČ,

lČ: 60838744
DIČ:

lČ: 45058393
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -44 353,84

DPH .:akl,ídm

;nízena

Základ daně 5,ízba dane Vy';," ckríě

-44 353,84 .' l ,()0' 'j J|.1,

0.00 15,()0"r, 0.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

výstavba garáŽi pro speciálni techniku HZS .JihoČeského kraje Česke Budějovice

50-01 Hlavni objekt GaráŽe pro speciální techniku

1.01 - Stavební práce

Mišto: České Budějovice Datum:

Zadavatel:
UchazeČ:

'op"

čr - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Projektám: Vladimír Líkař, Bechyňská
46/14, 392 01 Soběslav Ill

Náklady soupisu celkem

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Cena celkem [CZK]

-44 353,84
-44 353,84

0,00
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SOUPIS PRACÍ, NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE
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1.01 - Stavební práce

Mr,új: České Budějovice

čr - Hasičský záchranný sbor jihoČeského kraje l í'·'1 '.l ." Vladimir Líkař, Bechyňská
46/14, 392 01 Soběslav Ill

,jchazec.:

M ' f'Týp "' " '" "'Fár KÓd Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -44 353,84
SO-Dl Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku -44 353,84
784 Malby -44 353,84

784442002RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech přes 3,8m do 5 m, jednobarevné, -1 376,500 SoD
651 dvojnásobné + lx penetrace

betonové prvkv stropv : 772,98+467,15 ·1 240, l 30
strop mC. 1.02 -16. 770
sloupy : 5 '0.4 '4"12+5*0,4"14·ŕ3"0,4"4*6+3"o,4"'5-o,4"4"7'3.5 -1 19,6()/)

SOUPIS PRACÍ

Si,! .ľ),1.

Vysľävbc '

obj,.,k1:

SO-Dl Hlavní objekt Garáže pro speciální techniku

N\|',tcj; České Budějovice D,\tl1":

Udavatel: ČR - Hasičský záchranný sbor jihočeského kraje Vladimir Líkař, Bechyňská

(jchazeč: 46/14, 392 01 Soběslav Ill

-''' Kód Po,is Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00
VRN VedleŠí rozpočtové náklady 0,00 0,000 0,00

l


