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Číslo smlouvy Objednatele:
Číslo dodatku č. 1 Objednatele:
Číslo smlouvy Zhotovitele:

OIPP/0382/20/SML
OIPP/0382/20/SML/1

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

ze dne 23. 6. 2020

uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,NOZ“), v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

I. Město Tišnov

Zastoupené: Ing. Miroslava Vyhňáková, vedoucí Odboru investic a projektové podpory

Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČO: 002 82 707

DIČ: CZ002 82 707

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 819, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel')

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. Stavitelství Zemánek s.r.o.:

Zastoupený: Ing. Jiřím Zemánkem

Se sídlem: Sv. Čecha 1565, 666 01 Tišnov

IČO: 29353068

DIČ: CZ29353068

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod
sp. zn. C 74554



Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

I. ROZSAH DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo
č. OIPP/0382/20/SML ze dne 23. 6. 2020. Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst.
1. smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1.

1.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Lhůta plnění, harmonogram.

1.3. V čl. III. Lhůta plnění, harmonogram se mění odst. 1, písmeno c), který nově zní takto:

III.1.c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává:
termín dokončení díla nejpozděii do 20. 9. 2020.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

11.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran
obdrží dva.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1
a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek
č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

II.2.

II.3.

II.4.

II.5.

2 1, 08. 2020 2 1, 08. 2020
V Tišn V Tišnov
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MĚSTO TIŠNOV

nám. Míru 111, 66619^žno

za Objednatele

Ing. Miroslava Vyhňáková

vedoucí Odboru investic a projektové
podpory

za

Ing. Jiří Zemánek

jednatel společnosti
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