Kolektory Praha, a.s.                                                         Evidenční číslo smlouvy SODM-6/2020      
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo SODM-6/2020  ze dne 5.3.2020
Název díla: Sanační opravy kolektorů oblasti Centrum
Číslo smlouvy Objednatele: SODM-6/2020
Číslo smlouvy Zhotovitele: 32001
Projekt číslo: 600020

 	který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 
I. Hlavní město Praha
se sídlem:			Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
IČO:			00064581
DIČ:			CZ00064581
bankovní spojení:		PPF banka a.s., Praha 1
číslo účtu:		059029-0005157998/6000
zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností: 
Kolektory Praha, a.s.
se sídlem:			Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO: 			26714124			
DIČ: 			CZ26714124
zastoupeny:		Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva
Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva
zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „Technický zástup Objednatele“):	Martin Frejlach
 (dále jen „Objednatel“) 



II. VISTORIA CZ a.s.
Zastoupený:	Ing. Magdalenou Ryglovou, obchodní ředitelkou, na základě Pověření
Se sídlem:		Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČO:		25110977
DIČ:		CZ25110977	
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B4581   

Bankovní spojení:	
Číslo účtu 1:          5250221028/2700, UniCredit Bank Czech Republic, a.s.	
Číslo účtu 2:          2005000009/6000, PPF Banka, a.s. Praha 6		
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Drahomír Piksa
Stavbyvedoucí: 	Ing. Drahomír Piksa
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
		Ing. Drahomír Piksa
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Předmět Dodatku
I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SODM-6/2020 uzavřené dne 5.3.2020 (dále jen „Smlouva“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1.
I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Důvodem pro tuto změnu je žádost zhotovitele o prodloužení termínu realizace vyvolané omezením pohybu osob, omezením fungování státní správy a akcí „Revitalizace Václavského náměstí“ společnosti Hochtief CZ, a.s.
II. Prodloužení termínu plnění
II.1. Smluvní strany se současně tímto dodatkem č. 1 dohodly na prodloužení termínu realizace Díla. K prodloužení termínu realizace Díla dochází v souladu s čl. IV.3.  Smlouvy z důvodu nepříznivých změn, které omezily postup prací na Díle. Prodloužení termínu je dále odůvodněno omezením pohybu osob a omezením fungování státní správy vlivem nařízených opatření v důsledku boje proti koronaviru označeného jako SARS CoV-2 na území České republiky (dále jen „COVID-19“). Zároveň vlivem probíhající akce společnosti Hochtief CZ, a.s. „Revitalizace Václavského náměstí“, kdy je nutná časová koordinace na kolektoru Václavské náměstí.
II.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě nejpozději do 6. října 2020 a nejpozději poslední den lhůty řádně a úplně dokončené Dílo předat Objednateli.
II.3. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu realizace Díla a důvody vedoucími k tomuto prodloužení na aktualizaci časového harmonogramu stavby, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s tímto aktualizovaným časovým harmonogramem.
III. Závěrečná ustanovení
III.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
III.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:
· Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
· Příloha č. 2 – Aktualizovaný časový harmonogram
III.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: vistoria@vistoria.cz. Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.










III.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

V Praze dne: dle el. podpisu					V Praze dle: dle el. podpisu								                                                   
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…………………………………………..					………………………………………………
VISTORIA CZ a.s.  						Hlavní město Praha
Ing. Magdalena Ryglová					v zastoupení
obchodní ředitelka						Kolektory Praha, a.s.
na základě Pověření						Ing. Petr Švec
(podepsáno elektronicky)					předseda představenstva
								(podepsáno elektronicky)


								V Praze dne: dle el. podpisu




								
								………………………………………………..
								Hlavní město Praha
								v zastoupení				
								Kolektory Praha, a.s.
								Mgr. Jan Vidím
								místopředseda představenstva
								(podepsáno elektronicky)	
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