
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

„Střecha, krov, zatepelní půdy - Sokolov“

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Smluvní strany

Objednatel:

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace
se sídlem:

Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary
Zastoupený:

PhDr. Jolanou Mižikarovou, ředitelkou
IČ:

49753843
Bankovní spojení:        

Československá obchodní banka, a.s


Č. účtu:




dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:
RECYS-MACH, společnost s ručením omezeným

se sídlem:
Citice 1, 356 01Citice
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 14291
Zastoupený:
Zdeňkem Machem, jednatelem
IČ: 26344955
DIČ: CZ 26344955
Bankovní spojení: 
Československá obchodní banka, a.s.
Č. účtu:


Telefonní spojení:


E-mail:


dále jen „Zhotovitel“

S ohledem na skutečnost, že při provádění díla došlo ke vzniku nepředvídatelných stavebních prací, které mají vliv na cenu díla. 
Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla čl. V. Cena a způsob její úhrady následovně:  

V. Cena a způsob její úhrady
5.1 
Cena díla:

Cena bez DPH

  




2.785.100,72 Kč

Změnový list č. 1





   230.457,06 Kč
Změnový list č. 2
              



       1.108,28 Kč

     Cena stavby celkem vč. ZL bez DPH
              3.016.666,06 Kč


DPH 21 %
                 633.499,86
 Kč


Cena včetně DPH
              3.650 165,92
 Kč

Závěrečná ustanovení
1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 10.03.2020 neuvedená v tomto dodatku č.1 zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.
2) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v Registru smluv provede objednatel, kontakt pro doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně - datová schránka: yunwua8 Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek v jím požadovaném rozsahu. 
4) Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech.
Za Objednatele:




           Za Zhotovitele:

V Karlových Varech, dne 28. 7. 2020


           V Sokolově, dne 28. 7. 2020
-------------------------------------------------



----------------------------------------------------

PhDr. Jolanou Mižikarovou, ředitelka
Zdeněk Mach, jednatel
2

