
SŠ Bohumín - rekonstrukce kadeřnictví - rekapitulace změn, méněprací a víceprací - příloha dodatku č. 1

Vnitřní omítky stěn a stropů, dlažby v m.č. 133 a 134, odečet části SDK podhledů a odečet stříšky nad vstupem Kč 61512,59

oprava nefunkční přípojky splaškové kanalizace,nový šachetní  poklop Kč 18203,60

oprava části fasády, výměna zásuvek a vypínačů m.č. 133 a 134, oprava rozvodů kanalizace 1.PP, vyhotovení GP Kč 33630,95

celkem bez DPH Kč 113347,14


