Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 30.07.2020 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
příspěvková organizace: 	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
sídlo: 	Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice
IČO:	00510874
DIČ:	CZ00510874
číslo účtu:	461173/0300
jednající prostřednictvím:	Mgr. Jarmila Benýšková
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	LAN System, s. r. o.		
sídlo:  	U Sirkárny 250/1, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice                                      
IČO:	260 43 343
DIČ:	CZ26043343
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném OR vedený krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C,   
                                                vložka 10908
číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
jednající prostřednictvím: 	Ing. Jiří Zatloukal, DiS.

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku, který se týká znění bodu V. odst. 1 Doba provádění díla.

V. 
Doba provádění díla.

Původní znění:
1. [bookmark: _Ref374531199]Termín zahájení díla – realizací rozšíření kompletních rozvodů kabeláže na počítače, zvonky a rozhlasy; opravu zásuvek a připojení panelu Ámos - je stanoven do 5 dnů od účinnosti smlouvy o dílo, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
Termín pro dokončení díla:		25 kalendářních dní ode dne zahájení prací

Nové znění:
1. Termín zahájení díla na místě plnění Husova tř. 1846/9, České Budějovice pro realizaci rozvodů kabeláže na počítače, zvonky a rozhlasy – učebna S3, oprava zásuvek – serverovna a učebna 13, připojení panelu Ámos do 5 dnů od účinnosti smlouvy o dílo, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
Termín zahájení díla u stavebních akcí na místě plnění Husova tř. 1846/9, České Budějovice pro realizaci rozvodů kabeláže na počítače, zvonky a rozhlasy – učebna vzniklá z tělocvičny; rozvody kabeláže na zvonky a rozhlasy – nově vzniklé dvě učebny z školníkova bytu; a na místě plnění Dobrovodská 728/94, 



České Budějovice (rozvody kabeláže na počítače, zvonky a rozhlasy – 2.  NP budovy) se bude lišit u jednotlivých stavebních akcí v závislosti na průběhu stavebních prací. 
Před zahájením realizace na konkrétním místě plnění bude vyhotoven předávací protokol.  
Termín pro dokončení díla:	25 kalendářních dní ode dne zahájení prací na základě předávacího protokolu u každého z míst plnění

Závěrečná ustanovení dodatku
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně původní smlouvy a všech jejích případných změn bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě neobsahuje žádné obchodní tajemství.
3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou nezměněna.
	

V Českých Budějovicích, dne: 04.08.2020
	

V Českých Budějovicích, dne: 04.08.2020           
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	………………………………………………



