č. smlouvy objednatele: ZAK 20-0140

Dodatek č. 1
ke smlouvě č. ZAK 20-0140 ze dne 23. 7. 2020
 „Aktualizace 3D modelu budov hlavního města Prahy“
	

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele
sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

TopGis, s.r.o.
zastoupený: Drahomírou Zedníčkovou, výkonnou ředitelkou, zplnomocněnou jednat jménem společnosti plnou mocí ze dne 17. 1. 2019
sídlo: Svatopetrská 35/7, 617 00  Brno
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63741
IČO: 29182263
DIČ:  CZ29182263
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: xxxxxxxxxx
zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „dodavatel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:


Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 20-0140 ze dne 23. 7. 2020
(dále jen „dodatek“)


Čl. I Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2020 smlouvu o dílo ZAK 20-0140 názvem „Aktualizace 3D modelu budov hlavního města Prahy“ (dále jen „smlouva“). 
2. Z důvodu rozšíření aktualizace budov a mostů o další rok a to rok 2020, se navyšuje celková smluvní cena o cenu těchto víceprací a zároveň se posunuje termín odevzdání.



Čl. II Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že do přílohy č. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku vkládá následující doplnění: 
„Předmětem aktualizace zakázky č. ZAK20-0140 je aktualizace mezi roky 2019/2020:
1. Doplnění nových budov (mostů), které nejsou ve stávajícím modelu obsaženy. Za novou budovu (most) se považují objekty, které mají půdorys větší než 20 m2 a výšku větší než 3 m. 
1. Oprava budov (mostů), jejichž tvarové charakteristiky byly výrazně změněny 
(např. dostavění/zbourání pater, dostavění/zbourání části budovy). Za výrazné změny se považují především změna ve výšce budovy (výška římsy) o více než 3 m a změna v půdorysu o více 
než 20 m2. 
1. Identifikace budov (mostů), které byly odstraněny.“

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 1 smlouvy s účinností tohoto dodatku zní: 
       „1. Celková cena za zpracování předmětného díla činí:
871.000,- Kč (slovy: osmsetsedmdesátjedentisíc korun českých) bez DPH, 
21% DPH, výše DPH 183.757,- Kč,
1.054.757,- Kč (slovy: jedenmilionpadesátčtyřitisícesedmsetpadesátsedm korun českých) s DPH.“.

3. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 smlouvy s účinností tohoto dodatku zní: 
„1. Zhotovitel je povinen předat objednateli celé dílo nejpozději do 30. 11. 2020.“.


Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv 
do své datové schránky. 
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.  



V Praze dne …………					V Brně dne ……………


………………………………..				………………………………………….
Mgr. Martin Červený					Drahomíra Zedníčková
zástupce ředitele						výkonná ředitelka
Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy		TopGis, s. r. o.
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