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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen “OZ“ nebo „občanský zákoník“), 

 

(dále jen „Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) ČESKÁ REPUBLIKA- Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,  

zastoupená na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-50458-12/ČJ-2016-800020-SP ze dne 

15. 11. 2016, ředitelem Věznice Břeclav, Vrchní rada, plk. Mgr. Vladanem Havránkem na adrese 

Za Bankou 3087/3, 690 02 Břeclav 

IČO: 00212423,  

DIČ: CZ00212423 Právnická osoba (Organizační složka státu) 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

(„Objednatel“) 

a 

(2) VHS Břeclav s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Lidická 

3460/132, 690 03 Břeclav,  identifikační číslo: 42324149, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem Brno, oddíl C, vložka 2318, za nějž jedná Vít Kučera, jednatel 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) na základě zadávacího řízení na zhotovení Díla, vyhlášeného Objednatelem dne 16.6.2020 

v souladu s pravidly zadávání veřejných zakázek (dále jen “Zadávací řízení”), byla nabídka 

podaná Zhotovitelem vybrána Objednatelem jako ekonomicky nejvýhodnější, a 

(B) Zhotovitel souhlasí, je připraven a schopen provést anebo zajistit veškeré práce, výkony 

a dodávky nezbytné ke zhotovení Díla v rozsahu činnosti generálního dodavatele stavby, 

a to v termínech a za podmínek vymezených níže, 

SE STRANY DOHODLY TAKTO: 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ  

 

1.1. DEFINICE 

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají následující výrazy použité v této Smlouvě 

níže definovaný význam: 

1.1.1. „Bankovní záruka“ 

znamená jednu nebo více bankovních záruk vystavených bankou jako prostředek 
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zajištění odstranění případných vad uplatněných Objednatelem v Záruční době 

a splnění ostatních povinností Zhotovitele dle Smlouvy. 

1.1.2. „Cena díla“ 

znamená cenu za celé Dílo stanovenou v této smlouvě a podrobně rozepsanou 

v Oceněném soupisu prací. 

1.1.3. „Časový harmonogram“  

znamená dokument uvedený v Příloze č. 1 uvádějící časový rozvrh výstavby 

jednotlivých částí Díla, jejich návaznost, milníky a termíny pro dokončení 

jednotlivých částí Díla, ve znění případných změn učiněných postupem dle této 

Smlouvy.  

1.1.4.  „Dílo“ 

má význam uvedený v článku 2 této Smlouvy.  

1.1.5. „DSP“ 

má význam uvedený v článku 2 této Smlouvy.  

1.1.6. „Lhůta pro dokončení“  

má význam uvedený v článku 3.1 této Smlouvy. 

1.1.7. Nepředvídatelné fyzické podmínky 

znamenají přírodní fyzické podmínky, umělé a jiné fyzické překážky a 

znečišťující látky nebo jiné okolnosti (včetně geotechnických a hydrologických 

podmínek, avšak s vyloučením obvyklých podmínek klimatických), které budou 

nalezeny na staveništi při realizaci Díla a které brání v jeho provádění nebo mění 

fyzické charakteristiky staveniště, jak s nimi byl Zhotovitel před uzavřením 

Smlouvy seznámen, za podmínky že tyto nemohly být žádnou ze Stran 

předvídány ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze po nich 

spravedlivě požadovat.  

1.1.8. „Povolení“ 

znamená územní rozhodnutí s č. j. MUBR 167503/2019 ze dne 1. října 2019 

a rozhodnutí o společném povolení s č. j. MUBR 21280/2020 ze 

dne 14. února 2020 pro provedení Díla. 

1.1.9. „Projektová dokumentace“ 

má význam uvedený v článku 2 této Smlouvy.  

1.1.10.  „Oceněný soupis prací“ 

znamená dokumenty uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy uvádějící jednotkové 

ocenění položek výkazu výměr tak, jak byly Zhotovitelem předloženy v rámci 

zadávacího řízení, a obsahující dále ocenění ostatních nákladů Zhotovitele na 

splnění povinností Zhotovitele uvedených ve Smlouvě. 

1.1.11.  „Úpadek”  

znamená situaci, kdy (i) soud rozhodne o úpadku dotčené osoby; nebo 

(ii) dotčená osoba podá insolvenční návrh na svou osobu; (iii) insolvenční návrh 

na dotčenou osobu bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení 

zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; (iv) bude jmenován 
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insolvenční správce dotčené osoby; nebo (v) bude přijato usnesení o likvidaci 

dotčené osoby, povinné nebo dobrovolné; (vi) se dotčená osoba dostane do 

úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; 

nebo (vii) nastane jiná obdobná situace.  

1.1.12. ”Vyšší moc” 

znamená mimořádnou událost nebo okolnost, kterou nemohla žádná ze Stran 

před uzavřením Smlouvy předvídat ani jí předejít přijetím preventivního 

opatření, a která je mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla 

způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím kterékoliv 

Strany, a která podstatným způsobem ztěžuje nebo znemožňuje plnění povinností 

dle této Smlouvy kteroukoliv ze Stran, jimiž jsou zejména, nikoliv však výlučně: 

(i) živelné události - zemětřesení, záplavy, vichřice atd.; 

(ii) události související s činností člověka - např. války, občanské nepokoje, 

havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo 

radioaktivním odpadem, epidemie, nikoli však stávky zaměstnanců, 

hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Strany, 

která se vyšší moci dovolává. 

(iii) Vyšší mocí se nerozumí změna hospodářské situace zhotovitele nebo 

jejího smluvního partnera (úpadek apod.).  

1.1.13. „Zadávací dokumentace“ 

znamená zadávací dokumentaci Zadávacího řízení.  

1.1.14. „Zádržné“ 

znamená možnost Objednatele z každé fakturované částky odečíst částku, jejíž 

výši v tom případě rovněž stanoví Smlouva. Zádržné bude Zhotoviteli vyplaceno 

za podmínek stanovených Smlouvou.  

1.1.15.  „Změna“ 

znamená odchylku od specifikace Díla nebo Časového harmonogramu 

stanoveného Smlouvou, nebo postupem dle Smlouvy. 

 

1.2. VÝKLAD 

Kromě případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného, ve Smlouvě: 

(a) slova v jednotném čísle rovněž zahrnují množné číslo a slova v množném čísle 

zahrnují i číslo jednotné,  

(b) ustanovení obsahující slovo "souhlasit", "souhlas" nebo "dohoda" nebo slova 

podobného významu vyžadují, aby souhlas nebo dohoda byly učiněny písemně, a  

(c) "písemný" nebo "písemně" znamená psaný rukou, strojem, tištěný, případně 

zhotovený elektronicky a existující ve formě trvalého záznamu.  

 

1.3. KOMUNIKACE 

Osoby jmenované ve Smlouvě jako zástupci Stran jsou oprávněny jednat a podepisovat 

jménem Objednatele a Zhotovitele v rámci plnění podle Smlouvy ve věcech týkajících se 

provedení a placení Díla (předání staveniště, zápisy ve stavebním deníku, předání a 
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převzetí Díla, podklady pro placení apod.), nikoli však disponovat Smlouvou samotnou, 

zejména Smlouvu měnit nebo činit úkony přímo vedoucí k jejímu ukončení. 

Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení a předání souhlasů, osvědčení, svolení, 

rozhodnutí, oznámení, žádostí nebo jiných sdělení jakoukoli Stranou, tato sdělení musí 

být vyhotovena písemně a doručena osobně, zaslána faxovým přenosem nebo 

prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštou oproti doručence. V případě, že 

mají strany datovou schránku, využije se doručování jejím prostřednictvím přednostně. 

Jazykem pro každodenní komunikaci je čeština. 

Tato sdělení budou doručována zástupcům Stran dle kontaktních údajů uvedených ve 

Smlouvě, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu 10 pracovních 

dní, sdělení bude poté doručeno podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) pokud 

příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být zasláno na adresu, 

z níž byla odeslána žádost.  

Strany mají povinnost přebírat zásilky na kontaktních místech uvedených ve Smlouvě. 

Zaslané dokumenty budou považovány za doručené okamžikem jejich doručení.  

Za doručenou se zásilka považuje rovněž v případě, že ji adresát odmítne převzít nebo 

pokud její doručení jinak zmaří. 

 

1.4. ZÁSTUPCI STRAN 

 Strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy jmenují následující fyzické osoby svými 

zástupci:  

(a) zástupci Objednatele:  

Jméno: Mgr. Bc. Miroslav Petrjánoš, MBA 

Adresa pro doručování: 

Za Bankou 3087/3, 690 02 Břeclav 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxx@vez.brv.justice.cz  

Rozsah zastupování: bez omezení rozsahu 

 

Jméno: Bc. Ivana Mišicáková 

Adresa pro doručování: 

Za Bankou 3087/3, 690 02 Břeclav 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxx@vez.brv.justice.cz  

Rozsah zastupování: průběžná realizace Smlouvy, kontrola provádění prací 

 

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Adresa pro doručování: 

Za Bankou 3087/3, 690 02 Břeclav 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx  

E-mail: xxxxxx@vez.brv.justice.cz  

Rozsah zastupování: průběžná realizace Smlouvy, kontrola provádění prací a provádění 

záznamů do stavebního deníku 

 

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Adresa pro doručování: 

Za Bankou 3087/3, 690 02 Břeclav 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxx@vez.brv.justice.cz  

mailto:xxxxxxxxxxxx@vez.brv.justice.cz
mailto:xxxxxxxxxx@vez.brv.justice.cz
mailto:xxxxxx@vez.brv.justice.cz
mailto:xxxxxx@vez.brv.justice.cz
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Rozsah zastupování: průběžná realizace Smlouvy, kontrola provádění prací, odsouhlasení 

faktur a provádění záznamů do stavebního deníku 

 

(b) zástupce Zhotovitele:  

Jméno: Vít Kučera, jednatel 

Adresa pro doručování: 

Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

Fax: - 

E-mail: xxxxxxxxx@vhsbreclav.cz  

Rozsah zastupování: bez omezení rozsahu 

 

Jméno: xxxxxxxxxxxxx, vedoucí TÚ 

Adresa pro doručování: 

Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx 

Fax: - 

E-mail: xxxxxxxxxx@vhsbreclav.cz  

Rozsah zastupování: průběžná realizace Smlouvy, kontrola provádění prací, odsouhlasení  

faktur a provádění záznamů do stavebního deníku 

 

Jméno: xxxxxxxxxxxx, vedoucí výroby 

Adresa pro doručování: 

Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

Fax: - 

E-mail: xxxxxxxxxxx@vhsbreclav.cz  

Rozsah zastupování: průběžná realizace Smlouvy, kontrola provádění prací, odsouhlasení  

faktur a provádění záznamů do stavebního deníku 

 

1.5. SPOLUPŮSOBENÍ PŘI VÝKONU FINANČNÍ KONTROLY 

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné 

finanční podpory. 

2. DÍLO 

2.1. DÍLO 

Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí  

(a) zhotovení díla „Břeclav – kanalizace, hrubé předčištění“ dle Projektové 

dokumentace pro provedení stavby ze dne 01/2020 zhotovené projekční kanceláří 

JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 22, 690 02 Břeclav, IČO: 262 34 149, zakázkové 

číslo 1344.2, která byla Zhotoviteli předána před podpisem této Smlouvy (dále jen 

„Projektová dokumentace“)   

(b) vypracování následujících dokumentů:  

I. výrobně-dílenské dokumentace (minimálně v úrovni projektu pro 

provedení stavby), přičemž výrobně-dílenská dokumentace musí být 

Objednatelem odsouhlasena vždy před započetím řešeného celku – tuto 

skutečnost zohlednil Zhotovitel v Časovém harmonogramu; 

mailto:xxxxxxxxx@vhsbreclav.cz
mailto:xxxxxxxxxx@vhsbreclav.cz
mailto:xxxxxxxxxxx@vhsbreclav.cz
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II. závěrečné zprávy o kvalitě provedení stavby, přičemž tato zpráva bude 

vypracována ve dvou vyhotoveních a bude obsahovat zejména 

(i) hodnocení kvality provedení Díla; (ii) údaje o provedených zkouškách a 

revizích a atestech materiálů; (iii)  porovnání dosažených parametrů 

s projektovanými parametry; 

III. geodetické dokumentace skutečného provedení Díla (dále jen „DSPS“), 

která bude vypracována v písemné a v digitální formě ve formátu pdf a 

dwg v jednom vyhotovení; 

IV. pokyny pro provoz a údržbu Díla, zejména: 

- provozní řád čerpací stanice a kanalizace, 

- kanalizační řád, 

- havarijní plán, 

V. další podklady uvedené v této Smlouvě, zejména v Projektové 

dokumentaci a Technických podkladech včetně dokladů nezbytných pro 

kolaudaci Díla. 

 (dále jen „Dílo“) 

Součástí Díla je rovněž dodávka příslušných zařízení, jejich montáž, komplexní 

vyzkoušení a uvedení do provozu. Dále provedení všech činností souvisejících s řádným 

dokončením Díla (zařízení a odstranění staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

Součástí Díla jsou i další činnosti Zhotovitele spojené s realizací Díla, a to zejména, 

nikoliv však výlučně, doprava, vykládka a skladování v místě stavby, uložení stavební 

suti a odpadu na veřejnou skládku, vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, 

zaměření skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení a provedení 

potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN.  

Zhotovitel je povinen na svůj náklad a na své nebezpečí provést veškeré práce a dokončit 

Dílo dle pokynů Objednatele a v souladu s Povoleními, pokyny, Technickými podklady, 

Projektovou dokumentací, právními předpisy, příslušnými právně závaznými 

i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a řádnou 

stavební praxí a odstranit jakékoli vady Díla oznámené Objednatelem v Záruční době. 

Za tímto účelem je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti a splnit veškeré 

povinnosti dle této Smlouvy. Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a 

bezpečnost veškerých operací prováděných na staveništi a veškerých metod výstavby. 

Zhotovitel odpovídá za veškeré Dokumenty zhotovitele a materiály, jaké se vyžadují k 

tomu, aby byla daná položka v souladu s Technickými podklady. 

Zhotovitel je povinen umožnit řádný výkon autorského a technického dozoru. 

Dílo také zahrnuje další činnosti neuvedené v této Smlouvě, pokud je jejich provedení 

nezbytné pro náležité provedení prací a následné užívání Díla. 

   

2.2. DOSTATEČNOST A ÚPLNOST INFORMACÍ 

Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že před podpisem této Smlouvy  

(a) pečlivě překontroloval úplnost, přesnost a kvalitu všech vydaných povolení, 

technických podkladů a oceněného soupisu prací, celé staveniště, přilehlé prostory a 

přístupové cesty ke staveništi a provedl veškerá nezbytná šetření za účelem získání 

kompletních informací o všech okolních, podpovrchových, přírodních, pracovních a 

právních podmínkách a všech dalších místních či jiných podmínkách a faktorech, 

které ovlivňují Cenu díla a provedení Díla;  
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(b) se seznámil se staveništěm a jeho okolím a okolnostmi, které by mohly ovlivnit 

rozsah prací, jejich provádění a dokončení;  

(c) zahrnul do návrhu náklady, které jsou nutné pro soulad s požadavky Objednatele s 

ohledem na omezení místními požadavky a omezeními staveniště, územním 

plánováním, právními předpisy, místními poskytovateli energií a telekomunikačních 

služeb;  

(d) ověřil, zda jsou k dispozici veškeré materiály nezbytné pro náležité provedení Díla a 

zda výrobní nebo dodací lhůty jsou dostatečné pro dokončení Díla včas.  

(e) Na žádost Objednatele je Zhotovitel dále povinen provést práce, které nejsou 

výslovně uvedeny v této Smlouvě, zejména v Povoleních, Technických podkladech, 

Oceněném soupisu prací nebo které výslovně nevyplývají z dokumentů předaných 

Zhotoviteli ke dni uzavření Smlouvy. Pokud nebylo možno s vynaložením řádné 

odborné péče předpokládat, že takové práce budou pro provedení Díla dle této 

Smlouvy nezbytné, takové práce budou představovat Změnu. Pro odstranění 

jakýchkoli pochybností se má za to, že pokud bylo možné s vynaložením řádné 

odborné péče předpokládat, že takové práce budou nezbytné pro provedení, 

dokončení Díla tak, aby Dílo bylo funkční, provozuschopné a způsobilé k užívání 

dle svého účelu, nepředstavují tyto práce Změnu Díla. V takovém případě se má za 

to, že tyto práce byly zahrnuty v Ceně díla.  

(f) Zhotovitel poskytne dokumentaci zhotovitele a veškerý personál zhotovitele, 

vybavení, spotřebovávané a jakékoliv další věci a služby, ať dočasné či trvalé 

povahy, vyžadované pro zhotovení Díla a odstranění jeho vad. 

3.  DOBA PLNĚNÍ 

3.1. LHŮTA PRO DOKONČENÍ  

Dílo specifikované v článku 2 Zhotovitel zahájí do 8 kalendářních dnů od předání 

staveniště a dokončí a předá Objednateli do 150 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy 

s výjimkou dodání DSPS, kterou Zhotovitel dokončí a předá Objednateli takto: 

(i) do 1 měsíce od předání díla bez vad a nedodělků ve 3 vyhotovení v čistopise 

(se zapracovanými připomínkami), tj. bez dodatečně vpisovaných úprav, včetně 

příslušné digitální verze. 

3.2. ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Dílo bude prováděno v souladu s Časovým harmonogramem, který je jako příloha č. 1 

nedílnou součástí Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo, jakož i vykonat další 

činnosti dle Smlouvy v termínech uvedených ve Smlouvě. Zhotovitel má nárok na 

prodloužení Lhůty pro dokončení pouze, jestliže (i) Objednatel ve sjednaném termínu dle 

Smlouvy nepředá staveniště k provádění stavebních prací nebo (ii) z jiných důvodů 

způsobených výlučně porušením povinnosti na straně Objednatele, (iii) z jiných důvodů 

uvedených v této Smlouvě a/nebo (iv) příčin vyvolaných okolností vylučující 

odpovědnost.  

3.3. LHŮTA PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 

Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí 

účinnosti Smlouvy. 
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3.4. LHŮTA PRO ODSTRANĚNÍ VAD 

 

Lhůta pro odstranění vad v záruční době činí 8 hodin v případě vad bránících řádnému 

užívání Díla nebo jeho části a 24 hodin v případě vad nebránících řádnému užívání Díla 

nebo jeho části. 

  

3.5. PŘERUŠENÍ PRACÍ 

Objednatel je oprávněn kdykoli požádat Zhotovitele, aby přerušil provádění prací. Po 

dobu takového přerušení Zhotovitel na své náklady zajistí ochranu, skladování a 

zabezpečení příslušné části Díla před poškozením, ztrátou nebo zničením. Objednatel je 

dále oprávněn oznámit příčinu přerušení prací. Pokud je taková příčina oznámena a 

v rozsahu, v jakém za ni odpovídá Zhotovitel, Zhotovitel ponese náklady spojené 

s přerušením prací a nahradí Objednateli náklady spojené a jakoukoliv další újmu 

vzniklou Objednateli v souvislosti s přerušením prací. 

V případě, že k přerušení nedojde z příčiny, za níž odpovídá Zhotovitel, má nárok na 

prodloužení Lhůty pro dokončení v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude 

dokončení opožděno, a na náklady, které mu v důsledku přerušení vzniknou. Zhotovitel 

nebude mít nárok na prodloužení Lhůty pro dokončení ani na zaplacení vzniklých 

nákladů zejména v případě, že Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo 

zabezpečovat příslušné části Díla. 

Pokud přerušení provádění Díla trvá více než 12 měsíců, a to nikoliv u příčiny, za níž 

odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel oprávněn požádat Objednatele o souhlas s obnovením 

prací. Pokud Objednatel takový souhlas nevydá do 28 dnů od předložení žádosti, je 

Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit postupem dle této Smlouvy. 

Po obdržení povolení nebo pokynu k pokračování v pracích, provedou Zhotovitel a 

Objednatel společně kontrolu Díla, technologických zařízení a materiálů dotčených 

přerušením prací. Zhotovitel bude povinen opravit veškerá poškození nebo závady či 

ztráty vzniklé na Díle, technologických zařízeních nebo materiálech během přerušení 

provádění Díla. 

4. CENA DÍLA A PLATBY 

 

4.1. CENA DÍLA A DOSTATEČNOST CENY DÍLA 

 

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální Cenu díla ve výši 

7 459 510,72 Kč bez DPH za provedení a dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou 

včetně odstranění veškerých jeho vad. Celková cena díla činí 9 026 007,97 Kč s DPH.  

Cena Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny 

Zhotovitele, je platná po celou dobu realizace Díla, a to i po případném prodloužení 

termínu dokončení realizace Díla z důvodů ležících na straně Objednatele. 

Podrobný rozpis Ceny díla je uveden v Oceněném soupisu prací za použití příslušné 

sazby nebo ceny za jednotlivé položky. 

V případě Změn bude příslušná sazba nebo cena za každou položku prací stanovena dle 

ceny nebo sazby Oceněného soupisu prací pro tuto položku nebo (není-li tam tato položka 

uvedena) za obdobné práce; v takovém případě každá nová sazba nebo cena bude 

odvozena od některé odpovídající sazby nebo ceny uvedené v Oceněném soupisu prací s 
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odůvodněnými úpravami, které zohlední konkrétní okolnosti provádění prací. Pokud pro 

příslušnou položku prací nelze použít žádnou ze sazeb nebo cen stanovených v 

Oceněném soupisu prací nebo pro obdobné práce, bude použita sazba nebo cena 

stanovená pro danou položku prací v ceníku RTS. 

Cena díla nesmí být upravována v důsledku inflace, deflace nebo změny kurzu Kč o 

změny nákladů na práce, materiály a vybavení zhotovitele, v důsledku růstu jakéhokoliv 

indexu nebo jiné záležitosti a zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby 

související s Dílem nebo vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s provedením Díla, zejména 

veškeré náklady na práce, materiály, a vybavení, stavební dozor Zhotovitele, vedení 

stavby, dopravu, ubytování, zkoušky a případná cla, poplatky, daně, náklady na projekty 

a další závazky, rizika, podmíněné závazky a výdaje týkající se Díla. 

Uzavřením Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že Cena díla je správná a dostatečná, a že 

založil částku Ceny díla na údajích, výkladu, nezbytných informacích, prohlídkách a 

průzkumech a Dílo lze za tuto cenu provést tak, aby řádně sloužilo svému účelu. 

Práce, které nebudou během provádění Díla provedeny, nebudou Zhotovitelem účtovány 

a cena za tyto práce bude od celkové Ceny díla odečtena. 

Práce, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného 

odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel je musí na vyžádání 

Objednatele ve stanoveném termínu odstranit a uhradí Objednateli náhradu újmy, která 

mu tím vznikne. 

Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, Cena díla zahrnuje splnění veškerých 

povinností Zhotovitele ze Smlouvy (včetně cen provizorních položek) a všechny věci 

a činnosti nezbytné pro řádné provedení a dokončení Díla a odstranění všech jeho vad 

a veškeré práce, i když nejsou uvedené v Oceněném soupisu prací, ale jejich provedení 

je nutné k řádnému provedení, dokončení Díla a jeho užívání v souladu s jeho účelem. 

Zejména práce, výrobky, materiály, revize, prohlídky, předepsané zkoušky, zkušební 

provoz, náklady na vybudování, provozování a vyklizení zařízení staveniště, poplatky za 

uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, pojištění díla apod. Mimo 

jiné Zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy 

ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené 

s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v Ceně díla. 

Zhotovitel před uzavřením Smlouvy přezkoumal a prověřil veškeré nezbytné údaje, 

výklady, informace, prohlídky, průzkumy a Zadávací dokumentaci, zejména Technické 

podklady, Projektovou dokumentaci a veškerá platná povolení a potvrzuje, že Dílo lze 

podle této Smlouvy a za Cenu díla provést tak, aby spolehlivě sloužilo svému účelu. 

 

4.2. PLATBA CENY DÍLA 

Cena díla bude Objednatelem zaplacena Zhotoviteli na základě faktur vystavovaných 

Zhotovitelem vždy za předchozí kalendářní měsíc a konečné faktury vystavené po 

vystavení protokolu o převzetí Díla a odstranění všech vad v tomto protokolu uvedených.  

Nedílnou součástí faktur bude soupis skutečně provedených prací a dodávek za příslušný 

měsíc Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený a oboustranně 

podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených 

technickým dozorem objednatele za uplynulý kalendářní měsíc. Návrh soupisu 

provedených prací a dodávek odevzdá Zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci 

Objednatele vždy do 5. dne následujícího měsíce. Objednatel je povinen se k soupisu 

prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením 

důvodu vrátit Zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených 

prací slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce.  
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Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dílčími 

termíny sjednanými v Časovém harmonogramu anebo má dílo či jeho dílčí provedení 

vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do měsíční fakturace 

dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou 

věc převzal.  

Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech, kdy Zhotovitel: 

(i) přeruší práce bez příkazu objednatele, 

(ii) přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele, 

(iii) nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 

(iv) provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru 

projektanta práce v rozporu s projektem stavby, 

(v) nesplní povinnosti k prokázání platnosti pojistných smluv dle článku 11 této 

Smlouvy,  

Platba se považuje za provedenou dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

 

4.3. FAKTURACE 

Faktury vystavené Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy 

pro účetní a daňový doklad a také samostatně určenou částku DPH.  

Každá faktura vystavená Zhotovitelem dle této Smlouvy musí splňovat náležitosti 

daňového dokladu podle platných právních předpisů a musí obsahovat věcně správné 

údaje. 

Přílohou faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za dané období 

odsouhlasený Objednatelem.  

Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 dnů vrátit 

zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené 

faktury objednateli. 

Splatnost faktur je 30 dnů od data jejich doručení. Platby budou probíhat výhradně 

v českých korunách. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli, státem 

uznaný svátek či den, který není bankovním dnem ve smyslu zákona č. 124/2002 Sb., o 

platebním styku, v platném znění, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další bankovní 

pracovní den.  

V případě nedostatku finančních prostředků z důvodů čerpání ze státního rozpočtu je ve 

fakturacích vystavených v období od 15. 12. běžného roku do 15. 2. následujícího 

kalendářního roku nutné prodloužit splatnost faktur o dalších 30 dní. 

Provedení prací na základě faktur bude pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění, považováno za dílčí zdanitelná plnění. Datem 

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je pro daňové účely datum vystavení příslušného 

daňového dokladu (faktury).  

 

4.4. DPH 

K Ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) dle Právních předpisů. 

Objednatel uhradí Zhotoviteli příslušnou DPH v rozsahu (je-li nějaký), v jakém se na ni 

nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti a pouze za předpokladu, že tato daň nebyla 

Objednatelem uhrazena správci daně Zhotovitele jako zvláštní způsob zajištění daně.  

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 

přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že 
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daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový 

doklad považován za neúplný a Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplnění. Do 

okamžiku doplnění si Objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto 

daňového dokladu. 

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na 

základě Smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým 

plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má Objednatel právo 

od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby Zhotoviteli uskutečňované na základě této 

Smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto Zhotoviteli 

nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením § 

109a zákona č. 235/2004 Sb. 

V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. 

 

 

I. Cena díla bude hrazena na základě: 

a) dílčích (měsíčních) faktur, které budou vystavovány a hrazeny až do výše 90% celkové 

ceny díla.  
 

b) Zbývající objem ceny Díla ve výši 10 % z celkové ceny je tzv. „fakturační pozastávka“, 

která bude objednateli uhrazena následujícím způsobem: 

 

i.) polovina této fakturační pozastávky, tj. 5 % z celkové ceny Díla včetně DPH na základě 

samostatné faktury po předání díla a odstranění veškerých vad a nedodělků. 
 

ii.) Zbývajících 5 % z celkové ceny Díla včetně DPH bude hrazeno na základě konečné 

faktury po úspěšném kolaudačním řízení. V konečné faktuře budou zaúčtovány všechny 

uhrazené dílčí faktury. Konečná faktura bude rovněž doložena v písemné a elektronické 

podobě soupisem skutečně provedených prací a dodávek po uzlových bodech dle přílohy č. 

3 smlouvy, soupis bude odsouhlasen TDS objednatele. Konečná faktura musí, mimo 

obsahovat náležitosti podle č. IV této smlouvy. 
 

  

4.5. ZAPOČTENÍ, ZÁLOHA, ZÁVDAVEK 

Pouze Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv své splatné pohledávky dle této 

Smlouvy vůči pohledávkám Zhotovitele. 

Objednatel neposkytuje pro realizaci Díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 

druhé smluvní straně závdavek. Strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se 

nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení tohoto článku 4 Smlouvy. 

Objednatel je při financování Díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z 

tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění. 

5. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

5.1. POVOLENÍ, OPRÁVNĚNÍ NEBO SCHVÁLENÍ 

Objednatel na žádost Zhotovitele poskytne (tam, kde to je možné a odůvodněné) 

odpovídající součinnost, popř. udělí Zhotoviteli příslušné plné moci, souhlasy a svolení 

při žádostech Zhotovitele o veškerá povolení, licence nebo schválení vyžadovaná 
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Právními předpisy, které je Zhotovitel povinen získat. Zhotovitel je povinen včas, 

nejpozději 10 pracovních dnů předem, Objednatele písemně požádat o udělení takovýchto 

plných mocí, souhlasů a svolení, jinak odpovídá za způsobenou újmu. 

Je výslovně dohodnuto, že za vydání kolaudačního souhlasu, případně povolení 

ke zkušebnímu provozu nebo povolení k předčasnému užívání stavby, a to pro Dílo nebo 

jakoukoli část Díla je zodpovědný Objednatel.  

Zhotovitel se však zavazuje poskytnout Objednateli při získávání kolaudačního souhlasu, 

případně povolení ke zkušebnímu provozu nebo povolení k předčasnému užívání stavby, 

veškerou vyžadovanou spolupráci a součinnost, zejména mu poskytnout za tímto účelem 

příslušné dokumenty zhotovitele, a to ve formě a obsahu vyžadovaném Objednatelem, a 

aktivně se zúčastnit na výzvu Objednatele kolaudačního řízení nebo případně řízení 

vedeného pro účely vydání povolení ke zkušebnímu provozu nebo povolení 

k předčasnému užívání stavby, a jakýchkoliv jednání s příslušnými orgány státní správy a 

samosprávy. 

 

5.2. PODDODAVATELÉ 

Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění 

Smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli 

za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako 

kdyby je plnil Zhotovitel sám.  

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého Díla, ale je 

oprávněn zadat provedení jakékoliv části Díla poddodavateli (poddodavatelům), který 

však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se Strany 

jinak. Řídící činnosti spojené s plněním předmětu díla nesmí Zhotovitel vykonávat 

prostřednictvím poddodavatele. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do 14 dnů ode dne podpisu Smlouvy seznam 

poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části Díla. V průběhu plnění 

Smlouvy je Zhotovitel povinen informovat Objednatele o novém poddodavateli, který by 

měl být uveden v seznamu poddodavatelů, alespoň 7 pracovních dnů předtím, než jej 

k provedení příslušné části Díla použije. Objednatel je oprávněn do 5 pracovních dnů od 

přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění 

Díla poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele. Požadavek zhotovitele na 

vydání takového souhlasu objednatele, předloží písemně nejpozději 7 pracovních dnů 

před jeho plánovanou realizací s odůvodněním, pokud nebude dohodnuto jinak. 

V případě, že se požadavek týká dosud objednatelem neschváleného poddodavatele, 

budou součástí požadavku identifikační údaje poddodavatele (viz § 28 písm. g) zákona) a 

doklady k prokázání splnění kvalifikace poddodavatele ve formě stanovené v Zadávací 

dokumentaci. Poddodavatelé musí být identifikováni před zahájením plnění poddodávky. 

Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z předloženého seznamu ty poddodavatele, s 

nimiž má z předchozích projektů nebo jednání špatné zkušenosti či poddodavatele, který 

kapacitně nebo kvalitativně neposkytuje garance k úspěšnému provedení příslušné části 

díla, a to po řádně doloženém zdůvodnění, 

Poddodavatelé uvedení v seznamu poddodavatelů výše jsou oprávněni se podílet na 

provedení příslušné části Díla pouze vlastními silami, resp. prostřednictvím svých 

zaměstnanců. V případě, že Objednatel dospěje ke zjištění, že poddodavatel Zhotovitele 

uvedený v seznamu Poddodavatelů výše provádí plnění části Díla, které bylo zadáno 

tomuto poddodavateli, prostřednictvím třetí osoby (svého dalšího poddodavatele), oznámí 

Objednatel tuto skutečnost neprodleně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn vykázat 

takovouto třetí osobu ze staveniště s tím, že za případná prodlení s prováděním prací 

z tohoto důvodu nese odpovědnost Zhotovitel.  
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Všichni poddodavatelé (i zaměstnanci či dodavatelé poddodavatele), kteří se budou 

podílet na provedení příslušné části Díla, budou mít v průběhu provádění Díla na 

staveništi na svém oblečení jednoznačné označení firmy, resp. jména poddodavatele. 

Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které 

Zhotovitel pro provedení Díla využil. 

Ve vztahu k poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci 

v Zadávacím řízení, a členům odborného týmu uvedeným v nabídce Zhotovitele, je 

Zhotovitel povinen tyto poddodavatele a členy odborného týmu angažovat po celou dobu 

plnění této Smlouvy v rozsahu, v jakém jimi prokazoval kvalifikaci a ve vztahu k těmto 

poddodavatelům není souhlas k jejich pověření vyžadován, a to k provádění činností v 

rozsahu v jakém tito poddodavatelé prokazovali kvalifikaci. Poddodavatele, jimiž 

Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení, a členy odborného týmu lze 

vyměnit pouze s předchozím souhlasem Objednatele, který může být dán výlučně za 

předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci 

požadovanou v Zadávacím řízení v minimálně stejném rozsahu jako nahrazované osoby. 

 

5.3. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem zahájení prací na Díle. Staveniště je 

vymezeno v Technických podkladech. Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se 

nachází v areálu Objednatele, který bude muset být v průběhu provádění Stavby funkční a 

schopný provozu ke svému účelu. Veškeré práce na díle budou prováděny za provozu 

objednatele; zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této Smlouvy bez předchozího 

souhlasu omezit provoz Objednatele.  

Strany se na přesném datu předání staveniště dohodnou. Nedohodnou-li se, bude datem 

předání staveniště datum zahájení prací uvedené v Časovém harmonogramu v 9.00 na 

staveništi. Zhotovitel je povinen v takto stanovený den převzít od Objednavatele 

staveniště a podepsat předávací protokol zachycující stav staveniště v den převzetí včetně 

stavu měřidel, vody, plynu a elektřiny (a případně další relevantní skutečnosti). Při 

předání staveniště obě Strany vyhotoví a podepíší předávací protokol. Pokud z 

předávacího protokolu vyplynou pro Strany povinnosti neobsažené v této Smlouvě, 

zavazují se splnit je ve lhůtách dohodnutých v předávacím protokolu. Předávací protokol 

bude podepsán ve 2 vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno 

Zhotovitel. Obě Strany jsou povinny se k předání staveniště v takto dohodnutý nebo 

stanovený den dostavit. Pokud se Zhotovitel nedostaví v takto dohodnutý nebo stanovený 

den, platí, že Zhotovitel v tento den staveniště převzal a podepsal bez námitek předávací 

protokol vyhotovený Objednatelem. 

Při předání staveniště předá Objednatel všechna platná povolení v listinné podobě ve 

dvojím vyhotovení a Zhotovitel bude mít povinnost tyto uchovávat na staveništi po celou 

dobu provádění Díla až do dne vyklizení poslední části staveniště.  

Objednatel před zahájením provádění Díla seznámí Zhotovitele s umístěním a vedením 

inženýrských sítí a zařízeními umístněnými v prostoru staveniště a přilehlých prostorech. 

Zhotovitel má povinnost počínat si tak, aby na těchto inženýrských sítích a zařízeních 

nevznikla újma. Zhotovitel zabezpečí skutečné vytýčení všech stávajících podzemních 

inženýrských sítí podle koordinační situace předané mu objednatelem a odpovídá plně za 

jejich případné poškození.  

Doklady potřebné dle platné právní úpravy k provedení Díla a užívání staveniště, doloží 

Objednatel Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. Spolu s předáním staveniště (či 

jeho části) Objednatel (i) předá místa odběru elektrické energie a vody; (ii) předá prostor 

pro zařízení staveniště; a (iii) určí vjezd na staveniště.  
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5.4. VSTUP NA STAVENIŠTĚ  

Vstup na staveniště je povolen pouze zástupcům Objednatele dle této Smlouvy a 

příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se 

souhlasem zástupce Zhotovitele. Na staveniště a zařízení staveniště mohou též vstupovat 

příslušníci strážní a dozorčí služby v rámci plnění svých služebních, strážních a dozorčích 

povinností. Vstup na staveniště je rovněž povolen osobám v doprovodu zástupců 

Objednavatele dle této Smlouvy, a to bez nutného souhlasu zhotovitele. 

 

5.5. UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ 

Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště ode dne 

jeho předání do dne zpětného převzetí podle Smlouvy 

Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby jejich 

vybudováním nevznikla žádná újma a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního 

stavu. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v 

prostoru staveniště. Veškeré osoby, které s vědomím Zhotovitele vstoupí na staveniště, 

musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky odpovídající riziku jimi 

prováděných činností. 

Zhotovitel je oprávněn po předchozím projednání s Objednatelem v rámci zařízení 

staveniště umístit v prostoru staveniště zařízení, objekty a mechanismy potřebné 

k provádění Díla.  

Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště ode dne 

jeho předání do dne zpětného převzetí podle Smlouvy.  

Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi a provádět základní úklid 

na pracovišti, v jeho bezprostřední blízkosti a na přístupových komunikacích, pokud jsou 

dotčeny činnostmi Zhotovitele, či jejich následky. 

  

5.6. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a jeho zařízení a uvést ho do původního stavu 

nejpozději do 14 dnů od dne převzetí Objednateli. Staveniště i Dílo je Zhotovitel povinen 

předat uklizené a v řádném stavu. Pozemky, objekty a komunikace dotčené výstavbou 

uvede do původního stavu. Převzetí staveniště Objednatel potvrdí v protokolu o převzetí 

staveniště. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je oprávněn Objednatel 

vyklidit staveniště na náklady Zhotovitele. 

  

5.7. STAVEBNÍ DENÍK 

Zhotovitel je povinen vést na staveništi od zahájení prací až po odstranění vady a 

nedodělky Díla dle kolaudačního souhlasu stavební deník v českém jazyce. Vedení a 

obsah stavebního deníku musí odpovídat příslušným právním předpisům.  

Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý 

kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve 

stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis 

vztahuje. 

Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat Zhotovitel, zástupci Objednatele uvedeni 

v čl. 1.4, technický dozor, autorský dozor a příslušní zaměstnanci veřejných orgánů 

oprávněných k tomu podle právních předpisů. Jakékoli záznamy, poznámky, oznámení, 

výzvy atd. ohledně Díla zapsané oprávněnými osobami ve stavebním deníku nebudou 
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převažovat nad zvláštními postupy nebo sděleními dle ustanovení této Smlouvy. 

 

5.8. TECHNICKÝ DOZOR 

 Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, která 

nebude zhotovitelem ani osobou s ním propojenou ve smyslu § 71 a násl. zákona 

č. 90/2012, o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn 

vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny 

podle projektu stavby, podle podkladů za nichž byla uzavřena tato Smlouva, podle jiných 

smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 

veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do 

stavebního deníku. 

Osoba pověřená k výkonu technického dozoru je Ing. Martin Vinter. Objednatel je 

oprávněn kdykoliv jednostranně změnit osobu pověřenou výkonem technického dozoru 

bez nutnosti uzavřít dodatek k této smlouvě. Tato změna bude objednateli oznámena bez 

zbytečného odkladu.  

 

5.9. KONTROLNÍ DNY 

Objednatel kontroluje provádění prací a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup 

na staveniště. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 

OZ. 

Zhotovitel povede s objednatelem průběžnou kontrolu postupu prací a to formou 

kontrolních dnů v rozsahu minimálně 4 kontrolních dnů měsíčně. Výzvu ke konání 

kontrolního dne oznámí Zhotovitel Objednateli vždy alespoň jeden týden předem. 

Kontrolní dny budou konány vždy v zasedací místnosti Věznice Břeclav – objektu 

Poštorná, ul. Hraniční 1303/223, 691 41 Břeclav - Poštorná. Zhotovitel není povinen 

provést kontrolní den dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí jeho 

konání za nadbytečné. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele ke konání kontrolního 

dne, kdykoliv a to rovněž alespoň jeden týden předem. 

Zástupce objednatele sepíše z každého kontrolního dne zápis a zašle jej do 2 pracovních 

dnů od konání kontrolního dne všem zúčastněným na vědomí.  

 

5.10. PERSONÁL ZHOTOVITELE A PRACOVNÍ SÍLY 

Zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 

a zachování pořádku na staveništi, 

Zhotovitel je povinen si sám zajistit personál zhotovitele nebo jiné pracovníky nezbytné 

pro efektivní realizaci Díla ve lhůtách a kvalitě požadované touto Smlouvou. Veškeré 

odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele popřípadě pracovníci příslušného 

poddodavatele mající příslušnou kvalifikaci (včetně odpovídajícího pracovního povolení). 

Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen předložit.  

Stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce 

Zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby  

a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat za Zhotovitele a přijímat oznámení 
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Objednatele, 

 Zhotovitel je povinen jednat v souladu se všemi příslušnými pracovněprávními předpisy, 

které se vztahují na personál zhotovitele, včetně právních předpisů týkajících se zejména 

zaměstnanosti, ochrany zdraví, bezpečnosti, sociálního zabezpečení a udělování 

pracovních povolení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby personál zhotovitele dodržoval 

všechny příslušné právní předpisy včetně těch, které se týkají bezpečnosti práce.  

Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem příslušného 

poddodavatele. 

Zhotovitel při provádění Díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními 

sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů. 

Objednatel proškolí zástupce Zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k 

místu realizace Díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o 

všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí. 

 

5.11. POVINNOST MLČENLIVOSTI  

Zhotovitel bude zacházet s veškerými informacemi v této smlouvě a všech souvisejících 

dokumentech poskytnutým objednatelem jako s důvěrnými a nezveřejní jakékoliv takové 

důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, ledaže by bylo 

takové zveřejnění vyžadováno právními předpisy. Stejná povinnost k zachování 

důvěrnosti se vztahuje na materiály, postupy, metody, výrobky, technické požadavky, 

mechanismy, plány aplikovatelné v souvislosti s dílem dle této smlouvy.  Zhotovitel je 

povinen zachovávat důvěrnost i po zániku této smlouvy a zavazuje se, že zajistí, aby 

uvedená důvěrnost byla zachována rovněž veškerými poddodavateli. 

 

5.12. VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 

Zhotovitel bude odpovídat za veškeré vybavení Zhotovitele a všech poddodavatelů. 

Jakmile bude dodáno na staveniště, bude se mít za to, že výhradním účelem vybavení 

Zhotovitele je realizace Díla. 

  

5.13. ELEKTŘINA  

Dodávky elektřiny pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, která poskytne 

Objednatel v rámci řešení zařízení staveniště. 

 

5.14. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Zhotovitel je povinen v rámci předcházení znečišťování a poškozování životního 

prostředí zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit 

poškození nebo ohrožení jednotlivých složek životního prostředí. 

Původcem odpadu, který při provádění Díla vznikne, je Zhotovitel. Zhotovitel zajistí na 

své náklady zneškodnění tohoto odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy. 

5.15. BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY 

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nakládat s jeho 

majetkem, ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má Objednatel ve svém 
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držení, úschově či pod svou kontrolou. Zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o 

zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání, 

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a 

ostatní pravidla platná v areálu Objednatele. Zhotovitel je povinen označit stavbu a 

staveniště ve smyslu platných právních předpisů. 

 

5.16. SOUČINNOST 

Strany budou spolupracovat tak, aby bylo dílo dokončeno včas a v nejlepší kvalitě. Za 

tímto účelem, se budou strany bez prodlení vzájemně informovat o všech okolnostech, 

které by bránily nebo mohly ohrozit řádné plnění této smlouvy.  

Strany budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé strany a uskuteční 

veškeré právní úkony, které se ukáží být nezbytné pro realizaci transakce upravené touto 

smlouvou. Závazek součinnosti se vztahuje pouze na takové úkony, které přispějí či mají 

přispět k dosažení účelu této smlouvy.  

6. MATERIÁLY A PRACOVNÍ POSTUPY 

6.1. ZPŮSOB REALIZACE 

Zhotovitel provede Dílo v souladu s platnými povoleními, Projektovou dokumentací, 

platnými právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými  

a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a řádnou stavební praxí a dle pokynů 

Objednatele. 

Zhotovitel je v průběhu plnění Díla povinen dodržovat obecně závazné předpisy, zejména 

z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, předpisy práva životního prostředí, 

požární a hygienické předpisy, předpisy týkající se ochrany majetku, jakož i vnitřní 

předpisy Objednatele, které se dotýkají plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen se při 

plnění povinností dle Smlouvy řídit pokyny Objednatele. 

6.2. KONTROLA 

Zaměstnanci a zástupci Objednatele budou v kteroukoliv potřebnou dobu: 

(a) mít plný přístup do všech částí staveniště a na všechna místa, z nichž se získává 

přírodní materiál, a 

(b) během výroby, produkce a prací (na staveništi a kdekoliv jinde) bude oprávněn 

prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práce a kontrolovat postup 

výroby materiálů. 

 Zhotovitel poskytne zaměstnancům a zástupcům objednatele plnou příležitost k 

vykonávání těchto činností, včetně toho, že mu zajistí přístup, svá zařízení, povolení a 

bezpečnostní vybavení. Žádná tato konkrétní činnost personálu objednatele nezbavuje 

Zhotovitele žádné povinnosti ani odpovědnosti podle této Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele nejméně pět pracovních dnů předem nebo 

v jiné dohodnuté lhůtě, o dokončení jakýchkoli stavebních prací před jejich zakrytím. 

Objednatel pak buď provede příslušnou kontrolu, měření nebo testy v době uvedené v 

oznámení Zhotovitele nebo neprodleně oznámí Zhotoviteli, že provedení kontroly či 

měření nevyžaduje. Zhotovitel předloží Objednateli výsledky testů (pokud jsou 

požadovány nebo vyplývají z Technických podkladů, příslušných právních předpisů, 

příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických norem 

(ČSN, EN) nebo řádné stavební praxe) a údaje týkající se kvality materiálů použitých při 

pracích, jež mají být zakryty. Při zakrývání je povinen Zhotovitel o tomto pořídit detailní 
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fotodokumentaci.  

Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli příslušné oznámení, je povinen na žádost 

Objednatele a na vlastní náklady odkrýt provedené a zakryté práce a následně je uvést 

do původního stavu.  

Pokud Objednatel neprovede kontrolu nebo měření materiálů, ani nepředloží oznámení, 

že takovou kontrolu nebo měření nevyžaduje, je Zhotovitel oprávněn příslušné práce 

zakrýt. V takovém případě se má za to, že příslušné kontroly a měření byly provedeny 

za přítomnosti Objednatele. Pokud by Objednatel později požádal o odkrytí příslušných 

prací, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést. V případě, že nebude zjištěna žádná 

závada prací, provede Zhotovitel odkrytí prací na náklady Objednatele a takové odkrytí 

představuje Změnu. V případě, že bude při tomto odkrytí zjištěna vada prací, ponese 

náklady na jejich odkrytí i odstranění vad prací Zhotovitel a odkrytí změnu nepředstavuje.  

6.3. ZKOUŠENÍ 

Po obdržení oznámení o dokončení Díla nebo jeho části Zhotovitelem, má Objednatel 

právo požádat Zhotovitele o provedení zkoušek Díla nebo jeho části v termínu, který 

Objednatel uvede v žádosti, a který bude předcházet datu převzetí Díla nebo jeho části.  

Zkoušky Díla budou provedeny za účasti obou Stran, případně též za přítomnosti těch 

poddodavatelů, kterých se zkoušky týkají. O výsledku zkoušek bude sepsána zpráva 

o výsledku zkoušek, kterou podepíší obě Strany. 

V případě, že Dílo bylo dokončeno v souladu se Smlouvou a projde zkouškami, 

Objednatel Dílo převezme. Jestliže Dílo neprojde zkouškami, bude Objednatel oprávněn:  

(a) nařídit opakování zkoušek po odstranění vad zjištěných při zkouškách; v tomto 

případě bude mít Objednatel také právo posunout termín převzetí Díla nebo jeho 

části až do doby provedení opakovaných zkoušek; 

(b) Dílo převzít a vydat protokol o převzetí Díla.  

6.4. OPRAVA PRACÍ 

Bez ohledu na jakékoli předchozí zkoušky nebo certifikace je Objednatel před vydáním 

protokolu o převzetí Díla oprávněn požadovat od Zhotovitele, aby: 

(a) odstranil ze staveniště a vyměnil veškeré materiály, jež nejsou v souladu 

s Technickými podklady, Projektovou dokumentací a Smlouvou, 

(b) odstranil a znovu provedl veškeré další práce, jež nejsou v souladu 

s Technickými podklady, Projektovou dokumentací a Smlouvou, a 

(c) provedl jakékoliv práce, které jsou podle názoru Objednatel bezodkladně nutné 

pro bezpečnost na stavbě, ať již z důvodu nehody, nepředvídatelné události nebo 

jiného důvodu. 

Zhotovitel splní uvedený požadavek bez zbytečného odkladu a v případě naléhavé 

nutnosti podle odstavce (c) neprodleně. Náklady na tyto činnosti nese Zhotovitel a jsou 

součástí Ceny díla. 

6.5. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A MATERIÁLŮM 

Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součástí a příslušenství je od Data zahájení 

prací Objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům nebo 

jejich částem přejde na Objednatele bez právních či jiných vad každým jejich 

zapracováním do Díla a že Zhotovitel je vlastníkem těchto věcí nebo že má výslovný 

písemný souhlas poddodavatelů k převodu vlastnického práva na Objednatele. Výslovně 

se stanoví, že Zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení poddodavateli. 
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 Materiály (či jejich části) jsou do doby, než se stanou součástí Díla (jakožto věci 

ve smyslu Právních předpisů) ve vlastnictví Zhotovitele. 

6.6. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 Zhotovitel nese nebezpečí škody na materiálech a Díle od okamžiku převzetí staveniště 

do vystavení protokolu o převzetí Díla. 

Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu Objednatelem 

k provedení Díla. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených 

pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště 

nebo jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci 

jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn. 

7. PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM 

7.1. PŘEVZETÍ DÍLA 

Dokončené Dílo Zhotovitel předá Objednateli nejpozději ve Lhůtě pro dokončení.  

S výjimkou stanovenou článkem 6.3, bude Dílo převzato Objednatelem za předpokladu, 

že bylo Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou, zejména platnými povoleními a 

Projektovou dokumentací, Technickými podklady, právními předpisy, příslušnými právně 

závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a 

s řádnou stavební praxí. V takovém případě Objednatel vydá protokol o převzetí Díla. 

Zhotovitel může prostřednictvím oznámení Objednatele požádat o vydání protokolu 

o převzetí Díla ne dříve než pět pracovních dnů před tím, než bude Dílo jako celek podle 

mínění Zhotovitele dokončeno a připraveno k převzetí. Nejpozději spolu s žádostí 

o vydání protokolu o převzetí Díla Zhotovitel předá Objednateli v přehledné a ucelené 

podobě veškeré nezbytné dokumenty Zhotovitele, zejména: 

• dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech (3) vyhotoveních v písemné 

formě a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě ve formátu *dwq, *xls 

nebo *doc, 

• seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 

• jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 

• zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů (vč. dokladů o 

jejich hygienické nezávadnosti), 

• zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• zápisy o kompletním odzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 

• geometrický plán, 

• provozní řád čerpací stanice a kanalizace, 

• kanalizační řád, 

• havarijní plán, 

• revizní zprávy a doklady o provedených zkouškách, 

• stavební deník (deníky) originál, 

• doklad o svářečských zkouškách pracovníků zhotovitele, 

• doklady o odzkoušení technologických zařízení, 

• veškerou zapůjčenou dokumentaci,  

• nezbytnou dokumentaci pro zprovoznění Díla (záruční listy, návody k obsluze, 

atesty, zápisy o zkouškách, revizní zprávy, plány údržby, návrhy provozního řádu 

celého objektu, který bude zahrnovat jednotlivé provozní řády technologických 

zařízení apod.), 

• doklady prokazující řádné zaškolení zaměstnanců objednatele pro obsluhu 

jednotlivých technologických zařízení a jejich servis a údržbu (zahrnující předání 
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podrobných postupů návodů k použití a obsluze), a to v rozsahu a za podmínek 

uvedených v Technických podkladech, 

• doklady o nezávadné likvidaci vzniklých odpadů, 

• originál Bankovní záruky,  

• další doklady, které mohou být přiměřeně vyžádány Objednatelem anebo jsou 

potřebné pro kolaudaci Díla. 

Dílo nebude pokládáno za dokončené pro účely převzetí podle tohoto článku 7.1, dokud 

výše uvedená dokumentace Zhotovitele nebude předána Objednateli. Tato dokumentace 

Zhotovitele musí být vždy předána, není-li výše uvedeno jinak, ve dvou listinných 

kopiích a také v jedné kopii v elektronické podobě, a to vše v českém jazyce. 

Předání budou předcházet technické prohlídky za účasti Zhotovitele, Objednatele a 

dalších Objednatelem pověřených osob.  Po provedené prohlídce Objednatel na základě 

výzvy Zhotovitele k převzetí Díla: 

 

(a) odmítne vydání protokol o převzetí Díla s udáním důvodů a uvedením vad, jež 

má Zhotovitel odstranit, aby bylo možno protokol o převzetí Díla vydat. 

Zhotovitel poté tyto vady odstraní a Objednatele dalším oznámením podle tohoto 

článku vyzve k vydání protokol o převzetí Díla; nebo 

(b) vydá Zhotoviteli protokol o převzetí Díla s uvedením soupisu vad nebránících 

řádnému užívání a s popisem, jak se projevují, a s uvedením lhůty pro jejich 

odstranění.  

 

Protokol o převzetí Díla bude obsahovat zejména: 

• popis předávaného Díla, popř. jeho části, 

• údaje o Ceně díla, 

• údaje o Zhotoviteli Díla 

• údaje o projektantovi a DSP 

• lhůty provedení Díla 

• odchylky od Projektové dokumentace  

• zhodnocení prací, vč. jejich kvality 

• prohlášení Objednatele, že dílo přejímá nebo nepřijímá; pokud Objednatel Dílo 

nepřevezme 

• soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny v průběhu přejímacího řízení 

s uvedením lhůty pro jejich bezplatné odstranění, způsob jejich odstranění, popř. 

sleva z Ceny díla. 

Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje takové vady a nedokončené Práce, 

které samy o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému, plynulému a bezpečnému užívání 

Díla ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení. Pro vyloučení 

pochybností se Strany dohodly, že určení, zda Dílo nebo jeho část vykazuje vady 

a nedokončené práce, které brání užívání Díla/jeho části či nikoliv, závisí zcela na 

uvážení Objednatele. 

Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli jako celek, ledaže Objednatel rozhodne 

jinak.  

Zhotovitel je povinen po řádném dokončení Díla v záruční době vést veškerou 

dokumentaci, evidenci a doklady, které souvisejí s Dílem a Smlouvou. Po skončení všech 

záručních dob a odstranění záručních vad tyto dokumenty předá Objednateli. 

 

7.2. KOLAUDAČNÍ SOUHLAS  

Objednatel je povinen nejpozději 5 pracovních dnů od obdržení poskytnout Zhotoviteli 
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kolaudační souhlas pro Dílo. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré nedostatky, jakož i 

splnit jiné podmínky stanovené v kolaudačním souhlasu, které se týkají zhotovení Díla. 

Toto ustanovení se použije obdobně i v případě povolení ke zkušebnímu provozu nebo 

povolení k předčasnému užívání stavby. 

  

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 

8.1. DOKONČENÍ ZBÝVAJÍCÍCH PRACÍ A ODSTRANĚNÍ VAD  

Aby bylo Dílo a dokumentace Zhotovitele ve stavu vyžadovaném Smlouvou k datu, kdy 

vyprší odpovídající záruční doba, Zhotovitel 

(a) dokončí veškeré práce, které zbývá vykonat, a odstraní veškeré vady uvedené 

v protokolu o převzetí Díla a odstraní nedostatky a nedokončené práce a splní 

další podmínky uvedené v kolaudačním souhlasu týkající se zhotovení Díla podle 

pokynů Objednatele; a 

(b) provede veškeré práce požadované k odstranění vad, které byly oznámeny 

Objednatelem (nebo v jeho zastoupení) během nebo v den vypršení záruční doby 

pro Dílo dle této Smlouvy. 

Vady Díla, které se projeví v záruční době, Objednatel oznámí Zhotoviteli kdykoliv 

během záruční doby, nejpozději však v poslední den záruční doby, přičemž uvede jejich 

popis, jak se projevují, popř. jakým způsobem je požaduje odstranit. 

Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo 

nepodstatným způsobem, má Objednatel v oznámení vady dle svého uvážení právo 

požadovat: 

 

(a) odstranění vady; nebo 

(b) přiměřenou slevu z ceny díla;  

a Zhotovitel má povinnost takto uplatněný nárok z vad požadovaným způsobem a ve 

stanovené lhůtě uspokojit. Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a 

zvolenému nároku z vad. Není-li požadovaný způsob Objednatelem v oznámení zvolen, 

má se za to, že Objednatel požaduje odstranění vady.  

Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 

24 hodin od písemného oznámení vad a práce dokončit ve lhůtě 15 dnů ode dne 

písemného oznámení Objednatelem. V případě, že Zhotovitel prokáže, že lhůtu pro 

odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. 

objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě 

ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně Objednatel. Zhotovitel 

se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat 

a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo 

přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel 

dodá Objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady 

vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné 

revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování Díla.   

Odstraňování vad bránících řádnému užívání díla včetně havarijních stavů, které by 

bránily užívání Díla a jeho provozu, a závad na technologickém zařízení má povinnosti 

Zhotovitel zahájit do 8 hodin od jejího oznámení Zhotoviteli, přičemž je dostačující 

způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu a 
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dodatečné písemné oznámení. Zhotovitel je povinen vadu bránící řádnému užívání 

odstranit ihned, nejpozději však do 8 hodin o zahájení prací. Tím není dotčeno právo 

objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada 

představuje podstatné porušení Smlouvy. 

Nároky z vad plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu újmy vzniklé Objednateli 

v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke 

vzniku vady. 

O průběhu odstranění vady povede zhotovitel zápis, v jehož závěru bude zapsáno, jakým 

způsobem a kdy byla vada odstraněna. Zhotovitel předá do 3 pracovních dní zápis 

objednateli k odsouhlasení. Bez odsouhlasení zápisu objednatelem se vada nepovažuje za 

odstraněnou. 

 

8.2. ZÁRUČNÍ DOBA 

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost a odpovídá za to, že jednotlivé části Díla 

budou mít vlastnosti a bude odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde 

ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených stanovené v právních předpisech, 

Technických podkladech, Projektové dokumentaci, příslušných právně závazných i 

doporučených českých a evropských technických normách (ČSN, EN), odpovídající 

účelu Smlouvy a řádné stavební praxi ve vztahu k: 

  

(a) veškerým stavebním prvkům Díla (včetně prací) na záruční dobu v délce 60 

měsíců; 

(b) veškerým technologickým zařízením na záruční dobu rovnající se záruční době 

poskytované výrobcem příslušných prvků Díla nejméně však na dobu 24 měsíců; 

 

Délka záruční doby se počítá od vystavení protokolu o převzetí Díla ve vztahu k celému 

Dílu s tím, že v případě nedokončených prací a vad uvedených v protokolu o převzetí 

Díla a v kolaudačním souhlasu se délka záruční doby počítá od potvrzení o odstranění 

vady vystaveným Objednatelem. 

  

Objednatel má nárok na prodloužení záruční doby pro Dílo nebo část Díla, jestliže 

do té míry a o dobu, v níž Dílo nebo část Díla (po převzetí) nemohou být užívány 

k účelům, pro něž byly zamýšleny, z důvodu vady nebo poškození. V případě, že se pro 

nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové 

zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové 

zařízení. Na opravy a odstranění vad poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle 

tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady. 

 

9. ZMĚNY 

9.1. PRÁVO NA ZMĚNU 

Cena Změn nesmí dosáhnout či přesáhnout samostatně či v součtu všech požadovaných 

Změn (i) 15 % z Ceny díla ani (ii) finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle 

příslušného právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek platného a 

účinného v době provádění Změny, jinak jsou strany povinny postupovat dle odstavce  

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této Smlouvy. Strany se výslovně dohodly, že 
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Změnou nejsou práce nebo dodávky vyplývající z Projektové dokumentace, takové práce 

a dodávky jsou součástí specifikace Díla dle této Smlouvy a Zhotovitel je povinen je 

provádět i bez návrhu Objednatele. 

Objednatel je oprávněn navrhnout provedení Změn kdykoli před vystavením protokolu 

o převzetí Díla, a to formou (a) pokynu k provedení Změny, nebo (b) žádosti o předložení 

návrhu provedení Změny Zhotovitelem. Objednatel potvrdí svůj záměr na provedení 

Změny v souladu s návrhem provedení Změny Zhotovitele vystavením pokynu 

k provedení Změny. Každá Změna může zahrnovat: 

(a) změny množství kterékoliv položky prací uvedené ve Smlouvě, 

(b) změny kvality nebo jiných vlastností některé položky prací, 

(c) změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrů některé části Díla, 

(d) vypuštěním některé práce, 

(e) jakékoli dodatečné práce, materiály nebo služby potřebné k provedení Díla, 

včetně dokumentace Zhotovitele, jakýchkoliv zkoušek nebo průzkumných prací, 

nebo 

(f) změny v pořadí nebo v časovém rozvržení realizace Díla. 

Zhotovitel nesmí provádět žádné změny a/nebo úpravy Díla, pokud a dokud Objednatel 

nevydá pokyn k provedení Změny. 

Při vydávání pokynu ke Změně nebo při jejím schvalování musí být respektována 

příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů („ZZVZ“). 

  

9.2. POSTUP PŘI ZMĚNÁCH 

Do 4 dnů od obdržení žádosti o předložení návrhu provedení Změny předloží Zhotovitel 

Objednateli návrh provedení Změny doplněný podle povahy případu příslušnou 

projektovou dokumentací, pokud Zhotovitel Objednateli neoznámí (s uvedením 

vysvětlení), že není schopen včas obstarat vybavení potřebné k provedení Změny nebo že 

taková Změna není proveditelná nebo není vhodná a mohla by způsobit poškození Díla 

nebo některé jeho části. Po obdržení návrhu provedení Změny nebo oznámení Objednatel 

zruší, změní nebo potvrdí (pokynem k provedení Změny) svůj záměr provést Změnu. 

Bude-li Objednatel trvat na provedení neproveditelné nebo nevhodné Změny, neodpovídá 

Zhotovitel za případy, kdy Dílo nebude z tohoto důvodu moci být dokončeno nebo bude 

obsahovat vady.  

Vyžaduje-li zpracování návrhu provedení Změny prokazatelně dobu delší než 4 dny, 

oznámí to Zhotovitel neprodleně Objednateli.  

Návrh provedení Změny bude obsahovat následující údaje: 

 

(a) popis navrhovaných prací, které je třeba provést, a postup jejich provedení, 

(b) návrh Zhotovitele na případné úpravy Lhůty pro dokončení, a 

(c) výkaz výměr zpracovaný obdobným způsobem, jak je uvedeno v Technických 

podkladech, a ocenění položek Změny podle jednotkových cen uvedených 

v Oceněném soupisu prací. Pokud je některý z údajů v návrhu provedení Změny 

chybný nebo neúplný, je Objednatel oprávněn jej vrátit Zhotoviteli bez odkladu 

k opravě, popř. doplnění. Zhotovitel je povinen v takovém případě bez odkladu 

předložit opravený a doplněný návrh provedení Změny. 
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Každý pokyn k provedení Změny bude vydán Objednatelem Zhotoviteli, který potvrdí 

jeho přijetí. Pokud se bude jednat o pokyn, kterému nepředcházelo zpracování návrhu na 

provedení Změny, je zhotovitel povinen upozornit objednatele na neproveditelnost či 

nevhodnost Změny a smluvní strany nadále postupují, jako by takový pokyn byl žádost o 

předložení návrhu provedení Změny.     

Každá Změna bude oceněna v souladu s článkem 12 [Měření a oceňování], nevydá-li 

Objednatel jiný pokyn nebo nerozhodne-li jinak v souladu s tímto článkem 9. 

Zhotovitel je povinen provést Změnu dle pokynu k provedení Změny a zajistí, že Změna 

bude vyznačena v Projektové dokumentaci Díla. 

Zhotovitel je povinen vést veškerou evidenci navrhovaných, odmítnutých 

a odsouhlasených Změn po celou dobu realizace Díla. 

V případě, že Zhotovitel vykoná práce v rámci jedné položky v rozsahu dle Oceněného 

soupisu prací a zjistí, že je třeba pro věcné dokončení prací dle příslušné položky 

překročit plánovanou výměru položky, oznámí tuto skutečnost technickému dozoru. 

Technický dozor ověří, zda jsou dosud provedené práce v souladu s Projektovou 

dokumentací. V případě, že požadavek na provedení víceprací (v rozsahu do 10% výměry 

jednotlivé položky) je oprávněný, nepředvídaný a nezbytný pro dokončení původní 

zakázky, vydá technický dozor pokyn k pokračování prací. Takové navýšení rozpočtové 

položky je považováno za objektivně odůvodnitelnou nepřesnost Projektové 

dokumentace a je možné je řešit souhrnně (např. za určité časové období) cestou 

změnového řízení. 

 

9.3. VYPUŠTĚNÍ PRÁCE 

Kdykoli tvoří vypuštění nějakých prací část Změny (nebo celou Změnu) a tyto práce byly 

zahrnuty v Oceněném soupisu prací, Zhotovitel nemá nárok na zaplacení takto 

vypuštěných prací v Ceně díla.  

 

9.4. OCEŇOVÁNÍ ZMĚN 

Cena za provedení Změny, resp. rozsah snížení Ceny díla v případě neprovedení 

některých prací, bude určena podle jednotkových cen uvedených v Oceněném soupisu 

prací, ledaže by byla cena za provedení Změny nižší dle RTS v cenové úrovni platné 

v době jejich provádění; v takovém případě by byla cena za provedení Změny určena dle 

RTS v cenové úrovni platné v době jejich provádění a nikoliv dle jednotkových cen 

uvedených v Oceněném soupisu prací. Není-li příslušná položka v Oceněném soupisu 

prací stanovena, bude jako závazné východisko použita jednotková cena za položku/y 

věcně nejbližší a pokud taková není, bude použit ceník stavebních prací ÚRS v cenové 

úrovni platné v době jejich provádění. 

 

9.5.  NADLIMITNÍ ZMĚNY 

Jiná odchylka od specifikace díla než Změna, tedy 

a) odchylka v hodnotě dosahující či přesahující 15 % Ceny díla a/nebo; 

b) odchylka, která nedosahuje či nepřesahuje hodnotou 15 % z Ceny díla, ale v součtu již 

byly Zhotovitelem provedeny změny v celkové hodnotě 15 % z Ceny díla a/nebo; 
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c) odchylka v hodnotě dosahující či přesahující finanční limit pro nadlimitní veřejnou 

zakázku dle příslušného právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek 

platného a účinného v době jejího provádění; a/nebo 

d) odchylka, která nedosahuje či nepřesahuje finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku 

dle příslušného právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek, ale v součtu 

již byly zhotovitelem provedeny Změny v celkové hodnotě předmětného limitu; 

musí být schválena a možnost její realizace musí splňovat veškeré náležitosti požadované 

příslušnou právní úpravou, zejm. příslušným právním předpisem upravujícím zadávání veřejných 

zakázek platným a účinným v době provádění změny; v rozsahu přípustném dle příslušné právní 

úpravy bude při schválení a realizaci jiné odchylky postupováno dle tohoto článku 9. 

 

 

 

 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE 

10.1. VÝZVA K NÁPRAVĚ 

Jestliže Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, může Objednatel 

oznámením vyzvat Zhotovitele, aby toto porušení napravil v přiměřené lhůtě stanovené 

jednostranně Objednatelem s tím, že takováto lhůta nesmí být kratší než 15 dnů. 

 

10.2. ODSTOUPENÍ ZE STRANY OBJEDNATELE 

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 

(a) Zhotovitel podstatným způsobem poruší své povinnosti, přičemž za podstatné 

porušení povinností se považuje zejména nedodržení potřebné jakosti Díla, 

nedodržení obecně závazných a vnitřních předpisů Objednatele;  

(b) Zhotovitel je v prodlení oproti sjednanému Časového harmonogramu déle než 30 

dnů; 

(c) Zhotovitel řádně nepokračuje v Díle po dobu delší než 30 dnů nebo jinak zřetelně 

projeví svůj záměr nepokračovat v plnění svých povinností vyplývajících z této 

Smlouvy; 

(d) Zhotovitel je v prodlení s dokončením jakékoliv části Díla a/nebo milníku dle 

Časového harmonogramu o více než 30 dnů; 

(e) práce na Díle byly ukončeny před vystavením protokolu o převzetí Díla, přestože 

Smlouva takové ukončení nepřipouští, a další pokračování nelze důvodně 

očekávat (např. v důsledku neposkytnutí ukončení či snížení rozsahu financování 

výstavby Díla institucemi poskytujícími financování); 

(f) Zhotovitel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla; 

(g) Zhotovitele je v Úpadku; 

(h) Zhotovitel porušil své povinnosti týkající se Bankovní záruky za plnění a tento 

stav nenapravil ani v dodatečné lhůtě 30 dnů;  

(i) Zhotovitel je v prodlení s odstraněním záruční vady déle než 30 dnů;  

(j) Zhotovitel uzavře smlouvu(y) s poddodavateli(em) na provedení celého Díla nebo 

postoupí tuto Smlouvu bez požadovaného souhlasu Objednatele, nebo 

(k) nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 

potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 
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Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve 

Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválená částka ze státního 

rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované 

podle této Smlouvy v následujícím roce;  

(l) Zhotovitel nesplní jakoukoliv jinou než výše uvedenou povinnost stanovenou 

ve Smlouvě a nenapraví ji ani po poskytnutí výzvy podle článku 10.1, nebo 

(m) nastane jakýkoli jiný důvod pro odstoupení ze strany Objednatele uvedený v této 

Smlouvě nebo stanovený v právních předpisech. 

Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení písemného oznámení Zhotoviteli.  

Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším právům 

Objednatele vyplývajícím z této Smlouvy, právních předpisů nebo vzniklým z jiného 

titulu.  

 

10.3. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE BEZ UDÁNÍ DŮVODU 

Objednatel je oprávněn odstoupit bez udání důvodu. Odstoupení nabývá účinnosti 

okamžikem doručení písemného oznámení Zhotoviteli. 

  

10.4. ODSTOUPENÍ ZE STRANY ZHOTOVITELE 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pouze pokud: 

(a) Objednatel je v prodlení s jakoukoli platbou vůči Zhotoviteli po dobu delší než 

60 dnů od data splatnosti a neuhradí takovouto platbu ani v dodatečné lhůtě 60 

dnů uvedené ve výzvě Zhotovitele doručené Objednateli; a/nebo 

(b) Objednatel neposkytuje Zhotoviteli součinnost dle Smlouvy v takovém rozsahu, 

že je tím ohroženo řádné plnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy. 

Pokud nastane jakýkoli z výše uvedených případů nebo okolností, je Zhotovitel oprávněn 

doručit Objednateli oznámení o odstoupení od této Smlouvy s tím, že odstoupení nabývá 

účinnosti okamžikem doručení tohoto oznámení Objednateli. Rozhodnutí Zhotovitele 

odstoupit od této Smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším právům Zhotovitele 

vyplývajícím z této Smlouvy. 

  

10.5. POSTUP PO ODSTOUPENÍ 

Jakmile odstoupení nabude účinnosti, je Zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě dohodnuté 

mezi Stranami, avšak v žádném případě nepřekračující 30 dnů: 

(a) zastavit provádění Díla, vyjma prací, k nimž dal Objednatel Pokyn v zájmu 

ochrany života a majetku nebo bezpečnosti Díla; 

(b) předat Objednateli rozpracované Dílo včetně dokumentů Zhotovitele, 

technologická zařízení a materiály ve stavu v jakém jsou k okamžiku účinnosti 

odstoupení včetně případných opatření dle písm. a), v rozsahu, v jakém 

Objednatel označí, že jsou dle Smlouvy způsobilé k převzetí; 

(c) vyklidit staveniště a odstranit ze staveniště veškeré vybavení Zhotovitele, vyjma 

vybavení nezbytného k zajištění bezpečnosti stavby, a v tomto stavu staveniště 

písemně předat zpět Objednateli; 

(d) opustit staveniště; a 
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(e) dle pokynů Objednatele zajistit postoupení jakékoli smlouvy s poddodavatelem 

na Objednatele. 

O předání dle písm. b) a c) bude mezi Stranami sepsán písemný záznam. 

Po odstoupení od Smlouvy může Objednatel dokončit Dílo a/nebo pověřit jeho 

dokončením jakoukoli jinou osobu (osoby). Objednatel a tyto pověřené osoby mohou pak 

využít za tímto účelem dokumenty Zhotovitele. Objednatel a tyto pověřené osoby mohou 

pak využít za tímto účelem dokumenty Zhotovitele a všechny Objednatelem převzaté 

části Díla, materiály, technologická zařízení a dokumenty Zhotovitele převzaté od 

Zhotovitele dle písm. b) výše.  

Závazky Zhotovitele za poskytnuté záruky nejsou odstoupením dotčeny. Záruční doba 

počíná běžet, pokud již v okamžiku účinnosti odstoupení neběžela, splněním povinností 

Zhotovitele dle tohoto článku 10.3. 

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv Objednatele ze záruk Zhotovitele za 

jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku 

mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají 

trvat i po ukončení Smlouvy. Objednatel je oprávněn odstoupit od části plnění, pokud se 

důvod odstoupení týká jen části díla. 

 

10.6. PLATBY PO ODSTOUPENÍ 

V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy před datem zahájení prací se Strany 

dohodly, že Zhotovitel nebude mít nárok na jakoukoliv platbu dle této Smlouvy nebo 

v souvislosti s ní (včetně nároku na náhradu újmy).  

Poté, co se oznámení o odstoupení stalo účinným, je Objednatel oprávněn 

 odmítnout další platby Zhotoviteli podle Smlouvy, dokud nejsou určeny veškeré nároky 

na platby mezi Stranami vzniklé v souvislosti se Smlouvou a odstoupením od Smlouvy, 

V případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem má Zhotovitel právo na úhradu hodnoty 

nedokončeného Díla včetně případných opatření provedených dle článku 10.3 písm. a) a 

Materiálů, Technologických zařízení a Dokumentů zhotovitele, o kterých Objednatel dle 

článku 10.3 písm. b) rozhodl, že je přebírá. Jejich hodnota bude stanovena podle 

jednotlivých položek oceněných v Oceněném soupisu prací. 

V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem má Zhotovitel právo na úhradu svých 

nákladů účelně vynaložených na nedokončené Dílo včetně případných opatření 

provedených dle článku 10.3 písm. a) a materiálů, technologických zařízení a dokumentů 

Zhotovitele, o kterých Objednatel dle článku 10.3 písm. b) rozhodl, že je přebírá. Nárok 

na úhradu nákladů vzniká pouze v rozsahu, v jakém jsou jednotlivé výsledky činnosti 

Zhotovitele pro Objednatele využitelné. Rozhodnutí Objednatele o jejich převzetí 

nevylučuje, aby některá jejich součást, fyzicky neoddělitelná od zbytku, nebyla pro něj 

využitelná, a tedy náklady na ni vynaložené nebyly Zhotoviteli uhrazeny. 

Hodnota nebo náhrada nákladů určená Zhotoviteli dle předchozích odstavců bude dále 

snížena nebo zvýšena o úhrn všech dalších peněžitých nároků existujících mezi Stranami 

v souvislosti se Smlouvou a odstoupením od Smlouvy, včetně nároku na vrácení již 

zaplacené části Ceny díla. 
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11. SANKCE 

 

11.1. SMLUVNÍ POKUTY 

 Za nesplnění závazku ze Smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: 

(a) je-li Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla ve Lhůtě pro dokončení, resp. 

jakékoliv jeho části v příslušném termínu uvedeném v Časovém harmonogramu, 

zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý byť započatý den 

prodlení; 

(b) V případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení s odstraněním vad, které byly 

oznámeny během nebo v den vypršení záruční doby, zaplatí Zhotovitel 

Objednateli smluvní pokutu, a to  

(1) v případě vad anebo nedokončených prací bránících užívání Díla nebo jeho 

části nebo závad na technologickém zařízení za každý započatý den 

prodlení se zahájením prací na odstraňování anebo prodlení s odstraněním 

každé jednotlivé vady anebo s dokončením těchto prací zaplatí Zhotovitel 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč; 

(2)    v případě vad anebo nedokončených prací nebránících užívání Díla nebo 

jeho části za každý započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé 

vady anebo s dokončením těchto prací zaplatí Zhotovitel Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč; 

(c)  je-li Zhotovitel v prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti 

Časovému harmonogramu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 

10 000 Kč za každý i započatý den prodlení 

(d) poruší-li Zhotovitel svou povinnost udržovat níže uvedené pojistné smlouvy v 

platnosti po celou Dobu pojištění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 

3 000Kč, za každý i započatý den, kdy takové porušení trvá. 

(e) nedostaví-li se Zhotovitel na kontrolní den určený Objednatelem v souladu s 

touto Smlouvou, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč. 

(f) Bude-li provádět část Díla namísto Zhotovitele poddodavatel, který nebyl 

odsouhlasen Objednatelem postupem dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den, kdy dle 

zjištění Objednatele bude neodsouhlasený poddodavatel na staveništi provádět 

jakoukoliv část Díla. 

(g) Nezajistí-li Zhotovitel do 3 dnů po předchozím oznámení Objednatele dle této 

Smlouvy, aby namísto poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů 

neprováděla část Díla neoprávněně třetí osoba, je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý další den plnění částí Díla 

touto třetí osobou. 

(h) Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

(i) Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč, a to za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. 

Právo na zaplacení smluvní pokuty za prodlení Zhotovitele se splněním jakékoliv jeho 

povinnosti sankcionované smluvní pokutou dle této Smlouvy vznikne Objednateli i 

v případě prodlení Objednatele se splněním jeho povinností dle této Smlouvy, a to za 
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předpokladu, že prodlení Objednatele není výlučnou příčinou vzniku prodlení Zhotovitele 

s plnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy sankcionovaných smluvní pokutou. 

  

11.2. PLATBY SMLUVNÍCH POKUT 

Platby kterýchkoliv smluvních pokut dle této Smlouvy nezbavují Zhotovitele povinnosti 

dokončit Dílo ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající z této 

Smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu újmy způsobené porušením 

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. 

Pro vyloučení pochybností, je-li výše smluvní pokuty odvozována procentně z ceny 

(např. z Ceny díla), myslí se tím částka ceny bez DPH.  

 

11.3. OPOŽDĚNÉ PLATBY 

V případě prodlení s jakoukoli platbou podle této Smlouvy je příslušná Strana, která 

má nárok na platbu, oprávněna požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši.  

Strana není v prodlení, pokud platba podle této Smlouvy byla odepsána z jejího 

bankovního účtu ve prospěch účtu druhé Strany nejpozději poslední den splatnosti 

příslušné platby. 

12. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., že je ze zákona 

pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 

způsobenou jeho činností a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné 

události, odpovídá nejméně částce Ceny díla plus DPH. Maximální výše spoluúčasti Zhotovitele 

pro každou pojistnou událost nesmí přesahovat 5 %, maximálně však částku 1.500.000,- Kč. 

Kopii pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději současně s uzavřením 

této Smlouvy. 

Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřeno stavebně-montážní pojištění Díla proti ztrátám, 

poškozením a proti všem možným rizikům (EAR/CAR pojištění), přičemž Dílo je pojištěno 

nejméně v částce Ceny díla plus DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude v EAR/CAR 

pojištění uveden jako pojištěná osoba. Kopii pojistné smlouvy o EAR/CAR pojištění Zhotovitele 

je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději současně s uzavřením této Smlouvy. 

Uvedené pojistky musí být účinné po celou dobu provádění Díla a trvání záruční doby podle této 

Smlouvy (dále jen „Doba pojištění“).  

Kdykoli v průběhu Doby pojištění je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat 

Objednatele o změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do 10 dnů od obdržení 

písemné výzvy Objednatele předložit Objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv 

uvedených výše a doklady o zaplacení pojistného.  

Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit 

podmínky pojistných smluv včetně změny vinkulace pojistného plnění během Doby pojištění bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

Pojistné plnění z pojištění stavebně montážních rizik vyšší mocí, živelné pohromy nebo zásahu 

třetí osoby musí být vinkulováno ve prospěch Objednatele. 

Zhotovitel je povinen oznámit svým pojistitelům jakékoli změny v povaze nebo rozsahu prací, je-

li to relevantní podle pojistných smluv uzavřených Zhotovitelem.  
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Jestliže Zhotovitel nebude udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto Smlouvou nebo 

nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu podle tohoto článku, může v takových případech 

Objednatel svým jménem kdykoli sjednat a udržovat jakékoli pojištění pokrývající rizika spojená 

s prováděním prací Zhotovitelem a platit jakékoli pojistné, které je přiměřené pro takové účely 

a započítávat takto placené částky na jakékoliv platby Zhotovitele, které jsou splatné nebo 

se stanou splatnými, nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh Zhotovitele.  

13. RIZIKO A ODPOVĚDNOST 

13.1. ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU NA DÍLE 

Zhotovitel ponese veškerou odpovědnost za újmu na Díle ode dne převzetí staveniště 

až do doby, kdy je vydán protokol o převzetí Díla, kdy odpovědnost za újmu na Díle 

přejde na Objednatele. Jestliže je protokol o převzetí Díla vydán k některé části Díla, poté 

odpovědnost za péči o tuto část Díla přejde ke dni jeho vydání na Objednatele. 

Poté, co odpovědnost podle výše uvedeného přešla na Objednatele, bude Zhotovitel 

odpovídat za újmu na veškerých pracích, které zbývá vykonat podle protokolu o převzetí 

Díla, do jejich převzetí Objednatelem. 

Jestliže Dílo utrpí jakoukoliv ztrátu nebo poškození během období, kdy za újmu na něm 

odpovídá Zhotovitel, z jakéhokoli důvodu, Zhotovitel na vlastní riziko a náklady takovou 

ztrátu nebo poškození napraví, tak aby Dílo odpovídalo Smlouvě. 

Zhotovitel bude rovněž odpovídat za veškerou újmu nebo poškození způsobené 

jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím Zhotovitele poté, co byl vydán protokol 

o převzetí Díla. Též bude odpovídat za veškerou újmu nebo poškození, které se objeví 

po vydání protokolu o převzetí Díla a které vznikly v důsledku předchozích činností, 

za něž byl Zhotovitel odpovědný. 

Hrozí-li v důsledku činnost Zhotovitele újma na majetku Objednatele a není-li na 

staveništi dostupný zástupce Zhotovitele, či není schopen zajistit okamžitou nápravu 

stavu zajištění majetku a stavby, je Objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, zjednat 

nápravu a ochranu majetku všemi prostředky a způsoby, které se mu podaří zajistit, je-li 

to v jeho silách. Náklady na toto opatření, budou-li učiněna, uhradí Zhotovitel 

Objednateli. 

13.2. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST 

Okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského 

zákoníku se rozumí výlučně zásah Vyšší moci nebo Nepředvídatelné fyzické podmínky. 

Strana dotčená okolnostmi vylučujícími odpovědnost je povinna jejich existenci ihned 

oznámit druhé Straně. 

Každá ze Stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala negativní důsledky 

Nepředvídatelných fyzických podmínek, případně zásahu Vyšší moci. 

Další postup prací se v případě zásahu Vyšší moci nebo Nepředvídatelných fyzických 

podmínek řídí pokyny Objednatele. Pokud tyto pokyny představují Změnu, použije se na 

dotčené činnosti ustanovení článku 11.  

Strana dotčená okolnostmi vylučujícími odpovědnost není v prodlení s plněním svých 

povinností v rozsahu a po dobu trvání těchto okolností. 

Pokud v souvislosti s okolnostmi vylučujícími odpovědnost dojde k přerušení prací, pak 

náklady s tím spojené včetně zabezpečení staveniště nese Objednatel. 

V případě, že okolnosti vylučující odpovědnost povedou ke Změně, půjde případné 

navýšení Ceny díla k tíži Objednatele.  
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14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. ZMĚNA SMLOUVY 

Změny a doplňky Smlouvy mohou být činěny pouze písemnými číslovanými dodatky, 

předem projednanými a podepsanými oběma stranami, pokud není v této smlouvě 

explicitně uvedeno jinak. Dispozitivní ustanovení Občanského zákoníku 

14.1.1. Pro účely této Smlouvy se vylučuje uzavření této Smlouvy/uzavření dodatku 

k této Smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné Strany druhou Stranou 

s jakýmikoliv (i nepodstatnými) odchylkami či dodatky.  

14.1.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není Smlouvou uzavřenou 

adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Pro účely této 

Smlouvy se vylučuje aplikace ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku. 

14.1.3. Strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2. OZ vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

14.1.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto Smlouvu ani jakákoli 

práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

14.1.5. Strany tímto vylučují pro použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který 

stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle 

smluvních stran.  

14.1.6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.      

14.1.7. Ceny díla, způsob placení Ceny díla včetně placení DPH, změny Ceny díla a 

Zádržné jsou upraveny komplexně ve Smlouvě. Pro vyloučení pochybností 

Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2610, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 

Občanského zákoníku. 

14.1.8. Strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provést dílo osobně. Strany vylučují 

možnost Zhotovitele provést dílo prostřednictvím třetích osob pod vedením 

Zhotovitele ve smyslu § 2589 Občanského zákoníku. Tím není vyloučena 

možnost Zhotovitele provést část Díla poddodavatelem (poddodavateli) za 

podmínek uvedených v této Smlouvě.  

14.1.9. Strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle pokynů 

Objednatele. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu 

nevhodného příkazu (pokynu) nebo věci ve smyslu ustanovení § 2595 

Občanského zákoníku. 

14.1.10. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 Občanského zákoníku (svépomocný 

prodej). 

14.1.11. Provádění, dokončení a předání Díla jsou upraveny komplexně ve Smlouvě. Pro 

vyloučení pochybností Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2605 

(dokončení díla a důsledky převzetí díla bez výhrad), § 2606 (postupné předání), 

§ 2608 a § 2628 (povinnost objednatele převzít dílo s drobnými vadami) 

Občanského zákoníku.  
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14.1.12. Okolnosti vylučující odpovědnost, zejména Nepředvídatelné fyzické podmínky a 

jejich důsledky jsou upraveny komplexně ve Smlouvě. Pro vyloučení 

pochybností Strany vylučují aplikaci § 2627 (skryté překážky) Občanského 

zákoníku.  

14.2. ŘEŠENÍ SPORŮ 

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti se Smlouvou bude s konečnou platností 

vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak.  

14.3. VYHOTOVENÍ SMLOUVY, PLATNOST A ÚČINNOST 

Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a 

Zhotovitel dvě vyhotovení. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomi principu 

veřejnosti Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdější předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zadavatel je oprávněn 

Smlouvu uveřejnit na svém elektronickém profilu NEN.  

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru smluv. Strany se dohodly, 

že uveřejnění Smlouvy v registru smluv na základě zákona o registru smluv provede 

Objednatel a Zhotovitel s jejím zveřejněním souhlasí. Nedílnou součástí Smlouvy jsou 

následující přílohy:  

Příloha č. 1 – Časový harmonogram 

Příloha č. 2 – Pravidla pro práci dodavatelských firem ve speciálním režimu Věznice 

Břeclav – objekt Poštorná 

Příloha č. 3 – Oceněný soupis prací 

 

 

 

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY A ŽE 

SOUHLASÍ S JEJÍM OBSAHEM, NA DŮKAZ ČEHOŽ JI STVRZUJÍ SVÝMI PODPISY. 

 

Objednatel 

 

 

Podpis :  

Jméno: Vrchní rada, plk. Mgr. Vladan Havránek    

Funkce:  ředitel Věznice Břeclav   

 

 

Zhotovitel 

 

 

 

Podpis :  

Jméno:  Vít Kučera        

Funkce:  jednatel 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Pravidla pro práce dodavatelských firem ve speciálním režimu Věznice Břeclav – objektu Poštorná 

 

„Břeclav – kanalizace, hrubé předčištění“ 

 

1. Do věznice je zakázáno vnášet jakékoliv alkoholické nápoje, léky včetně vitaminových preparátů, omamné a 

psychotropní látky, jedy…  

2. Osobám po požití alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek je vstup do věznice zakázán. Při 

výzvě zaměstnance věznice je vstupující osoba povinna podrobit se orientační dechové zkoušce na alkohol. 

3. Nezneužívat vězně k různým úsluhám a k osobnímu prospěchu, nepřijímat od nich a nepředávat jim jakékoli 

předměty a dary, nezprostředkovávat jim vzkazy uvnitř věznice ani spojení mimo věznici (vynášení nebo 

donášení ústních vzkazů, dopisů, balíčků, peněz, léků, omamných a psychotropních látek, mobilních 

komunikačních a záznamových zařízení a ostatních nepovolených věcí, nevykonávat návštěvy příbuzných a 

blízkých osob vězňů a podobně).  

4. Při osobním jednání s vězni jednat s nimi pouze o věcech, vztahujících se k jejich práci (službě), a to slušně, 

taktně a nepoužívat hrubých a vulgárních výrazů. 

5. Vězňům zásadně vykat a oslovovat je „pane“ a „paní“. 

6. Je zakázáno vést s vězni rozhovory nesouvisející s činností, sdělovat jim své osobní problémy, sdělovat jim 

údaje osobního charakteru (adresy, bydliště atd.). 

7. V případě snahy vězně (vězňů) o navázání nedovoleného styku, nahlásit tuto skutečnost neprodleně kontaktní 

osobě Věznice Břeclav. 

8. Vstupující osoba byla poučena o povinnosti zachovávání naprosté mlčenlivosti o informacích, které získá v 

průběhu činnosti ve věznici. Nepodávat žádné informace o vězních nepovolaným osobám. 

9. Vstupující osoba byla upozorněna, že porušení zásad uvedených v bodech 5 tohoto poučení může naplnit 

skutkovou podstatu trestného činu "maření výkonu úředního rozhodnutí" ve smyslu ustanovení § 171 trestního 

zákona a v bodu 7 skutkovou podstatu trestného činu "neoprávněného nakládání s osobními údaji" ve smyslu § 

178 trestního zákona. 

10. Kontaktní osoba Vás seznámí s místem výkonu práce. Do jiných prostor objektu Vy (ani Vaši zaměstnanci) 

nemáte přístup. Pokud to bude zapotřebí, bude Vám (nebo Vašim zaměstnancům) zajištěn doprovod. Pohybovat 

se v prostorách věznice se můžete pod dohledem stanovené kontaktní osoby pověřené nad prováděcími pracemi. 

11. Před zahájením vlastní práce předejte kontaktní osobě – pokud to charakter práce vyžaduje – písemnou 

informaci o rizicích, které Vámi (nebo Vašimi zaměstnanci) prováděné činnosti představují a jaká opatření k 

ochraně Vaši (nebo Vašich zaměstnanců) a i dalších osob provedete nebo je nutno společně provést. 

12. Před prováděním jakýchkoliv prací na zařízení jsou pracovníci dodavatele povinni se seznámit s riziky BOZP na 

pracovišti, provozně bezpečnostními předpisy a návody výrobce zařízení. Při práci jsou povinni dodržovat 

bezpečnostní předpisy a používat předepsané OOPP. 

13. Z hlediska požární ochrany jsou všechny prostory Věznice Břeclav prostory se zvýšeným požárním 

nebezpečím. Svařování a práce s otevřeným ohněm je povoleno jen s písemným povolením ředitele Věznice 

Břeclav. 

14. Každý úraz, který utrpíte vy (nebo vaši zaměstnanci) oznamte bezodkladně kontaktní osobě Věznice Břeclav, 

který zajistí podle potřeby poskytnutí první pomoci a přivolání rychlé záchranné služby. Místo, kde došlo k 

úrazu ponechte v tom stavu, v jakém bylo v době, kdy k úrazu došlo. 
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Prohlášení dodavatele prací nebo služeb:  

S výše uvedeným poučením jsem byl seznámen a zavazuji se k plnění pokynů, které Věznice Břeclav pro 

dodavatele prací a služeb stanovuje.  

 

V Břeclavi dne:  ..2020 

Jméno, příjmení: Vít Kučera, jednatel 

Datum narození: xxxxxxxxxxxx 

Podpis:    .......................... 

Seznámení provedl: ....................... 

 

 

Určení zaměstnanci Věznice Břeclav na akci: „Břeclav – kanalizace, hrubé předčištění“ 

 

1 ZŘV  Mgr. Bc. Miroslav Petrjánoš MT: xxxxxxxxx 

2 VOL  Bc. Ivana Mišicáková  MT: xxxxxxxxx 

3 VR St  xxxxxxxxxxxxxxx  MT: xxxxxxxxx 

4 IR  xxxxxxxxxxx   MT: xxxxxxxxx 
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PŘÍLOHA Č. 3 

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ 

 

 

 

 


