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DODATEK č. 2 
 
ke Smouvě o dílo číslo 998-2017-529101 ze dne 12. 9. 2017, na vypracování KoPÚ v k.ú. Verušice 

s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 11. 2018 (dále jen „Smlouva“), 

uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platém znění (dále jen „NOZ“) 

 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Sídlo : Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky 
Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon : +420 702 167 723 

E-mail : k.bartipanova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 013 12 774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

(dále jen „objednatel“)  

 

a 

 

 

(dále jen „zhotovitel“). 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě v souladu 

s ustanovením Čl. XII, odstavcem 12.3.  

 
 
 

Zhotovitel: Ing. Václav Kellner  

Sídlo: xxxxxxx,  xxxxxxx Kolová 

Zastoupen: Ing. Václavem Kellnerem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxx 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : xxxxxxx 

ID DS: qsbny8f 

Bankovní spojení: xxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxx 

IČO: 113 93 807 

DIČ: xxxxxxx 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxx 

mailto:k.bartipanova@spucr.cz


Číslo dodatku č. 2 objednatele: SPU 283722/2020 

Číslo dodatku č. 2 dodavatele: 

 

 - 2 - 

 
 
 

Článek I.  

Změna údajů v identifikaci objednatele  

 

1.1.     Na základě personálních změn na straně objednatele dochází ke změně identifikačních údajů 

objednatele:  

 

 

Původní údaj: 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Sídlo : Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy 
Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon : +420 702 167 723 

E-mail : t.valina@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 013 12 774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 

 

Nový údaj: 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Sídlo : Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky 
Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

Telefon : +420 702 167 723 

E-mail : k.bartipanova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 013 12 774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
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Článek II.                                                                                                                                                                   
Vymezení rozsahu změn 

 

2.1. Změna počtu měrných jednotek fakturačních celků 

 

Změny měrných jednotek níže uvedených ucelených částí uvedených v Příloze ke Smlouvě o dílo 

na vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš se mění následovně: 

Původní údaj: 

Položkový výkaz činností – Příloha  ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, 

Mostec a Semtěš 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 

v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem 

v Kč 

Termín dle 

čl. 5.1. 

smlouvy o 

dílo 

3.4.  Přípravné práce 

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole bod 9 1 000 9 000 30.06.2019 

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty 
ha 235 600 141 000 

30.06.2019 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

v trvalých porostech 
ha 42 700 29 400 

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 197 2 500 492 500 30.09.2019 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 
100 bm 5 4 000 20 000 30.09.2019 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100 bm 10 3 500 35 000  

3.4.4. Rozbor současného stavu ha 277 400 110 800 31.11.2019 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků ha 277 300 83 100 28.02.2020 

 Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 920 800 31.03.2020 

3.5.  Návrhové práce 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 277 500 138 500 

30.04.2021 

 

3.5.i.a). Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 30 600 18 000 

3.5.i.b). Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 90 700 63 000 

3.5.i.c). Potřebné podélné profily, příčné profily a 

podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 20 500 10 000 

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
ha 277 600 166 200 

30.09.2022 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 

ks 5 4 000 20 000 

do 1 měsíce 

od výzvy 

oobjednatele 

 
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.)  bez DPH v Kč 415 700  
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3.6. Mapové dílo ha 277 450 124 650 

do 3 měsíců 

od výzvy 

objednatele 

 Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 124 650  

             Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 920 800 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 415 700 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 124 650 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 270 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 731 150 Kč 

DPH  21 % v Kč 363 542 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 094 692 Kč 

 

Nový údaj: 

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec 

a Semtěš 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH 

v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem 

v Kč 

Termín dle 

čl. 5.1. 

smlouvy o 

dílo 

3.4.  Přípravné práce 

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole bod 9 1 000 9 000 30.06.2019 

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty 
ha 235 600 141 000 

30.06.2019 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

v trvalých porostech 
ha 42 700 29 400 

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100bm 197 2 500 492 500 30.09.2019 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 
100bm 0 4 000 0 30.09.2019 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100bm 10 3 500 35 000  

3.4.4. Rozbor současného stavu ha 277 400 110 800 
30.11.2019 

*) 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků ha 276 300 82 800 28.02.2020  

 Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 900 500 31.03.2020 

3.5.  Návrhové práce 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 276 500 138 000 
 

 

30.04.2021 

 

 

 

30.04.2021 

3.5..i.a). Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 30 600 18 000 

3.5..i.b). Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 90 700 63 000 

3.5..i.c). Potřebné podélné profily, příčné profily a 

podrobné situace vodohospodářských staveb 
100 bm 20 500 10 000 
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PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
ha 276 600 165 600 

30.09.2022 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 

ks 5 4 000 20 000 

do 1 měsíce 

od výzvy 

oobjednatele 

 
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.)  bez DPH v Kč 414 600  

3.6. Mapové dílo ha 276 450 124 200 

do 3 měsíců 

od výzvy 

objednatele 

 Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 124 200  

            Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 900 500 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 414 600 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 124 200 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 270 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 709 300 Kč 

DPH  21 % v Kč 358 953 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 068 253 Kč 

*) Poznámka: U fakturačního celku 3.4.4. nedochází ke změně termínu, pouze k opravě chyby v psaní. 

 

2.2. Změna Čl. VI. Cena za provedení díla 

 

V souvislosti se změnou Položkového výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Verušice 

s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš dochází ke změně Čl. VI. Cena za provedení díla, bodu 6.1 

Smlouvy následovně: 

 

Původní znění: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 920 800,-  Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 415 700,-  Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 124 650,-  Kč 

Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 270 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 731 150,-  Kč 

DPH 21% 363 542,-  Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 094 692,-  Kč 

 

Nové znění: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 900 500,-  Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 414 600,-  Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 124 200,-  Kč 

Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 270 000,- Kč 
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Celková cena díla bez DPH 1 709 300,-  Kč 

DPH 21% 358 953,-  Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 068 253,-  Kč 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

2.3.  Zdůvodnění:  

Důvodem tohoto dodatku je nižší počet skutečně zpracovaných měrných jednotek u poskytnutých služeb 

oproti předpokladu.   

Jedná se o první změnu hodnoty závazku ze smlouvy. Z uvedeného je jednoznačně patrno, že je splněna 

zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je 

nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. 

 

Článek III.  
Závěrečná ustanovení 

 

3.1.     Pokud v Dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. 

3.2.     Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  

3.3.     Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

3.4.     Dodatek č. 2  nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle  § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3.5.     Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

V Karlových Varech dne 14. 8. 2020     V Karlových Varech dne 12. 8. 2020 

 

Za objednatele: 

 

 

 

 

    Za zhotovitele: 

______________________________ ______________________________ 

Ing. Šárka Václavíková 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  

pro Karlovarský kraj 

Ing. Václav Kellner 

 


