
  číslo smlouvy objednatele: 1093-2018-525203/1 
  číslo smlouvy zhotovitele: Xs-014-2018-ŠUM 

 
DODATEK   č. 1   SMLOUVY  O  DÍLO 

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Šumice u Uherského 

Brodu uzavřené dne 16. 10. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha 3 – Žižkov 

Adresa: Zarámí 88, 760 01 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou 
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Dagmar Baumrukrová, vedoucí Pobočky 
Uherské Hradiště 
Ing. Petr Jarotek, odborný rada Pobočky 
Uherské Hradiště 

Telefon: +420 727 957 207, x x x x x x x x x x  

E-mail : d.baumrukrova@spucr.cz, p.jarotek@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku : x x x x x x x x x x 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

  

  

(dále jen „objednatel“) 

 

 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons),  
předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), předseda 
představenstva 

V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail : x x x x x x x x x x 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100 

IČO / DIČ: 25567179/ CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

x x x x x x x x x x 

  
 (dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 16. 10. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 

„Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Šumice“ (dále jen „smlouva“). 

2. Tímto dodatkem č. 1 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šumice“. Jedná se o samostatné méněpráce. 

Důvodem snížení je skutečnost, že na základě upřesnění obvodů KoPÚ dochází ke změně 

počtu měrných jednotek u fakturačních celků 3.4.3., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6. 

  

 Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí minus 

63 600 Kč bez DPH, což odpovídá cca 1,13 % původní hodnoty smlouvy o dílo.  

3. S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění 

smlouvy takto: 

Článek I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 

uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto: 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ,  

          předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
   262 MJ x 2550 Kč = 668 100 Kč 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

          1252 MJ x 480 Kč = 600 960 Kč 

 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

          1252 MJ x 560 Kč = 701 120 Kč 

 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

          1252 MJ x 960 Kč = 1 201 920 Kč 

 

3.6.    Mapové dílo 

          1252 MJ x 400 Kč = 500 800 Kč 
 

Článek II.  

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 2 801 260 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 2 243 340 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 500 800 Kč 

Celková cena díla bez DPH 5 545 400 Kč 

DPH 21% 1 164 534 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 6 709 934 Kč 
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6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 

6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám 

sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré 

práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k 

řádnému dokončení díla. 

6.1.2.Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných   

jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 

zhotovitelem. 

Článek III.  

1.  Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16. 10. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.       

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

 

 
Za objednatele:  

 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka 
 

Geocart CZ a.s. 
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons) 
předseda představenstva 

 

 

 

  Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností 

 

  Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá x x x x x x x x x x 

  Ve Zlíně dne 24. 8. 2020 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Šumice u Uherského Brodu

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 40 1 100 44 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 4 100 20 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 1070 950 1 016 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 200 1 240 248 000

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 262 2 550 668 100 15.5.2020

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 1270 160 203 200 15.11.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1252 480 600 960 15.10.2020

2 801 260 15.10.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1252 560 701 120

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 110 850 93 500

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 230 500 115 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 25 2 200 55 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 1252 960 1 201 920 15.4.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 25 600 76 800
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 243 340

3.6. Mapové dílo ha 1252 400 500 800 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

500 800

2 801 260 Kč

2 243 340 Kč

500 800 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.10.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

15.8.2021

15.4.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



5 545 400 Kč

1 164 534 Kč

6 709 934 Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


