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SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

číslo smlouvy: 5 376 25

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: Město Přelouč
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč

dále jen objednatel
po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.)

2. Zhotovitel : jméno: Realitní a stavební společnost s.r.o.
sídlo: Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany
doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
zastoupený : Jaroslav Vaňátko, jednatel
IČO : 41432037
DIČ : CZ41432037

ank, a.s.

dále jen zhotovitel
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření
smlouvy na plnění veřejné zakázky.)

II.
Předmět smlouvy a dodatku č.1

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „ZŠ Kladenská 494, Přelouč – výměna
stropní konstrukce“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a
cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za
podmínek dohodnutých v této smlouvě včetně jejích dodatků a v zadávací dokumentaci
této veřejné zakázky.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava termínu ukončení plnění
předmětu smlouvy.
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IV. 
Doba a místo plnění 

V souvislosti s pandemickou situací a z ní vyplývající karantény na Kutnohorsku v 
červenci 2020, která způsobila nemožnost nástupu části nasmlouvaných kapacit, se 
upravuje termín ukončení předmětu smlouvy následovně: 

 
Termín ukončení plnění: 30.8.2020 
(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli),  

 
 

XIV. 
Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a 
po jejich podpisu obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.  

2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své 
svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není 
uzavírán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že 
si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní 
výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.  

5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen 
usnesením Rady města Přelouče č. 46/2/2020/III. ze dne 19.8.2020. 

 
 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
 
V Přelouči dne …………..         V Brně dne……..…….. 
 
  
 
 
 
 
                               
…………………………….……..     ………………………………………... 
         Bc. Irena Burešová                        Jaroslav Vaňátko   
      starostka města Přelouče                             jednatel 
 
 
 
Příloha: 
HMG dokončení stavby 


