
Dohoda o ukončení
Prováděcí smlouvy na Rámcovou smlouvu na projektové práce, c . 01UK-002969 

„D1 Brno východ -  Holubice, prozatímní úprava úseku -  DUSP + IČ“ 

č. smlouvy objednatele 03PT-003696 ze dne 28.5.2019

Objednatel:
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních; 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail; 
tel:

(dále jen „objednatel")

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

generální ředitel 
ředitel Závodu Brno

Zhotovitel:
RS PP -  Morava 2017
s vedoucím konsorcia/spoiečníkem společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
10727
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen: členem představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: člen představenstva
e-maíl: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: výrobní ředitelka
e-mail:
tel:
a
se společníkem MOTT MACDONALD LIMITED
se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, 
Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá 
společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě 
obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967



jednajícím na území České republiky prostřednictvím své organizační složky:
MOTT MACDONALD LlMITED-org. složka 
se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000, 
zastoupeným DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., na základě plné moci 
bankovní spojení:
IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048
zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957 
člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava 2017“
a
se společníkem Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem Národní 984/15, Praha 1, PSČ 11000
zastoupeným DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 14051 
člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava 2017“
a
se společníkem PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno
zastoupeným DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954 
člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava 2017“
a
se společníkem Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., na základě plné mocí 
bankovní spojení:
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558 
člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava 2017“
a

se společníkem SHB, akciová společnost
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
zastoupeným DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., na základě plné moci 
bankovní spojení: I 
IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
člen konsorcia -  společnosti „RS PP -  Morava 2017“

(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako ^smluvní strany")



uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o ukončení Prováděcí smlouvy č. 03PT-0Q3696 ze dne 28.5.2019

(dále jen „dohoda")

Č l.l

Smluvní strany uzavřely dne 28.5.2019 Prováděcí smlouvu na Rámcovou smlouvu na 
projektové práce za účelem zhotovení projektové dokumentace pro společné územní a 
stavební řízení (DUSP) dle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a 
výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení (IČ k SP) (stavební povolení dle ust. § 94j 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) vč. majetkoprávního 
vypořádání na akci „D1 Brno východ -  Holubice, prozatímní úprava úseku" (dále jen 
„Smlouva").

Předmětem této dohody je vypořádání vzájemných práv a povinností smluvních stran 
v souvislosti s ukončením Smlouvy a v souvislosti s dílčím plněním zhotovitele 
specifikovaným v Příloze č.1.

Na ukončení smlouvy se smluvní strany dohodly z důvodu špatného stavebního stavu 
mostního objektu D1-246, který není vhodné, jak z bezpečnostního, tak z ekonomického 
hlediska, prozatímně rozšiřovat, a nesouhlasu Provozního úseku ŘSD ČR s prozatímní 
úpravou úseku bez zpevněné krajnice, která je z hlediska bezpečnosti provozu na dálnici 
nevyhovující.

Čt.ll
>

1) Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy ke dní účinnosti této dohody.

2) Zhotovitel se zavazuje předat do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti této dohody 
zrealizované části Díla v efektronícké formě na CD/DVD.

3) Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu za zrealizované části Díla ve výši 
2 438 573,50 Kč včetně DPH, a to jednorázovým bankovním převodem na účet 
Zhotovitele uvedený na faktuře, termín splatnosti faktury je stanoven na 30 dnů ode 
dne doručení faktury objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním 
převzetí zrealizované části Díla objednatelem. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo smlouvy a místo dodání.

Čl.Iil

1) Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že za objednatelem nemá ke dni uzavření této 
dohody jiné nároky (zejména jakékoli pohledávky související se smlouvou) než nárok 
uvedený včl. II odst. 3 této dohody a v této souvislosti se zároveň zavazuje, že 
v budoucnu vůči objednateli nebude uplatňovat jakékoliv nároky související se 
smlouvou. Zhotovitel se tímto vzdává veškerých takových případných nároků a práv.

2) Smluvní strany se dohodly, že žádná ze smluvních stran není do doby ukončení 
Smlouvy v prodlení s plněním závazků ze Smlouvy.



3) Smluvní strany tímto prohlašují, že touto dohodou jsou mezi nimi vypořádána též 
veškerá jiná případná práva a povinnosti související se Smlouvou, vyjma těch 
specifikovaných v článku. II tohoto dodatku.

ČI.IV

1) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti dohoda nabývá dnem 
jejího zveřejnění v Registru smluv.

2) Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 
zhotovitel.

3) Strany této dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich prvé a svobodné vůle, určitě vážně a 
srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této dohodě.

Za objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR Za zhotovitele:
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
vedoucí konsorcia „PS PP-Morava 2017“

V Brně dne - 4 - 0 8 -  2020 V  # M r * ^ d n e  'f r lc

ředitel Závodu Brno člen představenstva


