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č.j.: NPU-430/62909/2020 

DODATEK Č. 1  
ke smlouvě o dílo č. 3016H1200003 ze dne 04. 02. 2020 

č. smlouvy zhotovitele AV.20001.1.160/001/INV 
 
 

Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČO: 75032333 
DIČ: CZ75032333 
Se sídlem: Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy  
 v Českých Budějovicích  
(dále jen „objednatel“) 
 
Doručovací adresa: 
 Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích 
 nám. Přemysla Otakara II. 34 
 370 21 České Budějovice 
 
Bankovní spojení:   ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710 
Datová schránka: 2cy8h6t 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX, projektový manažer 
        XXXXXXXXXXXX, investiční referent 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních: XXXXXXXXXXXX, kastelán 
 
a 
 
GEOSAN GROUP a.s.  
IČO: 28169522 
DIČ: CZ28169522 
se sídlem: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02 
zastoupený: XXXXXXXXXXXX, výkonným ředitelem, a  
 XXXXXXXXXXXX, ředitelem Závodu pozemních staveb Brno,  
 na základě plné moci ze dne 1. 7. 2020 
 
telef. spojení, mail: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX 
 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., ČSOB a.s., SBERBANK CZ, a.s.,  
 č. účtu: 6446732/0800, 117830833/0300, 4211219537/6800 
Datová schránka: i7vcy29 
 
Doručovací adresa:  U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:  XXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX 
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Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento  

 
 

DODATEK Č. 1 
SMLOUVY O DÍLO 

 
 

Článek I.  
Úvodní ustanovení 

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 4. 2. 2020 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3016H1200003, č. j. 
NPÚ-430/7210/2020 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj 
náklad a nebezpečí stavební dílo „NKP SZ TELČ - REVITALIZACE PAMÁTKY SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ 
UNESCO“, a to v rámci projektu realizovaného za finanční podpory z Integrovaného regionálního 
operačního projektu (IROP), specifikovaného cíle 3.1 pod reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004497, 
Státní zámek Telč – Růže Vysočiny.  

2. V souladu s čl. VI. odst. 4 až odst. 8 smlouvy, uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo. 

3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve 
způsobu provádění díla a v rozsahu prací nezbytných pro realizaci a dokončení díla: 

a) dozdění základů sloupů 12 – 15 v 2NP Pivovaru, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 002 
b) nerestaurování kachlových kamen v m. č. 269 SO.03, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 

006 
c) změna šířky podlahy fasádního lešení, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 008 
d) nerealizace EZS lešení, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 012.  

 
 

Článek II. 
Předmět dodatku – Předmět smlouvy, určení díla 

1. Článkem. II. odst. 3 smlouvy je dílo specifikováno tak, že předmětem díla je provedení veškerých 
stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav specifikovaných uvedenými dokumenty, 
tímto dodatkem se původní ustanovení čl. II. odst. 3 smlouvy ruší a nahrazuje tak, že nově čl. II. čl. odst. 
3 smlouvy zní takto:  
 

 Předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav, tak 
jak jsou specifikovány těmito dokumenty: 

a) projektová dokumentace: „NKP SZ Telč - Revitalizace památky světového dědictví UNESCO“ 
vypracovaná Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., č. zakázky: 
3016H1160007, v září 2019, (dále též „PD“ nebo „projektová dokumentace“); 

b) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zadané prostřednictvím Národního 
elektronického nástroje N006/19/V00021628 (dále též ZD);  

c) cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet, zpracované dle platné 
cenové soustavy URS nebo RTS v rozpočtovém formátu pdf a v elektronickém formátu, který 
musí být výstupem rozpočtového programu ve formátech např. *XC4, *xls, *esoupis, *unixml, 
Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru + specifikace restaurátorských prací + 
krycí list;  

d) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: KUJI 63058/2016, OKPP 454/2016 
ze dne 31. 8. 2016, KUJI 17134/2017, OKPP 34/2017 ze dne 27. 2. 2017 a KUJI 90276/2019, 
OKPP 430/2019 ze dne 11. 11. 2019; 

e) stavební povolení vydané Městským úřadem Telč, Odborem stavební úřad, pod č. j. Telč 
1734/2017 SÚ; 

f) změnové listy ZL 002, ZL 006, ZL 008 a ZL 012 
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Článek III. 
Předmět dodatku _ Cena díla  

1. Článkem VI. – cena díla byla v odst. 1 sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli 
předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele ve výši  

138.087.512 Kč bez DPH + 28 998 377,52 Kč DPH = 167 085 889,52 Kč včetně DPH 
(slovy: sto šedesát sedm milionů osmdesát pět tisíc osm set osmdesát devět korun českých padesát dva 

haléřů). 
2. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 4 smlouvy, mění čl. VI. odst. 1 smlouvy, a to tak, 

že nově zní takto: 
 
Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele a 
změnové listy ZL 2, ZL 6, ZL 8 a ZL 12, sjednaná pevnou cenou ve výši: 
 

137 744 868,11  Kč bez DPH + 28 926 422,30 Kč DPH = 166 671 290,41 Kč včetně DPH 
(slovy: stošedesátšestmilionůšestsetsedmdesátjednatisícdvěstědevadesát korun českých čtyřicetjedna 

haléřů) 
 

Úprava ceny díla je výsledkem následujících dílčích cenových úprav: 
a) Na základě změnového listu ZL 002 se cena sjednaná smlouvou o dílo navyšuje o částku 14 

170,90 Kč bez DPH + 2975,89 Kč DPH = 17 146,79 Kč (slovy: sedmnácttisícjednostočtyřicetšest 
korun českých sedmdesátdevět haléřů). 

b) Na základě změnového listu ZL 006 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění o částku, a to tak, že 
se snižuje o částku 31 359,13 Kč bez DPH + 6 585,42 Kč DPH = 37 944,55 Kč (slovy: 
třicetsedmtisícdevětsetčtyřicetčtyři korun českých padesátpět haléřů). 

c) Na základě změnového listu ZL 008 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění o částku, a to tak, že 
se snižuje o částku 64 816,27 Kč bez DPH + 13 611,42 Kč DPH = 78 427,69 Kč (slovy: 
sedmdesátosmtisícčtyřistadvacetsedm korun českých šedesátdevět haléřů). 

d) Na základě změnového listu ZL 012 se cena sjednaná smlouvou o dílo mění o částku, a to tak, že 
se snižuje o částku 260 639,39 Kč bez DPH, + 54 734,27 Kč DPH = 315 373,66 Kč (slovy: 
třistapatnácttisíctřistasedmdesáttři korun českých, šedesátšest haléřů). 

 
Smluvní strany se dohodly, že vícepráce dle ZL č. 008 nebudou kalkulovány ve smyslu bodu 8. čl. VI 
smlouvy (Oceňování případných dodatečných stavebních prací, u kterých nelze využít jednotkových cen 
položkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních 
prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni.), ale z aktuální cenové úrovně dle jednotkových cen 
Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., bude poskytnuta sleva 5%.  
 
Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná, nepřekročitelná a platná po celou dobu provádění 
díla až do jeho řádného dokončení a předání objednateli. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.  
V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony, poplatky, náklady a služby nutné ke zhotovení 
díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy. 
Cena díla zahrnuje i veškeré náklady vzniklé a spojené s prováděním záručního servisu. 

 
Článek IV. 

Předmět dodatku _ Přílohy smlouvy 
1. Zhotovitel je povinen identifikovat v souladu se smlouvou poddodavatele, jejichž prostřednictvím plní 

předmět smlouvy, v souladu s touto povinností podle čl. IV smlouvy aktualizuje tímto dodatkem seznam 
poddodavatelů podílejících se na plnění této smlouvy, dále aktualizuje seznam restaurátorů. Tímto 
dodatkem zhotovitel aktualizuje podle čl. II. v součinnosti s objednatelem také časový harmonogram 
prací. Tímto dodatkem se tedy aktualizují následující přílohy smlouvy o dílo 

a) Seznam poddodavatelů zhotovitele 

b) Seznam restaurátorů pro jednotlivé druhy restaurátorských činností 

c) Časový harmonogram prací 
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V. 
Závěrečná ustanovení: 

1. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ev. č. 3016H1200003 ze dne 04. 02. 2020 zůstávají beze změny. 
Termín realizace prací zůstává dle smlouvy o dílo. 

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. 

3. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o čtyřech stranách v jazyce českém, který je 
pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.  

 
 
 Za zhotovitele: Za objednatele:  

 
 V Praze dne 14. 8. 2020 V Českých Budějovicích dne 14. 8. 2020 

 

 

 ___________________________ _____________________________ 

 XXXXXXXXXXXX, výkonný ředitel Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. 

 na základě plné moci ze dne 1. 7. 2020 ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích  

 
 
 
 

 V Brně dne 14. 8. 2020 

 

 

 ___________________________     

XXXXXXXXXX, ředitel Závodu pozemních staveb Brno     

 na základě plné moci ze dne 1. 7. 2020 …  

 
 
 
 
 

Seznam příloh: 

 

1) Změnové listy č. 002, 006, 008, 012 včetně příloh 

2) Seznam poddodavatelů zhotovitele aktualizovaný dne 23. 7. 2020  

3) Seznam restaurátorů pro jednotlivé druhy restaurátorských činností aktualizovaný dne 23. 7. 2020 

4) Časový harmonogram prací aktualizovaný dne 23. 7. 2020 

5) Povolení k restaurování, udělené MK ČR v souladu s § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
XXXXXXXXXXXX 

6) Povolení k restaurování, udělené MK ČR v souladu s § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
XXXXXXXXXXXX 

7) Povolení k restaurování, udělené MK ČR v souladu s § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
XXXXXXXXXXXX 

8) Povolení k restaurování, udělené MK ČR v souladu s § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
XXXXXXXXXXXX 

9) Plná moc zhotovitele 


