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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

[bookmark: _GoBack]č. zhotovitele …………………….		       č. objednatele SML2018-021.2-INV372

uzavřený mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen dodatek).
 
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva
IČO			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní účet	: 	: KB Přerov č. ú. 2307831/0100	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:	
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Statutární zástupce	: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M – Morava, na základě 			   	zmocnění
IČ			: 46342796
DIČ			: CZ46342796
Bankovní účet		: ČSOB, a.s., č.ú.: 8010-503087443/0300
Telefon		: 585 100 333
Fax			: 585 100 330
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce č. 695	
(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.
         
 Smluvní strany se dle výše uvedené Smlouvy o dílo uzavřené dne 24.10.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“) na stavbu „Přerov – rekonstrukce sběrače NA“, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo následujícím způsobem:


III. Předmět smlouvy a místo plnění

Odstavec 3.5 (Rozsah plnění) článku III. Smlouvy o dílo se na samém konci doplňuje o novou odrážku v následujícím znění:

„- součástí předmětu smlouvy je také provedení odsouhlasených víceprací a odpočet 
neprovedených méněprací odsouhlasených ve Změnovém listu č. 1 


V. Cena za dílo

Odst. č. 5.1 čl. V Smlouvy o dílo se mění a zároveň se doplňuje o sumarizaci celkové ceny díla. Nově zní text odstavce 5.1 následovně:

„5.1 Cena díla je smluvní a nejvýše přípustná a činí 28.811.147,27 Kč bez DPH (slovy: dvacet osm milionů osm set jedenáct tisíc jedno sto čtyřicet sedm korun českých a dvacet sedm haléřů bez daně z přidané hodnoty):

Cena díla dle smlouvy o dílo………………….27.911.996,99 Kč bez DPH
Cena přípočtu dle Změnového listu č. 1 ………..899.150,28 Kč bez DPH
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1………......28.811.147,27 Kč bez DPH


Ostatní ujednání ve všech článcích smlouvy o dílo jsou nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn a v platnosti.
Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo‬‬ nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. 
Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku. 



V Olomouci, dne 4.11.2019                                      	V Přerově dne ……….	


Za zhotovitele:    						Za objednatele:





………………….……………                                 		………………………….
Ing. Jaromír Pelinka, MBA					Michal Zácha, DiS
ředitel Divize M – Morava					předseda představenstva




