„Přerov, rekonstrukce kanalizačního sběrače NA“
dodatek č. 1

D O D A T E K č. 1   ke smlouvě o dílo
č. zhotovitele : SOD ……………….



       č. objednatele SML2018-021.1-INV372
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen smlouva).
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: MUDr. Michalem Chromcem – předsedou představenstva 

IČO


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní účet
 
: KB Přerov č. ú. 2307831/0100


Telefon


: 581 299 111

E-mail                  
: sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Statutární zástupce
: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M – Morava – na základě    



  zmocnění
IČ


: 46342796
DIČ


: CZ46342796

Bankovní účet

: ČSOB, a.s., č.ú. 8010-503087443/0300
Telefon


: 585 100 333
Fax


: 585 100 330
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce č. 695


(dále jen zhotovitel)

I.

Úvodní ustanovení

Dne ………………..2018 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako        “Přerov, rekonstrukce kanalizačního sběrače NA“.

II.

Důvod k uzavření dodatku

Na základě požadavku zhotovitele a souhlasu objednatele, v návaznosti na termín zahájení stavby, se mění lhůta pro předložení jistoty za řádné provedení díla (bankovní záruky).

III. 

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají změnu v čl. XI. Způsob zajištění řádného plnění smlouvy, bankovní záruky, čl. 11.6. v tomto změní :

11.6. Objednatel požaduje poskytnutí jistoty za řádné provedení díla ve výši 5% ze sjednané ceny díla ve formě bankovní záruky dle ust. § 2029 a násl. občanského zákoníku. Bankovní záruka bude nevypověditelná. Tuto bankovní záruku předloží zhotovitel a to nejpozději do 15 dnů před termínem zahájení stavby.  

Ostatní ustanovení tohoto článku se nemění.
IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne ……………2018 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 /čtyřech/ stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 /dvou/ vyhotoveních.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

Za Objednatele:





Za Zhotovitele: 

V Přerově, dne ……………………….




V Olomouci, dne ……………………
…………………………………………..




…………………………………………….

MUDr. Michal Chromec





Ing. Jaromír Pelinka, MBA

předseda představenstva




ředitel Divize M - Morava
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