
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 495/MO/2020
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

_________________________________________________________________________________
Čl. I. 

Smluvní strany

	1. Objednatel:
	Statutární město Jihlava 

	Adresa sídla:
	Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava

	Zastoupený:
Oprávněný k podpisu dodatku:
	Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky
Ing. Petr Štěpán, vedoucí Majetkového odboru

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s., pobočka Jihlava

	Číslo účtu:
	20028-1466072369/0800

	IČO:
	00286010

	DIČ:
	CZ00286010


(dále jen "objednatel")

	2. Zhotovitel:
	PIPS SK s.r.o.

	Adresa sídla:
	Mierová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

	Zastoupený:
	Ing. Peter Pomothy - jednatel 


	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
	Fio banka, a.s.

2400801033/2010

	IČO:
	43987311

	DIČ:
	2022537649


(dále jen "zhotovitel")
3.
V technických věcech jedná:
za objednatele: 
pověřený pracovník VH oddělení odboru správy realit Magistrátu města Jihlavy
za zhotovitele: 
Ing. Peter Pomothy, jednatel
Čl. II. 
Předmět dodatku smlouvy
Smluvní strany uzavřely dne 27.4.2020 smlouvu o dílo evidovanou pod č. 495/MO/2020 (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace na akci „Projektová dokumentace na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Mlýnská, v Jihlavě“. Dne 19. 5. 2020 byl uzavřen Dodatek č. 1, který uvedenou SOD doplnil o Plnou moc pro zajištění inženýrské činnosti.
Předmětem dodatku č. 2 je navýšení ceny a prodloužení termínů spojených s úpravou dokumentace a to v důsledku uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací ev. č. 792/MO/2020 mezi statutárním městem Jihlava a  Svazem vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, neboť v souvislosti s uzavřením této dohody  se pod pojmem „rekonstrukce vodovodu“ rozumí jeho přeložka.  
Čl. 
III. Termíny plnění
Čl. IV. smlouvy Termíny plnění se mění takto:

1. Dílo dle čl. II Dodatku č. 2 bude realizováno v těchto lhůtách:

	položka
	termín

	Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení
	60 dní od účinnosti dodatku č.2 smlouvy

	Inženýrská činnost pro sloučené územní a stavební řízení
	60 dní od účinnosti dodatku č.2 smlouvy

	Dokumentace pro realizaci stavby a zadávací řízení
	30 dní od doručení stavebního povolení s nabytím právní moci


Čl. IV. Cena za dílo

Čl. IV. smlouvy Cena za dílo se mění takto:

Cena prací předmětu díla dle čl. II tohoto dodatku je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 16. 7. 2020. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.

	položka
	cena

	Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení
	103.000,- Kč 

	Inženýrská činnost pro sloučené územní a stavební řízení
	20.000,- Kč

	Dokumentace pro realizaci stavby a zadávací řízení
	15.000,- Kč

	Autorský dozor
	11.000,- Kč

	Cena dodatku č. 2 celkem (bez DPH)
	149.000,- Kč

	
	


+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

Čl. V. 
Závěrečná ustanovení

Čl. XII. smlouvy Závěrečná ustanovení se mění takto:

1. Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 smlouvy je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Tento Dodatek č. 2 je vytištěn ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.

V Jihlavě dne 25. 8. 2020
V Bratislavě dne 17. 8. 2020
za objednatele:
za zhotovitele:

……………………………………………



……………………………………………….

Ing. Petr Štěpán



Ing. Peter Pomothy
vedoucí Majetkového odboru
jednatel
2

